

Změnový list č. 20

| | |
|-------------------|---|
| Stavba : | Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný |
| SOD | SoD ze dne 26.11.2018 |
| Investor : | Město Slaný |
| Dodavatel: | JETCON spol. s r.o. |
| | |

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben**Žádost o odsouhlasení změny:**

Žádost o odsouhlasení změny použití jeřábu

Zdůvodnění požadované změny: Projektová a zadávací dokumentace předpokládala, že ocelové nosníky na střechu a ocelová konstrukce přístavby bude realizována (osazována) pomocí jeřábu s nosností 8 t. Vzhledem k délce ramena a zatížení však bylo nezbytné využít jeřábu s vyšší tonáží. Rozdíl v jednotkové ceně normohodiny za práci jeřábem 8 t a použitím jeřábem je předmětem ZL

| | | |
|--------------------|----|------------------|
| Odpočet: | Kč | 0,00 |
| Přípočet | Kč | 62 454,02 |
| Změnový list č. 20 | Kč | 62 454,02 |
| Celkem | | |

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 28.2.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

| | | |
|------------------|-------------|--------------------|
| Přílohy : | Příloha č.1 | položkový rozpočet |
| | Příloha č.2 | fotodokumentace |
| | Příloha č.3 | |
| | | |