

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19/7700/0072

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP V ÚSTÍ NAD ORLICÍ – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY A ÚPRAVY OTOPNÉ SOUSTAVY“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:

Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO:

72080043

Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název:

PONTINAGAS s.r.o.

Sídlo:

Sokolovská 570 686 01 Uherské Hradiště

IČO:

49435990

DIČ:

CZ 49435990

Zastoupena:

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 11972

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních
- ve věcech technických

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem III. odst. 4 a článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 19/7700/0072 „ÚP v Ústí nad Orlicí – rekonstrukce plynové kotelny a úpravy otopné soustavy“ uzavřené dne 20. 03. 2019 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č.1.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnových listech č. 1 a č.2, které tvoří Přílohu č.1 a č.2 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

A. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO, odst. 1, který nově zní:

1. Cena za dílo činí **1 028 604,- Kč bez DPH** (slovy: jeden milion dvacet osm tisíc šest set čtyři korun českých).

DPH ve výši 21 % činí 216 006,41 Kč (slovy: dvě sta šestnáct tisíc šest korun českých a čtyřicet jedna haléřů).

Cena za dílo činí **1 244 610,41 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milion dvě sta čtyřicet čtyři tisíc šest set deset korun českých a čtyřicet jedna haléřů).

Z toho částka Dodatku č. 1 – vícepráce činí **26 521,00 Kč bez DPH** (slovy: dvacet šest tisíc tisíc pět set dvacet jedna korun českých), tj. **32 090,41 Kč včetně DPH** (slovy: třicet dva tisíc devadesát korun českých a čtyřicet jedna haléřů).

- B. Smluvní strany se dohodly na změně článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konec odst. 10 Smlouvy se doplňuje:

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 6.8.2019

Příloha č. 4 – Změnový list č. 2 ze dne 6.8.2019

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1 ze dne 6.8.2019
Příloha č. 2 – Změnový list č.2 ze dne 6.8.2019

V Praze dne 24.09.2019

V Uherském Hradišti dne 23.09.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

