

Č.j.: ZSM-136-14/OVZ-2018

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Projektová a inženýrská činnost – rekonstrukce záložního zdroje
dieselagregátu hotel Šumava II.“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 1. 2019 pod. č.j.: ZSM-136-13/OVZ-2018
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY


Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

ELTODO a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1573
Datová schránka: t3ucec7
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 115017363/0300
Zastoupená:



na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **52.000,00 Kč bez DPH** (dále jen „Vícepráce“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listě č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).

2.3 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání doby plnění výše uvedené změny závazku ze Smlouvy o dílo, kdy práce dle změnového listu č. 1 budou Zhotovitelem řádně dokončeny a předány Objednateli ve lhůtě do **100** kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

3.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

- a) **celkem bez DPH 52.000,00 Kč**
(slovy: padesát dva tisíce korun českých),
- b) **DPH 21 % ve výši 10.920,00 Kč**
(slovy: deset tisíc devět set dvacet korun českých),
- c) **celkem včetně DPH 62.920,00 Kč**
(slovy: šedesát dva tisíc devět set dvacet korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ


4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, výpočet limitů dle zákona



Zhotovitel:

V Praze dne...1.10.2019...




Objednatel:

V Praze dne...1.10.2019



Změnový list
pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Projektová a inženýrská činnost – rekonstrukce záložního zdroje dieselagregátu hotel Šumava II.	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	-	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4	
Předmět změnového listu:		
Projektová dokumentace a inženýrská činnost "Odlučovač ropných látek"		
Část díla dotčená změnovým listem:		
I. etapa, projektová dokumentace pro stavební povolení a inženýrská činnost		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace zpracovaná v souladu se zadáním objednatele nepočítala s opatřením na zamezení znečištění dešťových vod v takovém rozsahu.		
Nové řešení:		
Projektová dokumentace bude rozšířena o odlučovač ropných látek určený k zamezení znečištění vodoteče ropnými látkami.		
Zdůvodnění změny:		
Na základě požadavku správce vodního toku Povodí Vltavy s.p., pobočka České Budějovice je nutné do projektové dokumentace zahrnout odpovídající odlučovač ropných látek vzniklých z provozu záložního zdroje.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Bude doplněno do zpracovávané projektové dokumentace.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Místní šetření dne 30.7.2019 a podklady zaslané dne 30.8.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, prodloužení termínu o 100 dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		52 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		52 000,00 Kč
DPH 21%		10 920,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		62 920,00 Kč
	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
	-	-
	Datum: 3.9.2019	Datum:
Úplnost změnového listu za objednatele zkontroloval:		
