

DODATEK č. 06600-2019-4502-D-0229/02-01-001-S00556-03

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, jednatel
a
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06600-2016-4502-S-0229/02-01-001-S00556 ze dne 13. 1. 2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se dohodly na změnách závazku z Realizační smlouvy dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), spočívajících ve změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2019 označeného jako „První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže“; Změna závazku ze smlouvy č.3 - 06600-2016-4502-S-0229/02-01-001-S00556“ zpracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 3**“) v rozsahu:

- § 222 odst. 4 ZZVZ – snížení počtu jednotek některých rozpočtových položek;
- § 222 odst. 5 ZZVZ - navýšení počtu jednotek některých rozpočtových položek z důvodu potřeby intenzifikace sanačního zásahu ve finančním objemu 496.870,52 Kč bez DPH.

II.

V návaznosti na změnu změny závazku uvedené v článku I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 odst. 1 Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.“*

Cena za provedení díla dle rozpočtu bez DPH zůstává ve výši 9.888.898,- Kč.

III.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.10.2019
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Píšťověch dne 27.9.2019
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel společnosti

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX