

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o poskytnutí  
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje  
program 2.1 – Program obnovy venkova**

**Dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného  
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť  
č. OLP/4806/2018**

**"Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětrichov"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje pověřeným řízením resortu  
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **obec Dětrichov**

se sídlem č.p. 2, 464 01 Dětrichov

IČ: 00831468

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Monika Filová, starostka

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 24323461/0100

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.9.2018 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 - Program obnovy venkova, č. OLP/4806/2018 a dne 11.2.2019 dodatek č. 1 k této smlouvě, jejímž předmětem je projekt s názvem: „Oprava MK SO 101 Úsek č. I – 9c v obci Dětrichov“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a změna termínu pro předložení vyúčtování projektu.

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 30. 9. 2019."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 30. 12. 2019."

3. Článek III odst. 7 smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.11.2019. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 18.2.2020. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné

