

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě registrační číslo: 0105/19

| | |
|-------------------|--------------|
| Registr. číslo | PŘÁVNÍ ODBOR |
| | 0700719 |

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví,

se sídlem: Palackého náměstí 4/375, Praha 2, PSČ 128 01

IČO: 00024341,

zastoupena: [redacted] vedoucím oddělení informačních a komunikačních
technologií

(dále jen „Objednatel“)

a

SKYLAB, spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: Zakouřilova 16/1170, 149 00 Praha 4

IČO: 25790943, DIČ: CZ25790943

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka oddíl C, vložka 70554

bankovní spojení: [redacted]

zastoupena: [redacted] jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 22. 3. 2019 byla mezi Objednatel a Poskytovatelem uzavřena Prováděcí smlouva registrační číslo 0105/19 (dále jen „Prováděcí smlouva“).
- 1.2 Jelikož Objednatel nemohl ve stanoveném termínu poskytnout odpovídající součinnost při tvorbě díla dle harmonogramu uvedeného v Prováděcí smlouvě, uzavírají spolu smluvní strany tento Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (dále jen „Dodatek“). Dodatek mění přílohu č. 3 Prováděcí smlouvy (harmonogram plnění a rámcový projektový plán).
- 1.3 Není-li dále uvedeno jinak, mají pojmy uvedené v tomto Dodatku význam, jaký je jim přiřazen v Prováděcí smlouvě.

2. ZMĚNA PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1 Na základě tohoto Dodatku je příloha č. 3 Prováděcí smlouvy nahrazena přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Účelem Dodatku je změna finálního termínu odevzdání díla k akceptaci a jeho následného nasazení do produkčního prostředí. Podpisem tohoto Dodatku obě smluvní strany změnu termínů akceptují.
- 2.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost dle nového harmonogramu plnění a nového rámcového projektového plánu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden stejnopis.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem tohoto Dodatku, vůči němuž nemají žádných výhrad, že tento Dodatek vyjadřuje jejich skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli a že nebyl ujednán v tísní či za nevýhodných podmínek pro žádnou ze smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění a rámcový projektový plán

Objednatel

V Praze dne 3. 10. 2019

Poskytovatel

V Praze dne 3. 10. 2019

Česká republika – Ministerstvo
votnictví

informačních a komunikačních technologií

.o.

Příloha č. 1
Harmonogram plnění

| Předmět plnění | Termín plnění do |
|--|---------------------------------------|
| Složka A – Redesign webových stránek + složka B1 Internetové stránky s registrovaným přístupem | 110 pracovních dnů od 15. 10. 2019 |
| Složka B2 – údržba a technická podpora webových stránek (max. 56h) | do 28. 2. 2022 |

Rámcový projektový plán

Složka A – Redesign webových stránek + složka B1 Internetové stránky s registrovaným přístupem

| Popis fáze | Termín |
|--|------------------|
| Zahájení projektu | t = 15. 10. 2019 |
| Wireframe Předání návrhu Připomínkování od Objednatele a zapracování připomínek | t+10 |
| Grafický návrh Návrh Připomínkování od Objednatele a zapracování připomínek | t+10 |
| Dodání základních textových podkladů Objednatelem | t+10 |
| Implementace díla Příprava prostředí Základní bezpečnostní opatření (certifikáty, hlavičky apod.) Příprava registrace a přihlašování uživatelů Základní role uživatelů Šablona pro stránky Implementace modulů (ankety, kontaktní formulář, kalendář akcí) Implementace synchronizační služby (data z facebooku, stránek, youtube) Implementace backendu stránek (administrace) 1. fáze testování díla Naplnění základního obsahu prezentace 2. fáze testování díla | t+50 |
| Testování z pohledu přístupnosti webové prezentace Připomínkování a zapracování připomínek 3. fáze testování díla | t+20 |

| | | |
|--|--|------------|
| UAT | | |
| Předání díla k UAT | | t+10 |
| UAT a zapracování připomínek | | |
| Nasazení díla do produkčního prostředí | | dle dohody |
| Zaškolení odpovědných pracovníků | | dle dohody |

V harmonogramu jsou zvýrazněny červeně části, kde bude vyžadována součinnost s Objednatelem. Poskytovatel neručí za zdržení způsobená neposkytnutím odpovídající součinnosti ze strany Objednatele.