

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 23.7. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
se sídlem: Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor
zastoupená: Ing. Blaženou Hořejší, ředitelkou školy
IČ: 60064781
DIČ: CZ60064781
Bankovní spojení: 182142594/0300, ČSOB

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Ing. Blažena Hořejší
Ing. Petr Staněk

Technický dozor: Daniel Tibitanzl

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby („koordinátor BOZP“): Daniel Tibitanzl

Zhotovitel: Aston – služby v ekologii, s.r.o.
se sídlem: novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha
zastoupený: Josefem Mrázkem, jednatelem
tel. č.:
IČ: 26072602
DIČ: CZ26072602
Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú.78-1343260247/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, C 182121

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Josef Mrázek, jednatel, Roman Kolací

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 1 ze dne 2.9.2019 pro veřejnou zakázku s názvem „Demolice“ – vícepráce– dodatek smlouvy č. 1

II. Předmět

- doplnění za odstavec 1:

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací specifikovaných ve změnovém listě č. 1 –**vícepráce dle ZL č. 1 –objekt hnojiště- ve výši 49 762,65 Kč bez DPH** za vícepráce:

- betonáž plochy k položce 4 v tl. 15 cm

- práce bagrem, kladivem,
- řezání betonových a asfaltových povrchů
- výztuž z ocelových sítí „kari“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou.

3. Místo stavby: Školní statek Měšice, Chýnovská 223

IV. Cena za dílo, část č. 1 se doplňuje o následující text:

Původní cena díla 901 180,00 Kč bez DPH,

1 090 428,00 Kč vč. DPH

Navýšení ceny stavby dle změnového listu č.1

49 762,65 Kč bez DPH

60 212,81 Kč s DPH

Cena díla celkem včetně víceprací a započtením méněprací činí:

901 180,00 Kč bez DPH

49 762,65 Kč bez DPH

950 942,65 Kč bez DPH

1 090 428,00 Kč vč. DPH

60 212,81 Kč s DPH

1 150 640, 80 Kč s DPH

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, majících povahu originálu, kdy 2 obdrží zhotovitel a 2 dodavatel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

V Táboře dne 2.9.2019

V Táboře dne 2.9. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Blažena Hořejší
Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

Josef Mrázek
jednatel

