

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o provedení analýzy systému a o poskytování konzultačních služeb**  
**ze dne 10. 7. 2019**

**Lesy České republiky, s.p.**,  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451,  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540,  
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

**Optiware Net, s.r.o.** (do 6. 8. 2019 s obchodní firmou Optiware 3000, s.r.o.),  
se sídlem U panelárny 602/11, Chválkovice, 779 00 Olomouc (do 6. 8. 2019 se sídlem  
Akátová 1753/16, 664 51 Šlapanice),  
IČO: 269 56 781, DIČ: CZ26956781  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,**  
**vložka 79758** (do 13. 9. 2019 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl C, vložka 47175),  
zastoupená [REDAKCE], jednatelem (do 6. 8. 2019 zastoupená [REDAKCE]  
[REDAKCE], jednatelem)

(dále jako „*poskytovatel*“) na straně druhé

(objednatel a poskytovatel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako  
„*smluvní strana*“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu čl. VIII. odst. 2 Smlouvy o provedení  
analýzy systému a o poskytování konzultačních služeb ze dne 10. 7. 2019  
tento dodatek následujícího znění:

**Čl. I.**

Objednatel a poskytovatel uzavřeli dne 10. 7. 2019 Smlouvu o provedení analýzy systému a o poskytování konzultačních služeb, jejímž předmětem je závazek poskytovatele provést ve prospěch objednatele analýzu stávajícího systému nákupu a plánování ve vztahu k problematice zadávání veřejných zakázek, a dále závazek poskytovatele poskytovat objednateli konzultační služby týkající se věcného rozsahu provedené analýzy a na základě výsledků analýzy vypracovat a předložit objednateli návrhy řešení (dále jen „smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019, tj. dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu s čl. VIII. odst. 6 smlouvy.

## Čl. II.


Objednatel a poskytovatel se z důvodu nemožnosti včasného poskytnutí plnění smlouvy, resp. nemožnosti včasné realizace oblastí 3., 4. a 5. uvedených v tabulce v čl. III. odst. 1 smlouvy, dohodli na změně ujednaných termínů (původně ujednané termíny plnění: oblast 3. - do 60 dnů od uzavření smlouvy, oblast 4. - do 80 dnů od uzavření smlouvy, oblast 5. - do 90 dnů od uzavření smlouvy), a to tak, že novým termínem plnění pro tyto oblasti, tj. pro oblasti 3., 4. a 5. uvedené v tabulce v čl. III. odst. 1 smlouvy, je termín **do 31. 10. 2019**.

## Čl. III.



1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ujednání smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové dne **03. 10. 2019**

V Olomouci dne 3.10.2019



**Lesy České republiky, s.p.**  
Ing. Josef Vojáček  
generální ředitel



**Optiware Net, s.r.o.**  
  
jednatel

IC: 42196491, DIČ: CZ42196491