

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ev. č. zakázky: VZ19060

Smluvní strany:

Název:	APZB trading, s.r.o.
Sídlo:	Vojtěšská 211/6, Praha 1 – Nové Město, 110 00
Zastoupená:	xxxxx
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:	xxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických:	xxxxx
IČO:	24196029
DIČ:	CZ24196029
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx

(dále jen „Prodávající“)



a

Název:	Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o.
Sídlo:	U Nemocnice 2094/1, Praha 2, Nové Město
Zastoupená:	prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA., ředitelem,
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:	xxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických:	xxxxx
IČ:	CZ00023736
DIČ:	xxxxx
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	

(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHK T“)

společně též „smluvní strany“

1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění Smlouvy o dílo VZ19060 uzavřené mezi Zhotovitelem a Zadavatelem dne 28.03.2019 (dále též jen „smlouva“), a to následovně:

2. Cena

- 1) Smluvní strany se dohodly na doplnění předmětu plnění smlouvy dle požadavku zadavatele zjištěných v průběhu realizace díla a dle **aktualizovaného rozpočtu (příloha tohoto dodatku smlouvy č.1)**, se cena díla zvyšuje o částku 485.187,80 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc sto osmdesát sedm korun českých osmdesát haléřů bez DPH). Zvýšení ceny je stanoveno na základě položkového rozpočtu a zahrnuje v sobě odpočet nerealizovaných částí díla a přípočet ceny prací nutných k úplnému dokončení předmětu zakázky.
- 2) Celková cena díla dle smlouvy (čl. 5, smlouvy) ve znění tohoto dodatku tedy činí 5.415.430,11 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů čtyři sta patnáct tisíc čtyři sta třicet korun českých jedenáct haléřů bez DPH).
- 3) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku odpovídající původní ceně díla ve výši 4.930.242,28 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony devět

set třicet tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých dvacet osm haléřů bez DPH) sjednané ve smlouvě, a to za platebních podmínek stanovených smlouvou.

- 4) Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku odpovídající zvýšení dle odst. 1) tohoto článku, tedy částku ve výši 485.187,80 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc sto osmdesát sedm korun českých osmdesát haléřů bez DPH), a to za platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla a odsouhlasení navýšení ceny díla.
- 5) Smluvní strany dále potvrzují, že na základě požadavku Zadavatele byl změněn termín zahájení plnění díla a to na datum 12.06.2019. Lhůta výstavby dle SoD se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne :

03 -10- 2019

V Praze dne :

Zadavatel:

1. Příloha – změnový list - cenová nabídka zhotovitele