

Stavba: „Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 4 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 4 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 4 (včetně 21% DPH)
15	01 - SLP	Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - PZTS pro propojení se stávající budovou	0,00 Kč	18 786,00 Kč	18 786,00 Kč	22 731,06 Kč
16	01 - SLP	Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS - úpravy komponentů a provedení	-21 482,83 Kč	31 588,00 Kč	10 105,17 Kč	12 227,26 Kč
17	01 - EL	Elektroinstalace - silnoproud - změna svítidel	-76 272,60 Kč	107 438,08 Kč	31 165,48 Kč	37 710,23 Kč
18	01	Fasáda - změna omítek	-34 861,70 Kč	7 775,18 Kč	-27 086,52 Kč	-32 774,69 Kč
19a	AR	Areálové rozvody kanalizace - změna	-28 060,12 Kč	105 691,11 Kč	77 630,99 Kč	93 933,50 Kč
19b	SK	Splašková kanalizace - změna	-70 158,99 Kč	449 009,83 Kč	378 850,84 Kč	458 409,52 Kč
20	01 - ZTI	Zdravotechnika - změna rozvodů vnitřního vodovodu	0,00 Kč	23 111,84 Kč	23 111,84 Kč	27 965,33 Kč
21	IO 02 - ZP	Zpevněné plochy - změna oplocení	0,00 Kč	27 022,46 Kč	27 022,46 Kč	32 697,18 Kč
22	01	Změna podlahové a stěnové krytiny	-70 060,58 Kč	230 910,09 Kč	160 849,51 Kč	194 627,91 Kč
23	04	Sadové úpravy 01 - odstranění pařezů	0,00 Kč	69 059,65 Kč	69 059,65 Kč	83 562,18 Kč
		CELKEM	-300 896,82 Kč	1 070 392,24 Kč	769 495,42 Kč	931 089,46 Kč

Změnový list č. 15 až 23 vypracoval:

zhotovitel První podještědská stavební spol. s r.o.

Ing. Luděk Smrž

Změnový list č. 15 až 23 schválil:

za autorský dozor:

Ing. Miloslav Jon

za technický dozor stavebníka:

Pavel Musil

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová