



**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
„Záběhlická – Na Lávce, Praha 10, č. akce 2970285“**

**číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/023
číslo smlouvy zhotovitele: 19193**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace BESIP

2. Zhotovitel: DIS Praha s.r.o.

Sídlo: Dudkova 135, 199 00 Praha 9 - Letňany

IČO: 63674505

DIČ: CZ63674505

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 36879

Bankovní spojení: KB Praha

č. ú.: 19-3191940217/0100

zastoupena: Ing. Václavem Svobodou a Ing. Františkem Voldřichem - jednateli

Každý z jednatelů zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: ing. Svoboda, ing. Voldřich

- ve věcech technických: ing. Svoboda, ing. Voldřich

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. František Voldřich

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z níže uvedených důvodů:
 - 1.1. Stávající vodorovné dopravní značení nebylo odstraněno frézováním (méněpráce), ale z důvodu menšího poškození povrchu vozovky bylo odstraněno vodním paprskem (vícepráce)
 - 1.2. Po odstranění stávajícího VDZ došlo k regeneraci povrchu vozovky asfaltovým tmelem (vícepráce).
 - 1.3. V místě přechodu byly opraveny výtluky ve vozovce napenetrováním a vylitím opravnou asfaltovou hmotou Biophalt (vícepráce).

III.
Změna č. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena za dílo bez DPH :	2 387 865,91 Kč
DPH:	501 451,84 Kč
Cena celkem včetně DPH :	2 889 317,75 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	79 868,40 Kč
DPH 21%:	16 772,37 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	96 640,77 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 26 304,00 Kč
DPH 21%:	- 5 523,84 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 31 827,84 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	2 441 430,31 Kč
DPH 21%:	512 700,37 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	2 954 130,68 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
 - Oceněný položkový rozpočet
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne -3. 10. 2019

20.9.2019

Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

Zhotovitel:
DIS Praha s

.....
Mgr.

.....
Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záběhlická - Na Lávce, Praha 10

Objekt:

101 - Přejechod pro chodce (SDO) vícepráce x méněpráce

KSO:

Místo: Záběhlice

Zadavatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Dodavatel :

DIS Praha s.r.o.

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 08.08.2019

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

IČ: 63674505

DIČ: CZ63674505

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332