



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SOS OST - 181/2019
(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Včelák
Volary

IČO: 671 81 724

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)


uzavírají na základě „Rámcová dohoda – Stabilizace památných stromů v NP a CHKO Šumava“

Dodatek k realizační smlouvě číslo: SOS OST 181/2019
(dále jen jako „dodatek“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



1. ZMĚNA SMLOUVY

- 1) Smluvní strany dne 18. 04. 2019 uzavřeli SMLOUVU O DÍLO (u objednatele vedenou pod označením SOS OST 181/2019) (dále jen „Smlouva“).
- 2) Smluvní strany se podpisem tohoto dodatku domluvili, že mění následující ustanovení smlouvy:

a) **Cena díla dle přílohy č. 3 Položkový rozpočet ve výši 322 896 Kč bez DPH je změněna na cenu díla dle přílohy č. 3 Položkový rozpočet – oprava ve výši 318 320 Kč bez DPH.**

Při vizuálním hodnocení památné lípy srdčité s číslem štítku 000028 v aleji Zlatá stezka ve Volarech byly zjištěny poměrně závažné defekty a poškození ovlivňující do velké míry stabilitu a provozní bezpečnost. Nejvýznamnějším defektem je prasklé tlakové kosterní větvení s předpokládanou infekcí a výskyt množství dutin jak ve kmeni i ve větvích, v minulosti byl tento strom již odborně ošetřen. V koruně jsou instalovány dynamické bezpečnostní vazby v horní úrovni 3x4t a 1x8t. Vazby byly pravděpodobně instalovány v roce 2014. Zdravotní stav a stabilita řešeného stromu jsou silně narušené, se zjištěním souběhu více než jednoho vyvinutého staticky významného defektu. Vzhledem k tomu byly navrženy tyto opatření: **S-RZ** - řez zdravotní a instalace/výměna bezpečnostních vazeb: **1xVSD** - vazba statická v dolní úrovni a **5xVDH** - vazba dynamická v horní úrovni s nosností 4t.

Dne 11. 9. 2019 bylo realizátorem zakázky zjištěno, že z důvodu rozsáhlé infekce kosterních větví a přítomností dutin nad prasklým kosterním větvením není možné instalovat původně navrženou statickou vazbu. A při kontrole instalovaných dynamických vazeb v koruně stromu bylo zjištěno, že jejich stav není takový, aby je bylo nutné vyměnit. Tyto skutečnosti byly na místě prodiskutovány s odborným garantem ze Správy Národního parku Šumava a na základě zjištěných skutečností došlo ke změnám v navržených opatřeních, a to: **S-RZ** – řez zdravotní, **S-RLLR** – lokální redukce z důvodu stabilizace a **VK** - detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky a **VU** - vazba úprava - úprava (např. povolení) již instalované vazby a její kontrola ve stromě.

Opravený Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku (Příloha č. 3 Položkový rozpočet – oprava).

Jedná se o nepodstatné změny závazku smlouvy a objednavatel i zhotovitel s tímto postupem souhlasí.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3) Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet - oprava

V..... dne.....

V..... dne.....



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet 8 MT_dodatek

