



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 529/OIRM/2019 ze dne 13.05.2019

č. 529/OIRM/2019

(smlouva o dílo schválena RM dne 08.04.2019, usn. č. 317/2019

tento dodatek schválen RM dne 19.08.2019 usn. č. 829/2019 a RM dne 16.09.2019 usn. č. 920/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO : 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **Staler spol. s r.o.**
sídlo : č.p. 62, 261 01 Dubno
zastoupené : Martinem Roušalem, jednatelem
IČO : 01498240
DIČ : CZ01498240
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.05.2019 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn (změny přípustné ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění ust. § 222 odst. 4) – změna hodnoty prací v zákonném limitu a § 222 odst. 3 – nepodstatná změna závazku ze smlouvy – úprava termínu realizace v souvislosti s rozšířením rozsahu prací). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
Příloha č. 1: Zadávací list č. 1

Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.2. se mění takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II ve lhůtě 19 týdnů od zahájení stavebních prací.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 6 082 735,62 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:
Zadávací list č. 1 s přílohou

V Příbrami dne:

~ 1 - 10 - 2019

za objednatele:


město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



V Příbrami dne:

za zhotovitele:


Staler spol. s r.o.
Martin Roušal, jednatel

Staler spol. s r.o.
261 01 Dubno-Ce
: 602 605 00
: info@staler.cz
www.staler.cz

AKCE: VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍCH MÍST NA ULICI LEGIONÁŘŮ

Zadávací list č. 1

SoD č. 529/OIRM/2019

Zhotovitel:

Staler spol. s r.o., č.p.62, 261 01 Dubno

Zadávací list vystavil:

Bc. Michaela Netušilová, Martin Roušal

Datum: 19.09.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: změna rozsahu prací

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu stavby, se vyskytly práce, které je nutné provést, ale nebylo možné je předvídat:

- odstranění betonové desky ve skladbě chodníku – při vybourání části chodníku se zjistilo, že pod chodníkem se nachází betonová deska se, kterou projekt neuvažoval
- přesun uličních vpustí - při přemístění vpustí se zjistilo, že je nutné z důvodu rozpadnutí stávajících, zřízení nových vpustí, původní je nutné zaslepit
- přesun VO – v průběhu stavby, bylo zjištěno, že na trasu veřejného osvětlení v ulici Legionářů, je napojena i trasa veřejného osvětlení ke Gymnáziu Příbram, toto napojení nebylo řešeno projektovou dokumentací
- zakončení parkovišť – s ohledem na plánovanou okružní křižovatku na ulici Legionářů a tř. Osvobození, bylo nutné provést napojení na stávající chodníky
- VO sloup v zadní části – v průběhu stavby bylo rozhodnuto o jiném umístění sloupu veřejného osvětlení, směrem k ulici Mariánská, to má za následek navýšení kabeláže pro tento sloup

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,00

183 791,63 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

183 791,63 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:



Ing. Milan Stufka

vedoucí Odboru investic a rozvoje města

Datum:

Bc. Michaela Netušilová
zástupce objednatele

Datum:

Martin Vácha
technický dozor stavebníka

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Martin Roušal
jednatel společnosti

Datum:

Bc. Jan Touš
projektant a autorský dozor stavby

Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů
Objekt: 1 - Vícepráce/méněpráce_odstranění betonové desky chodníku

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20.08.2019

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Staler spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	70 995,48
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	70 995,48
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	70 995,48	14 909,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	85 904,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 1 - Vícepráce/méněpráce_odstranění betonové desky chodníku

Místo:

Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	70 995,48
HSV - Práce a dodávky HSV	70 995,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	58 052,00
997 - Přesun sutě	12 943,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 995,48

ROZPOČET

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 1 - Vícepráce/méněpráce_odstranění betonové desky chodníku

Místo: Datum: 20.08.2019

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Staler spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 995,48

HSV - Práce a dodávky HSV

70 995,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 052,00

2	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	4,600	1 770,00	8 142,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

bourání stávajícího betonového podkladu

průměrné rozměry 0,1x0,2 m v celé délce

230*0,1*0,2

4,600

3	K	965046111-1	Začištění nerovností	m	230,000	127,00	29 210,00
---	---	-------------	----------------------	---	---------	--------	-----------

délka bourané části

230

230,000

1	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	230,000	90,00	20 700,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

délka betonové desky

230

230,000

997 - Přesun sutě

12 943,48

4	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	10,120	26,00	263,12
5	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,120	3,00	30,36
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	10,120	750,00	7 590,00
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,120	500,00	5 060,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů
Objekt: 2 - Vícepráce/méněpráce_přesun uličních vpustí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Staler spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				65 322,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				65 322,00
DPH základní	21,00%	ze	65 322,00	13 717,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	79 039,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 2 - Vícepráce/méněpráce_přesun uličních vpustí

Místo:

Datum:

20.08.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	65 322,00
HSV - Práce a dodávky HSV	65 322,00
8 - Trubní vedení	65 322,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 322,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 2 - Vícepráce/méněpráce_přesun uličních vpustí

Místo:

Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 322,00

HSV - Práce a dodávky HSV

65 322,00

8 - Trubní vedení

65 322,00

1	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční	kus	4,000	3 999,00	15 996,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	-----------

počet přesouvaných kanalizačních vpustí

4

4,000

2	K	895941111-1	Demontáž vpustí kanalizační uliční	kus	4,000	1 150,00	4 600,00
---	---	-------------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

počet přesouvaných kanalizačních vpustí

4

4,000

3	K	895941111-2	Práce související s přesunutím kanalizační vpustí	kus	4,000	3 899,00	15 596,00
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	-----------

počet přesouvaných kanalizačních vpustí

4

4,000

4	M	1	mříž vpustí	kus	4,000	3 150,00	12 600,00
5	M	2	dno	kus	4,000	391,00	1 564,00
6	M	3	prstenec	kus	4,000	340,00	1 360,00
7	M	4	potrubí KG	m	4,000	392,00	1 568,00
8	M	5	poklop pojezdový	kus	3,000	3 190,00	9 570,00
9	M	6	kanálový koš	kus	4,000	617,00	2 468,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů
Objekt: 3 - Vícepráce/méněpráce_přesun VO

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Staler spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 399,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				19 399,04
DPH základní	21,00%	ze	19 399,04	4 073,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				23 472,84

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 3 - Vícepráce/méněpráce_přesun VO

Místo:

Datum:

20.08.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 399,04
HSV - Práce a dodávky HSV	2 970,80
1 - Zemní práce	2 970,80
PSV - Práce a dodávky PSV	16 428,24
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	13 850,24
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	2 578,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 399,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			výpočet viz položka montáž				
			ztratné 5%				
			20		20,000		

Cena celkem
(CZK)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 5 - Víceprác/méněpráce_zakončení parkoviště_po pravé straně při
přístupu od bazénu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Stalér spol. s r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 260,05
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	10 260,05
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	10 260,05	2 154,61
--------------	--------	----	-----------	----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	12 414,66
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 5 - Víceprác/méněpráce_zakončení parkoviště_po pravé straně při příjezdu od bazénu

Místo:

Datum:

20.08.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 260,05
HSV - Práce a dodávky HSV	10 260,05
1 - Zemní práce	1 601,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 658,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 260,05

ROZPOČET

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 5 - Víceprác/méněpráce_zakončení parkoviště_po pravé straně při příjezdu od bazénu

Místo: Datum: 20.08.2019

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Staler spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 260,05

HSV - Práce a dodávky HSV

10 260,05

1 - Zemní práce

1 601,30

3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	15,000	59,00	885,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	-------	--------

délka napojení komunikace

15

15,000

11	K	181301114	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	18,90	189,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

upravovaná plocha

10

10,000

9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	50,00	500,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

plocha založení trávníku

10

10,000

10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,300	91,00	27,30
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	-------

osivo

10/100*3

0,300

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 658,75

4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	350,00	5 250,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

délka nového napojení

15

15,000

5	M	592172100	obrubník betonový silniční	kus	15,750	125,00	1 968,75
---	---	-----------	----------------------------	-----	--------	--------	----------

obrubník délky 1 m

ztratné 5%

15

15,000

1	K	919733111	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl. 25 mm s prořezáním	m	6,000	90,00	540,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

délka napojení obruby na živičný povrch

6

6,000

8	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	15,000	60,00	900,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

délka napojení na stávající komunikaci

15

15,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 6 - Víceprác/méněpráce_zakončení parkoviště_po levé straně při
dřífiezdě od bazénu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Staler spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 571,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 571,28
DPH základní	21,00%	ze	4 571,28	959,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	5 531,25

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 6 - Víceprác/méněpráce_zakončení parkoviště_po levé straně při příjezdu od bazénu

Místo:

Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 571,28
HSV - Práce a dodávky HSV	4 571,28
1 - Zemní práce	783,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 787,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 571,28

ROZPOČET

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 6 - Víceprác/méněpráce_zakončení parkoviště_po levé straně při příjezdu od bazénu

Místo:

Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 571,28

HSV - Práce a dodávky HSV

4 571,28

1 - Zemní práce

783,78

3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000	59,00	354,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

délka napojení komunikace

6

6,000

11	K	181301114	Rozprostření omice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	18,90	113,40
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

upravovaná plocha

6

6,000

9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,000	50,00	300,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

plocha založení trávníku

6

6,000

10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,180	91,00	16,38
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	-------

osivo

6/100*3

0,180

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 787,50

4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	350,00	2 100,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

délka nového napojení

6

6,000

5	M	592172100	obrubník betonový silniční	kus	6,300	125,00	787,50
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	--------	--------

obrubník délky 1 m

ztratné 5%

6

6,000

1	K	919733111	Stycná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl. 25 mm s prořezáním	m	6,000	90,00	540,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

délka napojení obruby na živичný povrch

6

6,000

8	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	6,000	60,00	360,00
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

délka napojení na stávající komunikaci

6

6,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů
Objekt: 7 - Vícepráce/méněpráce_VO sloup_v zadní části

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stalor spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 243,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 243,78
DPH základní	21,00%	ze	13 243,78	2 781,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	16 024,97

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů
Objekt: 7 - Vícepráce/méněpráce_VO sloup_v zadní části

Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel: Staler spol. s r.o.
Datum: 20.08.2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 243,78
HSV - Práce a dodávky HSV	6 636,72
1 - Zemní práce	1 479,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 157,50
PSV - Práce a dodávky PSV	6 607,06
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	5 962,56
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	644,50
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 243,78

ROZPOČET

Stavba: Vybudování parkovacích míst na ulici Legionářů

Objekt: 7 - Vícepráce/méněpráce_VO sloup_v zadní části

Místo:

Datum:

20.08.2019

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Staler spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 243,78

HSV - Práce a dodávky HSV

6 636,72

1 - Zemní práce

1 479,22

16	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých délka stávající obruby 4 délka nové obruby 1 Součet	m	5,000	90,00	450,00
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 délka vedení kabeláže k VO 5*0,5*0,4	m3	1,000	512,00	512,00
14	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 součet vytěžené zeminy - viz položka výkop 1	m3	1,000	155,00	155,00
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním zpětný zásyp po provedení prací 1	m3	1,000	75,70	75,70
7	K	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 upravovaná plocha 4	m2	4,000	18,90	75,60
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 plocha založení trávníku 4	m2	4,000	50,00	200,00
9	M	005724100	osivo směs travní parková osivo 4/100*3	kg	0,120	91,00	10,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 157,50

10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého délka nového napojení 6	m	6,000	350,00	2 100,00
11	M	592172100	obrubník betonový silniční obrubník délky 1 m ztratiné 5% 6	kus	6,300	125,00	787,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celke [CZK]
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	176,00	
18	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	5,000	122,00	610,
12	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	13,000	60,00	780,00

délka stávající obruby

4

4,000

délka nové obruby

1

1,000

překop přes chodník

4+4

8,000

Součet

13,000

PSV - Práce a dodávky PSV

6 607,06

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

5 962,56

19	K	743131216-1	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D do 75 mm uložena volně	m	5,000	35,70	178,50
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

délka připojení VO

5

5,000

20	M	345713530-1	trubka elektroinstalační ohebná	m	5,200	37,80	196,56
----	---	-------------	---------------------------------	---	-------	-------	--------

délka připojení VO - viz položka montáž

ztrátne 4%

5

5,000

21	K	743611111-1	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	5,000	90,00	450,00
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

délka připojení VO

5

5,000

22	M	354420630	zemní drát	kg	2,500	55,00	137,50
----	---	-----------	------------	----	-------	-------	--------

délka viz položka montáž

měrná spotřeba 0,5 kg/mb

5*0,5

2,500

23	K	743611111-2	připojení začátku kabeláže VO	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-------------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

24	K	743611111-3	připojení konce kabeláže VO	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-------------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

644,50

25	K	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uloženy volně	m	5,000	21,80	109,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

délka vedení přesunu VO

5

5,000

26	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem	m	5,250	102,00	535,50
----	---	-----------	--------------------------	---	-------	--------	--------

výpočet viz položka montáž

ztrátne 5%

5

5,000

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

0,00

1	K	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	kus	1,000	0,00	0,00
2	M	316740680	stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční	kus	1,000	0,00	0,00
3	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	1,000	0,00	0,00
4	M	316740680-1	stožárová výzbroj	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	748741000-1	Založení stožáru osvětlení - základová patka, výkop, beton	kus	1,000	0,00	0,00