



26623/H/2019-HSPH
Čj.: UZSVM/H/17899/2019-HSPH

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná: JUDr. Michal Votřel, MPA, ředitel Územního pracoviště Hradec
Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014,
v účinném znění
IČO: 697 97 111
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TRITON HB spol. s.r.o.**
se sídlem: Bělohradská 37, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupená: Josefem Dubnem, jednatelem společnosti
IČO: 252 77 685
DIČ: CZ25277685
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
12344
bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 78/2019 ze dne 28. 6. 2019 (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 28. 6. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo ÚZSVM č. 78/2019 na realizaci veřejné zakázky „Výměna podlahové krytiny v budově sídla OP Havlíčkův Brod“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že práce – provedení vyrovnávací samonivelační stěrky – budou provedeny v menším rozsahu (tzv. Méněpráce).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, a to na základě zjištěných skutečností po demontáži stávající podlahové krytiny. Podkladem pro změnu smluvní ceny je oboustranně odsouhlasený Změnový list.
- 2.2 Článek III., odst. 1 Smlouvy nově zní takto:
Smluvní strany na základě vzájemně odsouhlasených podmínek a vypracované cenové nabídky ze dne 10. 6. 2019 a na základě Změnového listu, jehož přílohou je Soupis skutečně provedených prací ze dne 24. 9. 2019 sjednávají cenu díla ve výši 176.481,09 Kč bez DPH, **tj. 213.542,11 Kč včetně DPH.**
- 2.3 Článek V., odst. 3. Smlouvy nově zní takto:
Konečná faktura bude vystavena do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je uzavřen v okamžiku, kdy je podepsán poslední smluvní stranou.
- 3.3 Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel. O počátku účinnosti Dodatku č. 1 bude zhotovitel objednatelem písemně informován.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálů, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne: 3. 10. 2019

V Havlíčkově Brodě, dne: 2. 10. 2019

**Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových**

TRITON HB spol. s r.o.

.....
JUDr. Michal Votřel, MPA
ředitel Územního pracoviště Hradec Králové

.....
Josef Duben
jednatel

objednatel

zhotovitel