

Dodatek č. 1

K DÍLČÍ SMLouvĚ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ PRAPORNÍCH PROVOZOVEN

č. 1810400158

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená: [redacted], ředitelem odboru komunikačních
a informačních systémů Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: 404881/0710

Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“) – Identifikátor datové schránky:
hjyaavk

kontaktní osoby:

[redacted]

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

zastoupený: [redacted] ředitelem

IČO: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

číslo účtu: 107-4407400207/0100

oprávněna jednat ve věcech smluvních:

[redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických:



oprávněna jednat ve věcech ekonomických:



adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944,
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:

Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely
Mobil: 602 807 288, fax: 255 708 463, e-mail: reklamace@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

se v souladu s čl. XVII odst. 3 dílčí smlouvy č. 1810400158 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 20. 12. 2018 (dále jen "smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy vyplývající z řešení projektu technického zhodnocení praporních provozoven v souladu s Dodatkem č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení praporních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-21/2019 schváleným ředitelem AKIS dne 4. 6. 2019 a ředitelem SPOdMO dne 5. 6. 2019 (viz příloha č. 2 dodatku).

II. Změna textu smlouvy

1. Identifikační údaje nabyvatele a poskytovatele uvedené v úvodním ustanovení smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v úvodních ustanoveních tohoto dodatku.
2. Příloha č. 1 - Návrh technického řešení projektu Technické zhodnocení praporních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-7/2018 se doplňuje o Dodatek č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení praporních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-21/2019.

3. Text odst. 1 článku IV. Cena se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

- a) **Celková cena bez DPH činí 85 092 488,41 Kč**
(slovy: osmdesátpětmilionůdevadesátdvatisícečtyřistaosmdesátosm korun českých a čtyřicetjedna haléřů),
- b) **DPH ve výši 21 % činí 17 869 422,57 Kč**
(slovy: sedmnáctmilionůosmsetšedesátdevětisícčtyřistadvacetdvě koruny české a padesátosm haléřů),
- c) **Celková cena včetně DPH (dále jen „celková cena“), činí 102 961 910,98 Kč**
(slovy: jednostodvamilionydevětsetšedesátjednatisícdevětsetdeset korun českých a devadesátosm haléřů).

4. Text odst. 1 článku VII. Povinnosti smluvních stran se doplňuje textem:

h) zajistit ekologickou likvidaci nevyužitého demontovaného materiálu. K tomu poskytovatel zašle zástupci VÚ 325507 návrh na využití demontovaného materiálu, a to nejpozději před zahájením zkrácených vojenských zkoušek.

5. Text odst. 2 článku VII. Povinnosti smluvních stran se doplňuje textem:

k) ve lhůtě 10 pracovních dnů od obdržení odsouhlasit návrh na využití demontovaného materiálu tak, aby poskytovatel mohl zajistit ekologickou likvidaci nevyužitých dílů.

6. Text odst. 1 článku VIII. Platební a Fakturační podmínky se ruší a nahrazuje textem:

Poskytovatel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši celkové ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy nejpozději do 20. 12. 2018 a tuto zálohu řádně vypořádat po řádném splnění předmětu smlouvy. Poskytovateli nebude poskytnuta další zálohová faktura na plnění dle dodatku. Poskytovatel vystaví souhrnnou fakturu po řádném splnění díla. Poskytovatel je povinen vyhotovit fakturu – daňový doklad (dále jen „faktura“) ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie).

7. Příloha č. 2 Cenový rozklad se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- 1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 4 (čtyřech) listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem

tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí dílčí smlouvy č. 1810400158.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Doplněk č. 1, marže 5% k Cenovému rozkladu	3 strany
Příloha č. 2 Dodatek č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení praporních provozoven OTKS, čj. VTÚ/VTÚL-1564-21/2019	33 stran

V Praze dne 3.10. 2019

V Praze dne 2.10. 2019

Za nabyvatele:

Ředitel

[Redacted signature]

Za poskytovatele:

Ředitel

[Redacted signature]


[Redacted stamp and signature]

razítko a podpis


[Redacted stamp and signature]


Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
IČ 24272523, DIČ CZ24272523
15

Mobilní přístupová provozovna MPP 40(S)M2p a Učebna praporních provozoven (Doplněk č. 1, marže 5%)



2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	10 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Celkem modernizace praporek provozoven dle Doplnku č. 1 bez DPH

Celkem modernizace praporek provozoven dle Doplnku č. 1 s DPH

Rozdíl (navýšení finančních prostředků) oproti původní cenové kalkulaci bez DPH

Rozdíl (navýšení finančních prostředků) oproti původní cenové kalkulaci s DPH

83 034 400,41 Kč

102 961 910,98 Kč

16 651 745,34 Kč

20 148 611,86 Kč

Modernizace 1. provozovny	7 957 790,14 Kč	Modernizace 1. provozovny	7 263 390,24 Kč	Modernizace 1. provozovny	7 628 411,04 Kč	Modernizace 1. věšebny	3 836 983,45 Kč
Modernizace další provozovny	5 286 990,24 Kč	Modernizace další provozovny	5 286 990,24 Kč	Modernizace další provozovny	5 200 011,04 Kč	Modernizace další věšebny	2 988 183,45 Kč
Samostatný materiál	336 000,00 Kč	Samostatný materiál	- Kč	Samostatný materiál	- Kč	Samostatný materiál	- Kč

Čj.: VTÚ/VTÚL-1564-21/2019

Výtisk číslo:
Počet listů: 17

Dodatek č. 1
Návrhu technického řešení projektu
„Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“
Technické zhodnocení praporních provozoven
OTKS

Zpracoval: Mgr. Marek Hajn

Spolupracovali: Ing. Jitka Čapková Ph.D., MBA
 Ing. Blažej Gruber
 Ing. Jiří Skalický
 Vladimír Remp
 Jiří Korint
 Ing. Milan Průcha

Praha, červen 2019

Článek 1


Účel Dodatku č. 1


Účelem Dodatku č. 1 Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ – Technické zhodnocení praporních provozoven OTKS je provedení obměny a umístění technologií, které nebyly v původním návrhu technického řešení dotčeny. Změna je provedena na základě jednání mezi zástupci zadavatele – příslušníky Agentury KIS, nabyvatele – Sekce vyzbrojování a akvizic MO a poskytovatele – Vojenským technickým ústavem s. p.


Článek 2


Předmět Dodatku č. 1


Návrh technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ – Technické zhodnocení praporních provozoven OTKS se mění takto:
















Tabulka 1 Porovnání pořizovaného materiálu – specifikace a návrh technického řešení




























Tabulka 3 Porovnání pořizovaného materiálu – specifikace a návrh technického řešení



























Tabulka 5 Porovnání pořizovaného materiálu – specifikace a návrh technického řešení





The content of the table is completely redacted with a solid black box.

















Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Části Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení praporních provozoven OTKS, čj.: VTÚ/VTÚL-1564-7/2018 neupravené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zainteresovanými složkami. Je vyhotoven ve třech výtiscích, přičemž po jednom výtisku obdrží poskytovatel, nabyvatel a zadavatel.

Poskytovatel:

Zadavatel:

V Praze dne: 4.6.2019

V Praze dne: 4.6.2019