




TSKRP00A2CD8



**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

„PID Heřmanova, zast. Řezáčovo náměstí, Praha 7, č. akce 2960121“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/144

číslo smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

2. Zhotovitel: BEB, s.r.o.

Malá Tyršovka 379/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 45313814

DIČ: CZ45313814

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, spis. zn. C 7241

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

č.ú.: 5080136954/5500

zastoupena: Pavlem Bžochem, jednatelem, Nell Bžochovou, jednatelem

Každý jednatel jedná za společnost samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Pavel Bžoch, Nell Bžochová

- ve věcech technických: Pavel Bžoch, Vlastimil Bechyně

- hlavní stavbyvedoucí: Vlastimil Bechyně

**II.
Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo **A/3/18/4020/144 „PID Heřmanova, zast. Řezáčovo náměstí, Praha 7, č. akce 2960121“** (dále jen „Smlouva“) ze dne 15.01.2019, kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu provedení víceprací, jejichž nutnost provedení nebyla

objednateli před uzavřením Smlouvy známa (vícepráce) a dále pak neprovedení prací předpokládaných smlouvou o dílo (méněpráce).

Jedná se o následující vícepráce a méněpráce:

Vícepráce:

Vozovka: rozšíření zádlahy u obrub z důvodu vyrovnání nerovnosti stávajícího povrchu.

Chodník: rozšíření výměry mozaikové dlažby po zrušení zeleného pásu. PD byla koordinována s uvažovaným zeleným záhonem v ulici Bubenská. Tento zelený záhon v ulici Bubenská nebyl proveden a byl nahrazen mozaikovou dlažbou.

Méněpráce:

Zrušení zeleného pásu v ul. Bubenská – v PD koordinováno s projektem zeleného záhonu, který ve skutečnosti nebyl realizován.

Zkrácení kabelových prostupů – v PD byla uvedena větší výměra, než byla skutečně realizována

Zrušení cyklostojanu – PD uvažovala s osazením cyklostojanu, ale tento cyklostojan osazen ve skutečnosti nebyl

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	2 457 196,91 Kč
DPH 21 %	516 011,35 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	2 973 208,26 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	62 476,35 Kč
DPH 21%	13 120,03 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 vč. DPH	75 596,38 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH	- 109 922,20 Kč
DPH 21%	- 23 083,66 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 vč. DPH	- 133 005,86 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	2 409 751,06 Kč
DPH 21%	506 047,72 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	2 915 798,78 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a Oceněný soupis méněprací

V Praze dne: 19.9.2019

Objednatel: - 3. 10. 2019

Zhotovitel:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

mgr. Jozef Sinčák

.....
Pavel Bzoch
jednatel

BEB, s.r.o. - účetní
Malá Tyršovna 873/1
143 00 Praha 4
DIČ: CZ 45313514
e-mail: info@beb.cz
tel: 2424 1234



Filip Hájek

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK - vícepráce

BEB, s.r.o.

Za měsíc: červen

rok: 2019

Dlaždicové práce

Malá Tyršovka 379/1 143 00 Praha 4

akce: PID Heřmanova, zastávka Řezáčovo nám., Praha 7, č. akce 2960121

IČO: 45313814 DIČ: CZ45313814

Vedená: Městský soud v Praze

Oddíl C, vložka 7241



Ke sml. č.:

K faktuře č.:

Vyhotoveno dne:

19/6/19

Soupis č.:

Zakáz. č.:

TSK a.s.

ODBĚRATEL:

Řásnovka 770/8, Praha 1

Položka číslo:	Zkrácený název položky (práce)	Měrná jednotka	Proveden	Odbytové náklady v Kč	Hmotnost (v tunách)		Poddodávky ze sl. 9 (v Kč.)	
					st	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vozovka - rozšíření zádlahy u obrub z důvodu nerovnosti								
1	p.2 - rozebrání dlažeb z velkých kostek - přídlažba vozovka	m2						
2	p.3 - odstranění podkladu ručně, tl. Vrstvy 100-200 mm	m2						
3	p.14 - úprava pláně	m2						
4	p.64 - nakládání na dopravní prostředek	t						
5	p.10 - vodorovné přemístění výkopku	m3						
6	p.13 - uložení suti na skládku	t						
7	p.20 - podklad ze štěrkodrtě tl. 15 cm	m2						
8	p.26 - kladení VD do kamenné drtě	m2						
Chodník - dodání a montáž mozaikové dlažby po zrušení zeleného pasu								
1	p.30 - kladení dlažby z mozaiky do VCM	m2						
2	p.31 - dodání mozaikové dlažby řezané - zrušení záhonu	m2						
Celkem - převod								
DODAVATEL								
Datum: 19/6/19 Datum								
Podpis								