

a trasa ležaté kanalizace pod objektem, je požadováno v rámci zpracování projektové dokumentace vypracování pasportizace ležaté kanalizace na základě průzkumu TV-kamerou a sondou (odhad cca do 100 mb). Na základě výsledků průzkumu bude v projektové dokumentaci rovněž řešena oprava ležaté kanalizace v 1. PP a související stavební úpravy.

2.2 Původní text článku č. 3 smlouvy o dílo, odst. 3.1, se v rámci výše uvedeného mění následovně:

- Původní znění článku č. 3 Cena díla smlouvy o dílo, odst. 3.1.:

3. Cena díla

3.1. Zpracování projektové dokumentace, vč. inženýrské činnosti:

cena díla bez DPH	135 714,- Kč
DPH 21%	28 499,94 Kč

Celková cena díla včetně DPH **164 213,94 Kč**

(slovy jedno sto šedesát čtyři tisíc dvě stě třináct korun českých devadesát čtyři haléřů)

Zhotovitel prohlašuje, že **je** v době uzavření této smlouvy plátcem DPH.

Výše sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné ke splnění díla specifikovaného v čl. 2. Cena zahrnuje úplatu za zpracování projektové dokumentace.

- Nové znění článku č. 3 smlouvy o dílo, odst. 3.1.,

3. Cena díla

3.1. Zpracování projektové dokumentace, vč. inženýrské činnosti:

cena díla bez DPH	150 714,- Kč
DPH 21%	31 649,94 Kč

Celková cena díla včetně DPH **182 363,94 Kč**

(slovy jedno sto osmdesát dva tisíc tři sta šedesát tři korun českých devadesát čtyři haléřů)

Zhotovitel prohlašuje, že **je** v době uzavření této smlouvy plátcem DPH.

Výše sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné ke splnění díla specifikovaného v čl. 2. Cena zahrnuje úplatu za zpracování projektové dokumentace.

2.3 Původní text článku č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.1 se v rámci výše uvedeného mění následovně:

- Původní znění bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.1.:

4. Doba a místo plnění, místo předání díla

4.1 Zahájení prací: obratem po nabytí účinnosti smlouvy

Termín plnění: - nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

- Nové znění bodu č. 4 smlouvy o dílo, odst. 4.1.,

4. Doba a místo plnění, místo předání díla

4.1 Zahájení prací: obratem po nabytí účinnosti smlouvy

Termín plnění: - nejpozději do 29. 10. 2019

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4 Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ministerstva vnitra.
- 3.6 Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo UZSVM č. 94/2019 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Kroměříži dne

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FAKO spol. s.r.o.