



KUJCP010XJDE

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/032/19/2

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/02

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Mgr. Aleš Mik**, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
**Ing. Zdeňka Novotná**, investiční technik odboru veřejných zakázek a  
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 356

**K výkonu technického dozoru objednatele** jako stavebníka („technický dozor“) je  
oprávněn (a): **Tisox s r.o.**  
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice  
zastoupená: **Ing. Michalem Türkem**, jednatelem společnosti  
IČO: 06464068  
Osoba vykonávající technický dozor:  
**Ing. Michal Türk**, tel. ■ ■ ■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO 608 38 744  
DIČ CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, 7634

Zastoupená:  
Ing. Pavel Klas - prokurista  
Ing. Lukáš Příbyl – prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek, tel. ■ ■ ■ ■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petr Řimnáč, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bohumil Mrázek tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. [REDACTED]  
(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

### „Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 2“

#### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/032/19 ze dne 30. 4. 2019 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 2**“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1. Důvodem změn jsou méněpráce, vícepráce a záměna položek předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. Tyto vícepráce jsou evidovány u úseků „Modernizace silnice II/122 v průtahu obce Podeřístě“, „Modernizace silnice II/145 v průtahu obce Zdíkovec“, „Modernizace silnice II/145 v průtahu obce Stachy“ a „Modernizace silnice II/144 a II/145 v průtahu obce Husinec“. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

**Původní znění čl. IV. Cena za dílo** odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	84 075 776,42 Kč
DPH 21 %	17 655 913,05 Kč
Celkem včetně DPH	101 731 689,47 Kč

**Nové znění čl. IV. Cena za dílo** odst. 1 smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 2,3,4,5 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH vč. dodatku č. 1	84 075 776,42 Kč
ZL č. 2 průtah Podeřístě	- 95 155,42 Kč
ZL č. 3 průtah Zdíkovec	-80 219,28 Kč
ZL č. 4 průtah Stachy	378 497,83 Kč
ZL č. 5 průtah Husinec	-993 301,75 Kč
Celkem bez DPH	83 285 597,80 Kč
DPH 21 %	17 489 975,54 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>100 775 573,34 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2, 3, 4, 5 ze dne 21. 8. 2019 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. 1065/2019/RK-77 ze dne 16. 9. 2019.

V Českých Budějovicích dne 3.10.19

V Praze dne 26-09-2019

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Ivana Stráská



STRABAG a.s.  
Ing. Pavel Klas - prokurista



STRABAG a.s.  
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Příloha:

Změnový list č. 2, 3, 4, 5

<b>Stavba:</b> Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2	č. smlouvy objednatele: <b>SON/OVZI/032/19</b>
<b>Úsek:</b> Modernizace silnice II/122 v průtahu obce Podešítě - km 56,250 - 56,97	č. smlouvy zhotovitele: <b>841/ID/TC/19/02</b>

**Investor (objednatel) stavby:**  
 Jihočeský kraj  
 U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

**TDS:** Ing. Michal Türk

**Projektant:** AP2projekt s.r.o. - Michal Šlinc

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5

**Předmět změny:** Vícepráce, změna druhu odpadu

**Dotčené místo:** II/122 Podešítě

**Odkaz na výkresy:**

**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha

**Odkaz na jinou část smlouvy:**

**Návrh ocenění:**

Podešítě	-95 155,42
----------	------------

Celkem bez DPH	-95 155,42
DPH 21%	-19 982,64
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-115 138,06</b>



**STRABAG a.s.**  
 Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744  
 (500).....

**Podpis navrhovatele:** Mrázek [redacted] Datum: 21-08-2019

**Vyjádření:**

TDS:	datum:	21-08-2019	podpis:	[redacted]
Projektant:	datum:	21-08-2019	podpis:	[redacted]
Investor :	datum:	21-08-2019	podpis:	[redacted]

**Přílohy:** položkový rozpočet

**JIHOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 odbor veřejných zakázek a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (4)

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2		Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778				
Číslo a název objektu: Modernizace silnic II/122 v průtahu obce Podešístě - km 56,250 - 56,972						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	12.07.2019	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	méněpráce	dle protokolu o zkoušce PR1964690	
1a	12.07.2019	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	vícepráce	dle protokolu o zkoušce PR1964690	
29	15.07.2019	113337	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	vícepráce	dle pokynu odjednatel	
42	15.07.2019	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	vícepráce	dle pokynu odjednatel	
88	15.07.2019	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	vícepráce	dle pokynu odjednatel	
92		935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	méněpráce	dle pokynu odjednatel	

\* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrace č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778											
Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2											
Číslo a název objektu: Modernizace silnic III/22 v průtahu obce Podařelá - km 56,250 - 56,972											
poř. číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jed.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	12.07.2019		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	3 024,800	0,000	-3 024,800	171,55	518 904,44	0,00	-518 904,44
1a	12.07.2019		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	163,80	3 188,60	3 024,800	137,24	22 479,91	437 603,46	415 123,55
29	15.07.2019	009702	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	m	557,00	625,000	68,000	91,83	51 149,31	57 393,75	6 244,44
42	15.07.2019	009702	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	m <sup>2</sup>	557,00	625,000	68,000	20,26	11 284,82	12 662,50	1 377,68
88	15.07.2019	009702	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	557,00	625,000	68,000	377,23	210 117,11	235 768,75	25 651,64
92			PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	37	0	-37,000	666,17	24 648,29	0,00	-24 648,29
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-95 155,42	

**STRABAG**

Zhotovitel/dodavatel: **STRABAG a.s.**  
 Kachrkova 982/4, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60638744 (530)

**Mrázek**

podpis

datum: 21.08.2019

Schválí:

Inženýr stavby/TDS

**MC. HUBER TUREK**

podpis

21.08.2019

projektant/AD

**MICHAL ŠTINC**

podpis

21.08.2019

zadavatel/objednatel

**MC. ZBENKA NOVOTNÁ**

podpis

21.08.2019

Hlavní finanční manažer OKP/OKC:

podpis

datum:

datum:

**JIHOČESKÝ KRAJ  
 KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 odbor veřejných zakázek a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (4)

**Stavba:** Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2č. smlouvy objednatele: **SON/OVZI/032/19****Úsek:** Modernizace silnic II/145 v průtahu obce Zdíkovec – km 34,343 - 34,743č. smlouvy zhotovitele: **841/TD/TC/19/02****Investor ( objednatel ) stavby:**Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDS:** Ing. Michal Türk**Projektant:** AP2projekt s.r.o. - Michal Šlinc**Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Kačírkova 982,/4, 150 00 Praha 5**Předmět změny:** Změna druhu odpadu**Dotčené místo:** II/145 Zdíkovec**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

Zdíkovec -80 219,28

Celkem bez DPH -80 219,28

DPH 21% -16 846,05

Celkem včetně DPH -97 065,33

**STRABAG**STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(530).....**Podpis navrhovatele:**

Mrázek

Datum: 21-08-2019

**Vyjádření:**

TDS: datum: 21-08-2019 podpis: [redacted]

Projektant: datum: 21-08-2019 podpis: [redacted]

Investor : datum: 21-08-2019 podpis: [redacted]

**Přílohy:** položkový rozpočet

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2				Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778		
Číslo a název objektu: Modernizace silnic II/145 v průtahy obce Zdíkovec - km 34,343 - 34,743						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	10.06.2019	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	méněpráce	dle protokolu o zkoušce PR1955243	
1a	10.06.2019	14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	vícepráce	dle protokolu o zkoušce PR1955243	
13	21.08.2019	2945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	méněpráce	investor nepožaduje geometrický plán	

\* může být doloženo na samostatném listu





**Stavba:** Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2č. smlouvy objednatele: **SON/OVZI/032/19****Úsek:** Modernizace silnice II/145 v průtahu obce Stachy - km 32,053 - 32,823č. smlouvy zhotovitele: **841/TD/TC/19/02****Investor ( objednatel ) stavby:**Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDS:** Ing. Michal Türk**Projektant:** AP2projekt s.r.o. - Michal Šlinc**Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Kačírkova 982,/4, 150 00 Praha 5**Předmět změny:** Úprava skladby konstrukce vozovky**Dotčené místo:** II/145 Stachy**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

Stachy 378 497,83

Celkem bez DPH 378 497,83

DPH 21% 79 484,54

Celkem včetně DPH 457 982,37

**STRABAG**STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(530).....**Podpis navrhovatele:** Mrázek

Datum: 21-08-2019

**Vyjádření:****TDS:** datum: 21-08-2019 podpis: [redacted]**Projektant:** datum: 21-08-2019 podpis: [redacted]**Investor :** datum: 21-08-2019 podpis: [redacted]**Přílohy:** položkový rozpočet

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778			
Číslo a název objektu: Modernizace silnic II/145 v průtahu obce Stachy - km 32,053 - 32,823						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	méněpráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2019	
3		2620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	méněpráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2019	
2		2520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	méněpráce	nebylo požadováno	
9		2730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	méněpráce	nebylo požadováno	
11		2911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	méněpráce	nebylo požadováno	
30		12893	PŘEDRCENÍ MATERIÁLU	méněpráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2019	
70		R001	ROZFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV	méněpráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2019	
38		567555	VRST PRO OBNOVA OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 250MM	méněpráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2019	
71		R002	REPROFILACE A HOMOGENIZACE PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PROFILU	méněpráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2019	
1a		14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	vícepráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2019	
24		113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	vícepráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2020	
42		572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	vícepráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2021	
			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+	vícepráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2022	
			SKELNÉ MŘÍŽE Z KOMPOZITU OKA 25/25 POD LOŽNOU VRSTVU	vícepráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2023	
			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KZC (SC) TL. DO 150 MM	vícepráce	Úprava skladby konstrukce dle vyjádření V48-2024	

\* může být doloženo na samostatném listu



**Stavba:** Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2  
Modernizace silnice II/144 a II/145 v průtahu města Husinec km II/14 -16,265 -  
**Úsek:** 16,571 a II/145 60,000-60,156 a 60,206 - 61,500

č. smlouvy objednatele: SONIOVZI/032/19

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/02

**Investor ( objednatel ) stavby:**

Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

**TDS:** Ing. Michal Türk**Projektant:** AP2projekt s.r.o. - Michal Šlinc**Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Kačírkova 982,/4, 150 00 Praha 5**Předmět změny:** Změna technologie výstavby**Dotčené místo:** II/144 a II/145 Husinec**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

Husinec

-993 301,75

Celkem bez DPH

-993 301,75

DPH 21%

-208 593,37

Celkem včetně DPH

-1 201 895,12

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
1530

**Podpis navrhovatele:** Mrázek

Datum: 21-08-2019

**Vyjádření:****TDS:**

datum:

21-08-2019

podpis:

**Projektant:**

datum:

21-08-2019

podpis:

**Investor :**

datum:

21-08-2019

podpis:

JIHOČESKÝ  
KRAJ  
odbor veřejných zakázek a inženýringu

**Přílohy:** položkový rozpočet

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (4)

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2			Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009778			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/144 a II/145 v průtahu města Husinec km II/14 -16,265 - 16,571 a II/145 60,000-60,156 a 60,206 - 61,500						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
33		113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
42		123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
43		123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
51		18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
50		18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
55		21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
56		28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
57		561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
58		56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	méněpráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
1a		14102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
109		R001	ROZFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
110		R002	REPROFILACE A HOMOGENIZACE PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PROFILU	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
29		113171	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
60		567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
66		57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
		567501	VRSTVY PRO OBNOVU A RECYKLACI ZA STUDENA CEMENTEM	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	
		567554	VRSTVY PRO OBNOVU A RECYKLACI ZA STUDENA CEM ASF. EMULZE TL. 250MM	vícepráce	Změna technologie výstavby z důvodů zpřístupnění přilehlých objektů	

\* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2										Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009/778									
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/144 a II/145 v průjezdu města Husinec km III/14 - 16.265 - 16.571 a III/145 60.000-60.156 a 60.206 - 61.500																			
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve srovnávacím deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč								
1			POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	13 230,300	0,000	-13 230,300	286,84	3 794 979,25	0,00	-3 794 979,25								
33			ODSTRAN PODKIL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	2 107,75	539,500	-1 568,250	411,30	866 917,58	221 896,35	-645 021,23								
42			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	619,48	243,096	-376,380	486,02	301 077,73	118 149,52	-182 928,21								
43			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	5 555,77	1 499,160	-4 056,610	486,02	2 700 215,34	728 621,74	-1 971 593,59								
50			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	6 506,50	2 459,000	-4 047,500	19,59	127 462,34	48 171,81	-79 290,53								
51			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	6 506,50	2 459,000	-4 047,500	19,59	127 462,34	48 171,81	-79 290,53								
55			SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	4 879,00	1 287,000	-3 592,000	463,84	2 262 089,56	596 704,68	-1 665 384,88								
56			OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2	9 703,00	2 519,000	-7 184,000	62,01	601 683,03	156 203,19	-445 479,84								
57			KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	m2	8 917,80	2 050,400	-6 867,400	308,28	2 749 179,38	632 097,31	-2 117 082,07								
58			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	9 209,88	2 123,840	-7 086,040	147,27	1 356 339,03	312 777,92	-1 043 561,11								
1a			POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	1231,6	4903,8	3 672,200	173,84	214 101,34	852 476,59	638 375,25								
109			ROZFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV	m3	612,12	2737,93	2 125,810	272,36	166 717,00	745 702,61	578 985,61								
110			REPROFILACE A HOMOGENIZACE PODELNÍHO A PŘÍČNÉHO PROFILU	m2	3060,6	10146,64	7 086,040	50,18	153 580,91	509 158,40	355 577,49								
29			ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM	m3	44,1	194,1	150,000	750,47	33 095,73	145 666,23	112 570,50								
60			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	30	180	150,000	829,01	24 870,30	149 221,80	124 351,50								
66			VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	143,15	713,15	570,000	240,6	34 441,89	171 583,89	137 142,00								
			VRSTVY PRO OBNOVU A RECYKLACI ZA STUDENA CEMENTEM	m3	0	3543,02	3 543,020	1640	0	5 810 552,80	5 810 552,80								
			VRSTVY PRO OBNOVU A RECYKLACI ZA STUDENA CEM ASF. EMULZE TL. 250MM	m2	0	7086,07	7 086,070	462	0	3 273 764,34	3 273 764,34								
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										11 031 319,49									

**STRABAG**  
 Kachlkova 662/4, 168 00 Praha 6  
 IČ: 60858744 (530)

**Zhotovitel/dodavatel:** **Mrázek** datum: 21-08-2019

**Schválí:** **MICHAL TURK** datum: 21-08-2019  
 ředitel staveby/TDS

**projektant/AD:** **MICHAL ŠLINC** datum: 21-08-2019

**zadavatel/objednatel:** **MU. ZPĚVNĚNÁ KOMUNIKACE** datum: 21-08-2019

Hlavní finanční manažer OKPROK: **Schválí:** datum:

STŘEHOČESKÝ KRP  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
 odbor veřejných zakázek a investic  
 U Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (4)