



S009P00TZV10

Číslo SOD objednatele: 2018/001294/INV/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD projektanta: 2018/12/01

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, [REDACTED]

Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Projektant : DIMENSE v.o.s.

Sídlo : Hrnčířská 15, 602 00, Brno
Zastoupený : Ing. arch. Alešem Putnou
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 20269
IČ : 27753379
DIČ : CZ27753379
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. arch. Putna, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Urbánek, [REDACTED]

Odpovědný projektant: Ing. arch. Putna, [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Putna, [REDACTED]

(dále jen „projektant“),

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o projektové přípravě č. 2018/001294/INV/DS/SVO ze dne 07. 12. 2018 na stavbu s názvem:

„Blansko, regenerace sídliště Zborovce, III. etapa - projekt“

za účelem budoucí realizace III. etapy regenerace sídliště Zborovce ve městě Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XI. odst. 11.15. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o projektové přípravě, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na požadavek KHS na akreditované měření hluku, které se provádí dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, vydaného MZ – hlavním hygienikem ČR (říjen 2017) v doporučeném období pro měření hluku z dopravy na pozemních komunikacích v březnu

až červnu, a v září až říjnu, se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění definovaných v článku IV. odst. 4.1. Smlouvy o projektové přípravě, přičemž dřívější plnění je možné:

ETAPA č. 2 – projektová dokumentace pro vydání společného povolení

Fáze 3	Zajištění kladných stanovisek, souhlasů a rozhodnutí v právní moci všech dotčených orgánů a organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp.	15.10.2019
Fáze 4	Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad	01.11.2019
Fáze 5 MILNÍK	Zajištění vydání společného povolení	nejpozději do 31.12.2019
Fáze 6	Zajištění společného povolení v právní moci	01.02.2020
Fáze 7	Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů stavby objednateli	obratem po nabytí právní moci společného povolení

ETAPA č. 3 – projektová dokumentace pro provádění stavby

Fáze 1	Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností	obratem po výzvě objednatele, nejdříve po ukončení fáze 5 etapy č. 2
Fáze 2	Koncept projektové dokumentace	31.01.2020
Fáze 3	Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a organizací atp. vč. aktualizace patřičných dokladů nutných pro realizaci stavby	01.03.2020
Fáze 4 MILNÍK	Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti; zpracování nákladů stavby a předání objednateli	nejpozději do 80 dnů od výzvy objednatele

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1, a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.7. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě se uzavírá v souladu s usnesením č. 100 přijatém na 17. schůzi Rady města Blansko dne 27.08.2019.

V Blansku,

dne

3.10.2019

V Brně,

dne

18.9.2019

Za objednatele

Za projektanta

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

DIMENSE v.ó.s.
Ing. arch. Aleš Putna
společník



10-11-2011