



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro Nemocnici Litoměřice, a.s.“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: **Nemocnice Litoměřice, a.s.**

Sídlo: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 06199518

DIČ: CZ06199518

Zastoupený: Ing. Radkem Lončákem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, vedoucí rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek, tel. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxx@nemoc-nice-lt.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2641

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AUTOCONT a.s.**

Sídlo: Hornoplní 3322/34, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ: CZ 04308697

Zastoupený/Jednající: Martinem Stejskalem, členem představenstva

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx@autocont.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plátce DPH: Ano

Zápis v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka

oddíl B, vložka 11012

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku společně dohodly, v souladu s ustanovením
čl. 14.1.6 výše citované smlouvy takto:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Čl. 2 Úvodní ustanovení

Smlouva, ke které je uzavírán tento dodatek byla uzavřena na základě realizované veřejné zakázky objednatele jako zadavatele s názvem „Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro Nemocnici Litoměřice, a.s.“ s číslem veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek č. Z2018-045070, ve které zhotovitel zvítězil a byla s ním uzavřená předmětná smlouva o dílo.

Tento dodatek smlouvy o dílo se smluvní strany po vzájemné konzultaci rozhodly uzavřít z důvodů na straně objednatele, kdy objednatel předmět plnění díla předpokládal kofinancovat z projektu IROP Výzvy č. 28, který je výslovně v uzavřené smlouvě uveden, když však v průběhu realizace projektu došlo k prodloužení, které způsobily potenciální porušení pravidel tohoto projektu, a to konkrétně překročením nejzazšího termínu pro jeho realizaci. Za účelem snížení rizika neuznatelnosti výdajů z tohoto projektu, které by ve svém důsledku znamenaly zásadní dopad na objednatele, který by si realizované plnění jinak z vlastních prostředků nemohl dovolit, dohodly se smluvní strany tímto dodatkem omezit, a tedy potenciálně zkrátit termín plnění smlouvy do datumu, ke kterému by měl mít objednatel ještě možnost předmětný projekt realizovat řádně.

Smluvní strany dále zvážily dopady uzavírání tohoto dodatku ve vztahu k zadávání veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena předmětná smlouva, když došly k závěru, že dochází ke zpřísnění podmínek ve vztahu k vítěznému dodavateli, konkrétně ke zkrácení termínu plnění, a proto by podle jejich názoru nebylo možné ani správné dovozovat, že kdyby takovou informaci měli i ostatní soutěžitelé, mohlo by to mít vliv na jejich okruh a jejich případné nabídky.

Čl. 2 Změna v článku 3.3. Smlouvy – Doba dokončení díla

2.1. V článku 3.3.1. Smlouvy se původní znění vypouští a nahrazuje novým dohodnutým zněním:

Řádně zhotovené a dokončené dílo, tedy všechny jeho části, bude předáno objednateli nejpozději do 14 týdnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do 30. 6. 2019. Rozhodný je ten z termínů, který uplyne dříve.

2.2. Zbývající znění článku 3.3. Smlouvy zůstává beze změn.

2. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změny.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek je platný okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jejího uveřejnění postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz smlouvy uveřejní v informačním systému registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech originálních vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a že mu porozuměly a nemají vůči obsahu žádných výhrad. Dodatek vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli smluvních stran, a že nebyl ujednán v tísní či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich. Na důkaz jejich pravé a svobodné vůle přijmout tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.

V Litoměřicích 18. 6. 2019

Za objednatele

Ing. Radek Lončák, MBA

předseda představenstva

Za zhotovitele

Martin Stejskal

člen představenstva AUTOCONT a.s.