

Dodatek č. 92/2019/5
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
ze dne 3. 1. 2019

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupen ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

Bc. Jiřím S v o b o d o u, MBA

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 3 Smlouvy č. 92/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 ze dne 3. ledna 2019 ve znění Dodatku č. 92/2019/1 ze dne 7. března 2019, ve znění Dodatku č. 92/2019/2 ze dne 16. dubna 2019, ve znění Dodatku č. 92/2019/3 ze dne 31. května 2019 a ve znění Dodatku č. 92/2019/4 ze dne 22. července 2019 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1256 ze 157. zasedání Výboru konaného dne

20. srpna 2019 a v návaznosti na změnová řízení ze dne 13. srpna 2019 a 18. září 2019 a provedení změn v Rámcových smlouvách.

Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 2 nově zní:
„2. Finanční prostředky podle odstavce 1 článku 4 jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2019 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 427 ze dne 21. prosince 2018, v souladu se změnovým řízením ze dne 3. ledna 2019, v souladu s usnesením č. 1216 ze 154. zasedání Výboru SFDI konaného dne 8. února 2019, v souladu se změnovými řízeními ze dne 4. února 2019, ze dne 22. února 2019 a ze dne 23. dubna 2019, v souladu s usnesením č. 1226 ze 155. zasedání Výboru SFDI konaného dne 30. dubna 2019, v souladu se změnovým řízením ze dne 18. června 2019, v souladu s usnesením č. 1242 ze 156. zasedání Výboru SFDI konaného dne 25. června 2019, v souladu s usnesením č. 1256 ze 157. Zasedání Výboru SFDI konaného dne 20. srpna 2019 a v souladu se změnovými řízeními ze dne 13. srpna 2019 a 18. září 2019.“
2. V článku 4 „*Účel a výše poskytovaných finančních prostředků*“, odst. 3 nově zní:
„3. V roce 2019 poskytne poskytovatel k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku celkem částku:

43 504 407 226,91 Kč

(slovy: čtyřicet tři miliard pět set čtyři milionů čtyři sta sedm tisíc dvě stě dvacet šest korun českých devadesát jeden haléřů)

Z toho:

- a) na financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah a zařízení služeb a financování provozování těchto drah a zařízení služeb v rozsahu odpovídajícímu neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti za činnosti, které jsou popsány ve „*Specifikaci výkonů a činností SŽDC financovaných ze SFDI*“ uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy č. 92/2019, a které odpovídají účelu poskytovatele podle § 2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., a které jsou jmenovitě uvedeny v Příloze č. 3 Dodatku č. 92/2019/5, poskytne příjemci částku

23 443 500 000 Kč

(slovy: dvacet tři miliard čtyři sta čtyřicet tři milionů pět set tisíc korun českých)

Částku 19 258 000 000 Kč¹ poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, včetně oprav a údržby zařízení služeb – viz Příloha č. 6 část A) a B) Smlouvy.

Částku 3 500 000 Kč poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozuschopnosti a provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport, na které má příjemce uzavřenu Smlouvu o provozování regionální dráhy Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport.

Částku 4 182 000 000 Kč¹ poskytne poskytovatel příjemci na zajištění provozování železniční dopravní cesty, včetně provozování zařízení služeb – viz Příloha č. 6 část C) Smlouvy.

- b) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II programové období 2014-2020 (dále jen OPD II) jmenovitě uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 92/2019/5, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Rámcová smlouva“) nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II poskytne poskytovatel maximálně částku

6 746 622 000 Kč

(slovy: šest miliard sedm set čtyřicet šest milionů šest set dvacet dva tisíc korun českých)

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

1 545 896 000 Kč

(slovy: jedna miliarda pět set čtyřicet pět milionů osm set devadesát šest tisíc korun českých)

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z OPD II nebo u kterých byla uzavřena Rámcová smlouva, poskytne poskytovatel příjemci částku

2 751 758 000 Kč

(slovy: dvě miliardy sedm set padesát jedna milionů sedm set padesát osm tisíc korun českých)

- na úhradu národního podílu akcí z účelové dotace určené k financování národního podílu projektů spolufinancovaných z OPD II, poskytne poskytovatel příjemci částku

711 226,91 Kč

(slovy: sedm set jedenáct tisíc dvě stě dvacet šest korun českých devadesát jedna haléřů)

¹ Uvolnění 3 % z uvedené částky je vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 2019 v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI.

- c) na financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci CEF jmenovitě uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 92/2019/5, nebo u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci CEF poskytne poskytovatel maximálně částku

2 600 061 000 Kč

(slovy: dvě miliardy šest set milionů šedesát jedna tisíc korun českých)

- na úhradu národního podílu poskytne poskytovatel příjemci částku

659 981 000 Kč

(slovy: šest set padesát devět milionů devět set osmdesát jedna tisíc korun českých)

- na úhradu ostatních nebo nezpůsobilých výdajů akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z CEF, poskytne poskytovatel příjemci částku

1 003 545 000 Kč

(slovy: jedna miliarda tři miliony pět set čtyřicet pět tisíc korun českých)

- d) na financování „globálních položek“ jmenovitě uvedených v Příloze č. 3 Dodatku č. 92/2019/5, vyjma akcí uvedených v odst. 3 písmene a), poskytne příjemci částku

3 860 349 000 Kč

(slovy: tři miliardy osm set šedesát milionů tři sta čtyřicet devět tisíc korun českých)

V částce uvedené pod písmenem d) tohoto odstavce jsou obsaženy finanční prostředky určené na financování neinvestičních globálních položek ve výši

34 085 000 Kč

(slovy: třicet čtyři milionů osmdesát pět tisíc korun českých)

- e) na financování investičních akcí jmenovitě uvedených v Příloze č. 4 Dodatku č. 92/2019/5 poskytne příjemci částku

862 136 000 Kč

(slovy: osm set šedesát dva milionů jedno sto třicet šest tisíc korun českých)

- f) na úhradu národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo projekty spolufinancované z OPD a CEF poskytne příjemci částku

28 677 000 Kč

(slovy: dvacet osm milionů šest set sedmdesát sedm tisíc korun českých)

- na úhradu výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci Komunitárního programu C-Roads poskytne poskytovatel maximálně částku

1 171 000 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát jedna tisíc korun českých)

Jmenovitý seznam těchto akcí je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy č. 92/2019.“

Článek 4

Změny a doplnění Rámcových smluv

1. V souladu s odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech“ se za názvem projektu mění evidenční číslo projektu z původního „ev. č. 500 352 0063“ na nové „ev. č. 500 352 0065“.
2. V souladu s odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II“ se v článku 6 „Prohlášení příjemce“ ruší text s názvem účtu „účet č. xxxxxx-xxxxxxxx/xxx“ a nahrazuje se textem novým, který zní „účet č. xxxxxx-xxxxxxxx/xxxx“.
3. V souladu s odst. 12.3 Rámcových smluv uzavřených na financování projektů:

Isprofond	Název akce	Evidenční číslo projektu
5003510007	GSM-R Votice – České Budějovice	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000360
5003520114	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II	CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000368
5423720012	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000232
5523720005	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000371
5533520004	Rekonstrukce žst. Letohrad	CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000327

se jednotlivé Rámcové smlouvy uzavřené na financování výše uvedených projektů mění tak, že Článek 10 „Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy“ nově zní:

„Článek 10

Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy

- 10.1. V případě, že finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou užity na účel, na který byly určeny, nebo příjemce poruší ve vztahu k poskytovaným finančním prostředkům povinnosti stanovené právními předpisy, nebo příjemce poruší jiné povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy, a na straně poskytovatele vznikne podezření na nesrovnalost při čerpání finančních prostředků příjemcem spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně, a

nebude zjednána náprava nebo vrácené nesrovnalostí dotčené poskytnuté finanční prostředky ve smyslu čl. 8 části B) odst. B.3., upozorní poskytovatel na tuto skutečnost Řídící orgán, který rozhodne o dalším postupu.

- 10.2. Pokud se při podezření na nesrovnalost nebude postupovat podle čl. 8 části B) odst. B.3. a šetřením se dojde k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, je Příjemce povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy, a to včetně penále ve smyslu § 44a, resp. § 44 odst. 1 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem prostřednictvím tohoto finančního úřadu. Toto neplatí pro případy porušení rozpočtové kázně z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.8. tohoto článku, ve kterých je v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) nižší, než je celková částka poskytovaných finančních prostředků na Projekt dle této Smlouvy.
- 10.3. Méně závažná porušení povinností vyplývajících pro příjemce z této Smlouvy ve smyslu § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhůtě stanovené Řídícím orgánem či poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky tam, kde zjednání nápravy není možné) postižena nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (sankcí) než kolik činí celková výše finančních prostředků poskytovaných pro Projekt. Řídící orgán v těchto případech společně s rozhodnutím o dalším postupu stanoví i případnou výši odvodu za porušení rozpočtové kázně (sankci) v rámci sazeb uvedených v odst. 10.4. až 10.8. Pokud se podle charakteru šetřením zjištěných porušení povinností stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) v rámci níže uvedených procentních rozpětí, bude při stanovení konkrétní výše přihlédnuto zejména k závažnosti porušení povinnosti a ke skutečnosti, zda se příjemce dopustil porušení některé z definovaných povinností opakovaně. Při vícenásobném porušení povinností bude odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) stanoven ve výši odpovídající horní hranici rozpětí. V případě, že identifikované porušení povinnosti má pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, pak platí, že sankce je nulová a neukládá se.
- 10.4. Méně závažné porušení povinností stanovených touto Smlouvou je nedodržení ustanovení:
 - odst. A.10. a A.16, čl. 8 – povinnost zasílání zpráv o realizaci a zpráv o udržitelnosti – sankce 0,2 % – 3 % z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt;
 - odst. A.12., čl. 8 – povinnost dodržovat metodiky a pokyny vydané Řídícím orgánem pro příjemce prostředků – 0,1 % – 5 % z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt;
 - odst. 9.3., čl. 9, věta druhá – sankce 0,2 % – 2 % z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt.
- 10.5 V případě všech sankcí uvedených v odst. 10.4. platí, že u finančně objemnějších projektů bude interval pro stanovení sankce snížen podle následujících koeficientů (tzn., že krajní hodnoty intervalu budou vynásobeny koeficienty uvedenými níže):

- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 50 mil. Kč a nižšími než 200 mil. Kč **koeficientem 0,75;**
- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 200 mil. Kč a nižšími než 1 mld. Kč **koeficientem 0,5;**
- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 1 mld. Kč **koeficientem 0,25.**

- 10.6 Příjemce je povinen zajistit publicitu projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a Metodickým pokynem Publicita². Sankce za porušení povinností v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené ve Schvalovacím protokolu, a to ve výši 0,1%, 0,8 % nebo 1,2 % podle zjištěného druhu pochybení, jak je uvedeno v Metodickém pokynu pro publicitu, maximálně však 1 000 000 Kč na Projekt za všechna zjištěná pochybení v oblasti publicity. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná sankce.
- 10.7 Příjemce je povinen splnit stanovený indikátor uvedený v čl. 8, části A odst. A.7. Pro případ nesplnění této podmínky se stanoví sankce v rozmezí 20 % – 100 % z poskytnutých finančních prostředků na Projekt dle této Smlouvy podle toho, v jaké míře byl stanovený indikátor naplněn.
- 10.8 Při identifikaci porušení ZZVZ/ZVZ, Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020 nebo jiných závazných pravidel pro zadávání zakázek nespádajících pod působnost ZZVZ/ZVZ veřejných zakázek (společně/zvlášť dále v textu jen „zakázek“), které by mohlo mít potenciální finanční dopad, bude stanovena příslušná finanční oprava (dále jen „sankce“). Výše sankce připadající na porušení pravidel při zadávání zakázek se stanoví dle typových porušení uvedených v tabulce níže, která vychází z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „rozhodnutí Komise C(2019) 3452“). Rozhodnutí Komise C(2019)3452 může být využito při stanovení sankcí podpůrně. Výše sankce se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů Projektu v rámci zakázky, u které se porušení vyskytlo, pokud není v níže uvedené tabulce u konkrétní sankce stanoveno jinak. V případě porušení výše uvedených pravidel se výše sankce řídí následující tabulkou:

² Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení a jeho uveřejnění nebo neoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění).	Zadavatel zadal zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se ZZVZ/ZVZ nebo v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020.	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané zakázce.
2.	Neoprávněné rozdělení předmětu zakázky.	Zadavatel uměle rozdělil předmět zakázky tak, že tím došlo ke snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 – 2020, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění zakázky.	100 %, pokud zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala.
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané zakázce.
3.	Chybějící či nedostatečné odůvodnění nerozdělení zakázky na části.	Zadavatel nerozdělil nadlimitní zakázku na části dle ZZVZ/ZVZ a toto rozhodnutí v písemné zprávě zadavatele neodůvodnil či toto odůvodnění nebylo dostatečné.	5 %
4.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala.	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020 nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích	100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo byla lhůta rovna nebo kratší než 5 dnů.
			25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %).
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil.	(ale nedosahuje 50 %) nebo nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala.
			5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 %.
5.	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace nebo jiná omezení pro získání zadávací dokumentace.	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž.	10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek.
			5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek.
			25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem.
6.	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem	5 %, pokud došlo k uveřejnění prodloužených lhůt jiným vhodným způsobem (původní lhůty pro podání nabídek/žádostí o účast stanoveny v souladu se ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
	vysvětlení.	stanoveným v ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 – 2020, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek.	žadatele a příjemce OPD 2014-2020. 10 %, pokud nedošlo k uveřejnění, nebo pokud nedošlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.
7.	Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se ZZVZ/ZVZ.	Zadavatel zadal zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu podstatně změnil zadávací podmínky.	25 % 10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užití tohoto druhu řízení v zadávací dokumentaci, nebyl omezen počet potenciálních dodavatelů, kteří mohli podat nabídku nebo žádost o účast, a současně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku či žádost o účast.
8.	Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání zakázek ³ .	Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické	10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení. 25 %, pokud následkem

³ Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy centrálních zadavatelů).	tohoto porušení bylo přidělení zakázky jinému účastníkovi, než který by zvítězil, pokud by se zadavatel pochybení nedopustil.
9.	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah, podmínek plnění zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria.	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení a/nebo ve výzvě k podání nabídek požadavky na kvalifikaci, hodnotící kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění zakázky nebo technické specifikace, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnotících kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny.	25 %, pokud nedošlo k uveřejnění kvalifikačních nebo hodnotících kritérií a jejich vah v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvě k podání nabídek/v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvou k podání nabídek. 10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvě k podání nabídky dostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek na potenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria nebyla sdělena všem známým dodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna.
10.	Stanovení diskriminačních kritérií	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná	25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
	pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím.	protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritéria hodnocení nabídek, podmínky pro plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace nutné pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu apod. v/z určitého regionu či státu).	dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení. 10 %, pokud byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže.
11.	Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020 v ostatních aspektech než je uvedeno v předchozím bodu.	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritéria hodnocení nabídek, podmínky pro plnění zakázky nebo technické specifikace nutné pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny).	25 %, pokud stanovené podmínky zjevně neodpovídají předmětu zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu zakázky. 10 %, pokud tyto požadavky souvisí s předmětem zakázky, ale nejsou mu přiměřené, nebo v případech, kdy kvalifikační kritéria byla užitá jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovení technických podmínek prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory,

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
			<p>průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, aniž by byly naplněny zákonné podmínky/podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020 pro využití takového odkazu s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části zakázky a potenciální dopad na EU rozpočet je pouze formální.</p> <p>5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže.</p>
12.	Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu zakázky.	Zadavatel nevymezil předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast a tato skutečnost je zřejmá i z průběhu vysvětlení zadávací dokumentace vedené v rámci zadávacího/výběrového řízení.	10 %
13.	Neoprávněné omezení poddodávek.	Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto	5 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		omezení s ohledem na klíčové části zakázky.	
14.	Nedodržení či nesprávná aplikace kvalifikačních kritérií nebo technických či jiných zadávacích podmínek při posouzení a hodnocení nabídek či žádostí o účast.	Zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínky v průběhu posouzení a hodnocení nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijaty/odmítnuty být neměly. ⁴	25 %
15.	Hodnocení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami nebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovených kritérií, která nebyla uveřejněna.	Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalších hodnotících kritérií, která nebyla uveřejněna.	10 % 25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí.
16.	Nedostatečná auditní stopa související se zadáním veřejné zakázky.	V dokumentaci k zakázce není dostatečně zaznamenán a odůvodněn způsob/postup hodnocení nabídek/výběr nejvhodnější nabídky, což vede k nedostatečné transparentnosti zadání zakázky.	25 %

⁴ Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmítnutá nabídka v žádném případě nebyla vítěznou nabídkou.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace.	100 %
17.	Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhu hodnocení.	Zadavatel umožnil účastníkovi změnu nabídky v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020 jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky (netýká se druhů řízení, u nichž je tento postup ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020 dovolen a/nebo případů, kde je umožněno provést předložení doplnění, nebo objasnění údajů).	25 %
18.	Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravy výběrového/zadávacího řízení či obdobná forma spolupráce se zadavatelem.	V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele do přípravy výběrového/zadávacího řízení má za následek porušení zásad zákazu diskriminace, transparentnosti, rovného zacházení či vedlo k narušení hospodářské soutěže.	25 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
19.	Změna původních zadávacích podmínek v rámci jednacího řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změně zadávacích podmínek.	V průběhu jednacího řízení s uveřejněním došlo k podstatným změnám původních zadávacích podmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení.	25 %
20.	Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.	Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění, nebo v případě, kdy zadavatel účastníka ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen prokázat, že odpovědi účastníků odpovídajícím způsobem posoudil.	25 %
21.	Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení.	V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení. ⁵	100 %
22.	Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení) ⁶ .	V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá,	10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci

⁵ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.

⁶ O bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality dodávek služeb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích řízení. Uložení opravy není odůvodněno v případě, kdy dodavatelé, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný v zadávacím řízení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		že při zadávání výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli.	řídícího či kontrolního systému nebo zadavatele a jeden z nich se stal vybraným dodavatelem 25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jiní dodavatelé než ti, kteří se bid-riggingu účastnili 100 %, pokud se na bid-riggingu podílela osoba v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatel ve spolupráci s dodavateli podílejícími se na bid-riggingu a současně jeden z nich se stal vybraným dodavatelem.
23.	Podstatná změna smlouvy.	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění zakázky v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020.	25 % z ceny původní zakázky a dále 25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce). 25 % z ceny původní zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní zakázky.
24.	Jiné porušení.	Zadavatel se dopustil	25 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
		jiného porušení, než jsou výše definovaná, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele.	V závislosti na závažnosti daného porušení lze snížit výši sankce na (2 % nebo 5 % nebo 10 %) ⁷ .

Pro případ, kdy bude identifikováno porušení pravidel pro zadávání zakázek neupravené v tabulce typizovaných porušení, bude stanovena sankce analogicky k výše uvedeným typizovaným porušením, resp. typizovaným porušením uvedeným v rozhodnutí Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou přiměřenosti. Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro stanovení příslušné sankce užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifčnosti skutkové podstaty a nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019)3452.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, sankce bude stanovena s ohledem na nejzávažnější typ porušení. V případech, kdy identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se na něj žádná sankce.

- 10.9 Pokud bude zjištěno kontrolou provedenou poskytovatelem, že příjemce porušil povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo právními předpisy před tím, než mu byly finanční prostředky uvolněny, informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídící orgán a současně může rozhodnout o provedení finanční opravy u poskytovaných finančních prostředků v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4 až 10.8 tohoto článku podle toho, k jakému konkrétnímu porušení povinnosti ze strany příjemce došlo. Pokud Řídící orgán potvrdí finanční opravu, nebo upraví výši této finanční opravy v návaznosti na případná vlastní či jiná zjištění, poskytovatel nevyplatí příjemci touto finanční opravou dotčenou částku poskytovaných finančních prostředků. O provedení těchto sankčních opatření poskytovatel bezodkladně příjemce písemně informuje. Proti provedeným sankčním opatřením může příjemce podat poskytovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného oznámení o sankčních opatřeních, není-li poskytovatelem v oznámení stanoveno jinak. Poskytovatel si vyžádá k podaným námitkám příjemce stanovisko Řídícího orgánu. Na základě stanoviska Řídícího orgánu k podaným námitkám rozhoduje o podaných námitkách příjemce a o oprávněnosti provedených sankčních opatření ředitel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. O provedených sankčních opatřeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel následně bez zbytečného odkladu písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad.“

⁷ Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro stanovení příslušné sankce užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifčnosti skutkové podstaty a nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019)3452

Článek 5 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Výše poskytovaných finančních prostředků uvedena v článku 4 odstavce 3, jak je upravena Dodatkem č. 92/2019/5, zahrnuje i finanční prostředky ke dni podepsání Dodatku č. 92/2019/5 již uvolněné.
3. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 92/2019/5 stává součástí Smlouvy. Ruší se Příloha č. 7 Dodatku č. 92/2019/2, která se nahrazuje Přílohou č. 10 Dodatku č. 92/2019/5 a dále se ruší Přílohy č. 1 – 9 a 11 – 14 Dodatku č. 92/2019/4, které se nahrazují Přílohami č. 1 – 9 a 11 – 14 Dodatku č. 92/2019/5. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené Přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným Přílohám. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
4. Součástí tohoto Dodatku je:
 - Příloha č. 1: „*Akce spolufinancované z OPD II*“
 - Příloha č. 2: „*Akce spolufinancované z CEF*“
 - Příloha č. 3: „*Globální položky*“
 - Příloha č. 4: „*Národní akce*“
 - Příloha č. 5: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb*“;
 - Příloha č. 6: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273214993 Ostatní investiční akce malého rozsahu*“;
 - Příloha č. 7: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273304901 Příprava a zabezpečení III. železničního koridoru*“;
 - Příloha č. 8: „*Specifikace akce ISPROFIN č. 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech*“;
 - Příloha č. 9: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003140003 Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury*“;
 - Příloha č. 10: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520063 Systémy pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech*“;
 - Příloha č. 11: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520139 Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T)*“;
 - Příloha č. 12: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003520140 Pozemní objekty (mimo síť TEN-T)*“;
 - Příloha č. 13: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540004 Příprava akcí rychlých spojení*“;
 - Příloha č. 14: „*Specifikace akce ISPROFOND č. 5003540011 Modernizace a obnova materiálně technické základy*“;
5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek č. 92/2019/5 po jeho podpisu smluvními stranami, prostřednictvím registru smluv.

6. Dodatek č. 92/2019/5 je vyhotoven v šesti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží tři vyhotovení a poskytovatel rovněž tři vyhotovení Dodatku.

V Praze dne

V Praze dne

.....

Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel

Státní fond dopravní infrastruktury

.....

Bc. Jiří Svoboda, MBA

generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Akce spolufinancované z OPD II
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		3)		4)		4)		5)		2)		v tis. Kč		Kraj	Stavební správa					
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2019	z toho		z toho		ZŘ srpen (OV+NV)	ZŘ srpen (Národní spolufin. OPD II)	ZŘ září (OV+NV)	ZŘ září (Národní spolufin. OPD II)	Upravený rozpočet 2019*	z toho		Rozpočet OPD II 2019	Změna OPD srpen	Změna OPD II září	Upravený rozpočet OPD 2019 po změně	Rozpočet DOT na NP k OPD II 2019	z toho příprava 2019	Doba realizace							
								SFDI	Národní spolufin. OPD II	SFDI	Národní spolufin. OPD II						SFDI	Národní spolufin. OPD II							SFDI			Národní spolufin. OPD II	od	do		
5003510007	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Votice - České Budějovice	292 806	0	0	0	9 524	4 524	5 000	-324	-3 500	-400	0	5 300	3 800	1 500	20 000	-11 500	0	8 500	0	3 800	08/19	07/23	BAL	SSZ			
5003520063	60	c1	PO1.5	G	Systémy pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech	17 576	17 850	12 000	5 850	4 018	1 626	2 392	0	0	0	0	4 018	1 626	2 392	13 558	0	0	13 558	0	205	01/19	12/19	BAL	BAL			
5003520096	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Chomutov - Cheb	548 978	0	0	0	6 600	2 600	4 000	-800	-4 000	0	0	1 800	1 800	0	16 000	-16 000	0	0	0	1 800	10/19	03/22	BAL	SSZ			
5003520097	60	c1	PO1.5	G	Vybavení dráhových vozidel palubními jednotkami ETCS	171 000	25 802	300	25 502	62 325	43 146	19 179	0	0	0	0	62 325	43 146	19 179	108 675	0	0	108 675	0	360	01/19	12/19	BAL	BAL			
5003720006	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb	423 387	750	750	0	750	750	0	0	0	0	0	750	750	0	0	0	0	0	0	750	11/14	06/19	BAL	SSZ			
5003720015	60	c1	PO1.1	R	DOZ Rokycany (mimo) - Cheb (mimo)	210 681	20 000	5 000	15 000	14 000	5 000	9 000	0	0	0	0	14 000	5 000	9 000	51 000	0	0	51 000	0	5 000	12/17	11/20	BAL	SSZ			
5003720025	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Plzeň - České Budějovice	350 053	27 750	6 000	21 750	15 821	3 000	12 821	0	0	-418	0	15 403	2 582	12 821	72 653	0	0	72 653	0	2 582	10/17	10/19	BAL	SSZ			
5003720030	60	c1	PO1.1	R19	GSM-R Ústí n.L. - Chomutov	642 987	0	0	0	19 900	15 900	4 000	-1 100	-4 000	0	0	14 800	14 800	0	16 000	-16 000	0	0	0	14 800	10/19	07/22	BAL	SSZ			
5003720049	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Golčův Jeníkov - Čáslav	771 584	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18/16	08/17	STC	0
5003720053	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov v Tišnově	1 484 439	10 105	6 017	4 088	194 757	190 679	4 078	-16 504	0	0	0	178 253	174 175	4 078	15 873	0	0	15 873	0	18 500	07/17	07/19	JHM	SSV			
5113720008	60	c1	PO1.1	R19	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n. - Praha Vysočany	252 488	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	-1 200	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	11/19	05/22	PRH	0		
5113720010	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.	647 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12	0	0	11/14	05/17	PRH	SSZ			
5213520027	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník	91 325	9 180	5 880	3 300	3 000	3 000	0	0	0	0	-800	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	06/17	03/19	STC	SSZ		
5213710002	60	c1	PO1.1	R	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	5 606 079	297 730	97 730	200 000	372 936	83 604	289 332	29 904	767	100 000	-20 593	483 014	213 508	269 506	1 119 395	-767	-79 407	1 039 221	0	50 000	05/18	01/22	JHC	SSZ			
5213720006	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	414 921	59 244	13 230	46 014	64 856	13 893	50 963	107	0	400	0	65 363	14 400	50 963	144 353	0	0	144 353	0	13 000	06/18	12/19	STC	SSZ			
5213720008	60	c1	PO1.1	R	ETCS Praha-Uhřetěves - Votice	193 718	0	0	0	16 030	3 030	12 000	-250	-9 750	-400	6 951	11 581	2 380	9 201	68 000	-65 250	39 391	52 141	0	2 380	08/18	05/20	STC	SSZ			
5213720017	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany	172 243	250	250	0	4 616	4 029	587	0	27	0	4 643	4 056	587	3 323	0	0	3 323	0	147	07/17	11/18	STC	SSZ				
5313710005	60	c1	PO1.1	R19	Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n.L.-Doubří u Tábora, 2. etapa Soběslav - Douněč	4 318 819	0	0	0	115 000	115 000	0	-45 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000	09/19	04/23	JHC	SSZ		
5313710007	60	c1	PO1.1	R	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	727 682	76 567	15 846	60 721	94 752	17 419	77 333	2 319	0	12 743	-3 498	106 316	32 481	73 835	204 450	0	-9 245	195 205	0	10 000	02/18	01/20	JHC	SSZ			
5313720004	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R České Velence - České Budějovice - Horní Dvořiště	284 342	23 800	7 000	16 800	13 275	3 000	10 275	0	0	-600	0	12 675	2 400	10 275	58 225	0	0	58 225	0	2 400	09/17	06/19	JHC	SSZ			
5323520010	60	c1	PO1.1	R-D	Úzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 406 400	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	04/14	08/18	PLZ	SSZ		
5323530002	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pílovice - Bezručice	120 911	14 970	7 276	7 694	22 175	16 082	6 093	659	0	0	22 834	16 741	6 093	17 107	0	0	17 107	0	14 323	02/18	04/19	PLZ	SSZ				
5323710001	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Rokycany - Plzeň	6 783 212	497 205	431 487	65 718	790 724	730 279	60 445	-198 267	67 629	0	0	660 086	532 012	128 074	255 650	-597	0	255 053	0	25 000	07/13	06/19	PLZ	SSZ			
5323720004	60	c1	PO1.1	R19	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,099	1 033 424	0	0	0	54 500	14 500	40 000	0	0	0	54 500	14 500	40 000	160 000	0	0	160 000	0	14 500	04/19	07/21	PLZ	SSZ				
5413130001	60	c1	PO1.1	R-D	Traf. 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně	829 933	5 000	5 000	0	20 498	17 000	3 498	1 600	0	0	22 098	18 600	3 498	13 602	0	0	13 602	0	5 000	04/17	02/19	KVA	SSZ				
5413720001	60	c1	PO1.1	R-D	Peronizace ZST Chodov	505 839	0	0	0	3 960	3 960	0	0	0	0	3 960	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	07/16	08/18	KVA	SSZ		
5413720002	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace ZST Karlovy Vary - staniční část	586 585	0	0	0	59 298	53 500	5 798	0	0	0	59 298	53 500	5 798	30 204	0	0	30 204	0	1 300	12/16	03/19	KVA	SSZ				
5413720001	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanneergegenstadt	563 856	0	0	0	56 903	54 000	2 903	1 727	0	0	58 630	55 727	2 903	15 599	0	0	15 599	0	2 000	04/17	03/19	KVA	SSZ				
5423510002	60	c1	PO1.1	R19	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	180 216	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	08/19	09/20	UST	SSZ			
5423520011	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice	690 026	0	0	0	105	105	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	52	03/15	03/18	UST	SSZ		
5423520012	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce žst. Řetenice	906 986	0	0	0	91 730	11 750	79 980	0	0	0	91 730	11 750	79 980	453 220	0	0	453 220	0	5 000	03/19	08/20	UST	SSZ				
5423520013	60	c1	PO1.1	R19	Rekonstrukce žst. Bohosudov	1 370 183	0	0	0	9 000	9 000	0	1 000	0	0	10 000	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	05/20	09/22	UST	SSZ		
5423520031	60	c1	PO1.1	R19	Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny-Libochovice	175 932	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	03/20	09/20	UST	SSZ		
5423530003	60	c1	PO1.1	R	Elektrizace trati Kadaň Pruněvov - Kadaň	422 311	0	0	0	64 234	20 200	44 034	0	0	0	64 234	20 200	44 034	240 966	0	0	240 966	0	5 200	12/18	01/21	UST	SSZ				
5423530004	60	c1	PO1.1	R19	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 002 058	0	0	0	73 574	15 666	57 908	-3 643	0	0	69 931	15 666	54 265	260 041	-16 357	0	0	243 684	0	15 666	08/19	12/21	UST	SSZ			
5423720005	60	c1	PO1.1	R-D	Výstavba žst. Markvartice	219 061	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	03/16	04/17	UST	SSZ		
5423720011	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bilina	384 921	1 000	1 000	0	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	04/15	02/19	UST	SSZ			
5423720012	60	c1	PO1.1	R19	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bilina	2 382 876	0	0	0	52 000	17 000	35 000																				

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:	1)		2)		3)		3)		4)		4)		5)		2)		3)		4)		5)		2)		v tis. Kč	Doba realizace	Kraj	Stavební správa	
							Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2019	z toho		z toho		ZŘ srpen (OV+NV)	ZŘ srpen (Národní spolufin. OPD II)	ZŘ září (OV+NV)	ZŘ září (Národní spolufin. OPD II)	Upravený rozpočet 2019*	z toho		Rozpočet OPD II 2019	Změna OPD srpen	Změna OPD II září	Upravený rozpočet OPD 2019 po změně	Rozpočet DOT na NP k OPD II 2019	z toho příprava 2019	od	do								
									SFDI	Národní spolufin. OPD II	SFDI	Národní spolufin. OPD II						SFDI	Národní spolufin. OPD II									SFDI	Národní spolufin. OPD II	Q					Q
5613520012	60	c1	PO.1.1	R19	Kolejové úpravy v žst. Zďár nad Sázavou		326 741	0	0	0	12 000	12 000	0	-405	0	0	0	11 595	11 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 595	11/19	06/21	VYS	SSV	
5613520013	60	c1	PO.1.1	R	Rekonstrukce nástupiště č. 1, č.4 v žst. Havlíčkův Brod		138 208	0	0	0	21 130	6 130	15 000	-1 630	0	990	-450	20 040	5 490	14 550	85 000	0	-2 550	82 450	0	0	0	0	0	4 150	08/18	11/19	VYS	SSV	
5613720007	60	c1	PO.1.1	R	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice		650 946	5 000	5 000	0	11 700	11 700	0	0	0	0	0	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	04/17	11/18	VYS	SSV	
5623520020	60	c1	PO.1.1	R	Rekonstrukce zab.raf. v žst. Brno hl.n.		2 126 100	163 600	20 000	143 600	479 000	271 361	207 639	34 800	0	5 227	-26 850	492 177	311 388	180 789	1 193 298	0	-152 150	1 041 148	711	0	0	51 000	05/18	03/20	JHM	SSV			
5623520021	60	c1	PO.1.1	R-D	Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická)		128 985	13 943	5 143	8 800	23 603	5 143	18 460	-703	0	830	-307	23 423	5 270	18 153	41 540	0	-693	40 847	0	0	0	3 800	05/18	12/19	JHM	SSV			
5623520022	60	c1	PO.1.1	R-D	Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)		211 017	29 754	6 954	22 800	28 871	15 955	12 916	9 545	0	3 100	-833	40 683	28 600	12 083	64 584	0	-4 167	60 417	0	0	0	5 500	05/18	12/19	JHM	SSV			
5623520023	60	c1	PO.1.1	R	Rekonstrukce výhybek pod Sl. 5 v žst. Brno hl. n.		325 834	45 000	15 000	30 000	35 476	10 400	25 076	-1 420	2 340	1 220	-201	37 415	10 200	27 215	124 925	11 659	-999	135 585	0	0	0	8 500	05/18	03/20	JHM	SSV			
5623530005	60	c1	PO.1.1	R19	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna		1 730 116	0	0	0	44 738	23 000	21 738	-1 020	-6 211	0	10 093	47 600	21 980	25 620	118 262	-33 789	54 907	139 380	0	0	0	14 800	07/19	12/20	JHM	SSV			
5623530006	60	c1	PO.1.1	R-D	Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba		1 065 551	39 863	30 000	9 863	32 045	31 315	730	5 566	-730	1 419	0	38 300	38 300	0	2 971	-2 971	0	0	0	0	0	10 900	03/18	05/19	JHM	SSV			
5623720012	60	c1	PO.1.1	R-D	Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice		678 020	16 683	10 000	6 683	55 038	45 012	10 026	4 988	0	0	0	60 026	50 000	10 026	49 977	0	0	49 977	0	0	0	18 550	02/18	10/19	JHM	SSV			
5623720018	60	c1	PO.1.1	R	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Zidlochovice		832 470	0	0	0	131 731	12 197	119 534	478	0	0	0	132 209	12 675	119 534	545 466	0	0	545 466	0	0	0	7 900	12/18	04/20	JHM	SSV			
5623720019	60	c1	PO.1.1	R-D	Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou		1 148 106	11 704	7 000	4 704	48 025	42 790	5 235	-140	0	0	0	47 885	42 650	5 235	0	0	0	0	0	0	0	31 515	08/17	02/19	JHM	SSV			
5623720023	60	c1	PO.1.1	R19	Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mimo)		1 299 942	0	0	0	43 500	43 500	0	-850	0	0	0	42 650	42 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 650	11/19	04/21	JHM	SSV		
5623720024	60	c1	PO.1.1	R19	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou		616 703	0	0	0	17 720	17 720	0	0	0	0	0	17 720	17 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 720	11/19	12/20	VYS	SSV		
5713520006	60	c1	PO.1.1	R19	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice		196 232	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	01/20	07/20	OLM	SSV		
5713520008	60	c1	PO.1.1	R19	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc		4 230 158	0	0	0	335 289	335 289	0	0	0	-90 000	0	245 289	245 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500	07/19	06/22	OLM	SSV		
5713520010	60	c1	PO.1.1	R19	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Řitkovice		2 357 030	0	0	0	7 400	7 400	0	-110	0	0	0	7 290	7 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 290	04/20	08/22	OLM	SSV	
5713730001	60	1	PO.1.1	R	Revitalizace trati Bludov - Jeseník		993 690	0	0	0	5 390	5 390	0	106	0	0	0	5 496	5 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	06/15	12/18	OLM	SSV	
5813520013	60	c1	PO.1.1	R-D	DOZ Ostrava Svínov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr.		341 713	21 000	7 000	14 000	40 050	29 550	10 500	305	8 250	0	-10 283	38 322	29 855	8 467	59 500	46 750	-58 267	47 983	0	0	0	4 100	06/18	04/20	MRS	SSV			
5813710006	60	c1	PO.1.1	R	Optimalizace trati Český Tešín - Dětmarovice		2 798 478	159 288	59 000	100 288	180 225	112 230	67 995	27 022	0	0	0	207 247	139 252	67 995	271 005	0	0	271 005	0	0	0	0	21 000	08/17	12/19	MRS	SSV		
Celkem						68 713 737	1 771 943	812 704	959 239	4 428 467	2 872 393	1 556 074	-173 123	46 056	52 488	-56 234	4 297 654	2 751 758	1 545 896	7 037 915	-26 917	-264 376	6 746 622	711											
Celkem investiční prostředky (60)						68 713 737	1 771 943	812 704	959 239	4 428 467	2 872 393	1 556 074	-173 123	46 056	52 488	-56 234	4 297 654	2 751 758	1 545 896	7 037 915	-26 917	-264 376	6 746 622	711											
Celkem neinvestiční prostředky (50)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční trať)

Zdroje určené k financování akcí: SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 7, 8); OPD II - Operační program Doprava II

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2019 schválený PSP ČR usnesením č. 427 ze dne 21. prosince 2018 pro SZČO

2) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 92/2019/4.

3) Změnové řízení schválené dne 13. srpna 2019 pod č.j. 421/SFDI/10109/2019.

4) Změnové řízení schválené dne 18. září 2019 pod č.j. 421/SFDI/11838/2019.

5) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

Údaje uvedené ve sloupci "z toho příprava" jsou pouze indikativní.

Akce spolufinancované z CEF
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Druh změny	Název akce	Zdroj:		1)		2)		3)		3)		3)		4)		4)		5)		2)		3)		4)		5)		v tis. Kč	Doba realizace	Kraj	Stavební správa
							Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2019	z toho		z toho		ZŘ srpen (OV+NV)	ZŘ srpen (Národní spolufin. CEF)	ZŘ září (OV+NV)	ZŘ září (Národní spolufin. OPD II)	ZŘ září (OV+NV)	z toho		Rozpočet CEF 2019	Změna CEF srpen	Změna CEF září	Upravený rozpočet CEF 2019 po změně	z toho příprava 2019	od	do										
									SFDI	Národní spolufin. CEF	SFDI	Národní spolufin. CEF						SFDI	Národní spolufin. CEF								SFDI	Národní spolufin. CEF								
5003520028	60	c1	CEFK	R19	ZŘ	Optimalizace traťového úseku Mstěnice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 409 847	0	0	0	21 930	5 000	16 930	0	0	0	0	0	0	0	0	21 930	5 000	16 930	83 070	0	0	0	83 070	2 000	09/19	03/24	BAL	SSZ		
5003520040	60	c1	CEFK	R22	ZŘ	Modernizace trati Brno-Přerov, 5.stavba, Kojetín - Přerov	4 691 000	0	0	0	16 523	12 830	3 693	1 400	0	0	0	0	0	0	0	17 923	14 230	3 693	20 924	0	0	0	20 924	14 230	04/23	04/30	OLM	SSV		
5003520054	60	c1	CEFK	R	ZŘ	Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC - fáze 3	94 570	7 360	1 000	6 360	2 350	1 000	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350	1 000	1 350	7 650	0	0	0	7 650	1 000	01/18	12/20	BAL	SSZ		
5003720027	60	c1	CEFK	R-D	ZŘ	ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov - Břeclav	704 630	18 650	6 500	12 150	12 185	2 600	9 585	0	0	250	0	0	0	0	0	12 435	2 850	9 585	54 315	0	0	0	54 315	2 596	09/16	10/19	JHM	SSZ		
5003720028	60	c1	CEFK	R19	ZŘ	ETCS Píseň (mimo) - Cheb	1 013 473	0	0	0	4 250	2 000	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250	2 000	2 250	12 750	0	0	0	12 750	2 000	12/18	05/21	BAL	SSZ		
5003720045	60	c1	CEFK	R	ZŘ	ETCS Přerov - Česká Třebová	395 662	32 500	1 000	31 500	29 450	3 350	26 100	0	-1 305	-600	0	490	28 035	2 750	25 285	147 900	-7 395	2 777	143 282	2 750	03/18	06/20	BAL	SSZ						
5003720046	60	c1	CEFK	R	ZŘ	ETCS Beroun - Píseň	498 871	0	0	0	1 299	750	549	0	0	-700	0	0	0	0	0	599	50	549	3 111	0	0	0	3 111	50	08/19	11/21	PLZ	SSZ		
5003720054	60	c1	CEFK	R19	ZŘ	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečovou	1 666 131	0	0	0	36 648	5 860	30 788	40	27 161	11 500	0	-1 831	73 518	17 400	56 118	162 600	143 451	-9 669	296 382	5 000	06/19	12/20	BAL	SSV						
5113520008	60	c1	CEFK	R	ZŘ	Rekonstrukce Negrelliho viaduku	1 964 000	104 430	12 932	91 498	336 732	248 340	88 392	51 660	2 523	0	0	0	0	0	0	390 915	300 000	90 915	300 314	8 571	0	0	0	308 885	9 000	04/17	01/20	PRH	SSZ	
5113520018	60	c1	CEFK	R21	ZŘ	Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.)	1 251 765	0	0	0	1 137	800	337	0	0	0	0	0	0	0	1 137	800	337	1 913	0	0	0	1 913	800	03/23	12/25	PRH	SSZ			
5113520019	60	c1	CEFK	R22	ZŘ	Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem	1 088 179	0	0	0	1 098	800	298	0	0	0	0	0	0	0	1 098	800	298	1 689	0	0	0	1 689	800	08/22	08/25	PRH	SSZ			
5113520020	60	c1	CEFK	R21	ZŘ	Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov	2 467 866	0	0	0	1 701	800	901	0	0	0	0	0	0	0	1 701	800	901	6 108	0	0	0	6 108	800	07/21	07/25	PRH	SSZ			
5113720004	60	c1	CEFK	R	ZŘ	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.	4 419 960	275 563	96 963	178 600	200 662	64 033	136 629	1 145	-8 930	38 000	0	-5 537	225 340	103 178	122 162	628 371	-41 070	-25 463	561 838	18 200	03/18	02/22	PRH	SSZ						
5213120002	60	c1	BC	R19	ZŘ	Velim - Poličany, BC	3 900 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000	08/19	05/22	STC	SSZ		
5213510006	60	c1	CEFK	R19	ZŘ	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 658 282	0	0	0	47 251	22 200	25 051	-10 200	0	0	0	0	0	0	37 051	12 000	25 051	91 370	0	0	0	91 370	12 000	08/19	12/21	STC	SSZ			
5213520020	60	c1	CEFK	R19	ZŘ	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 471 789	0	0	0	27 651	10 000	17 651	0	-15 067	0	0	0	0	0	12 584	10 000	2 584	86 609	-73 933	0	0	0	12 676	10 000	03/19	12/21	STC	SSZ		
5213720026	60	c1	CEFK	R	ZŘ	ETCS Kratupy n. Vlt. - Praha - Kolín	308 386	0	0	0	13 090	9 400	3 690	0	0	-7 970	0	0	0	0	5 120	1 430	3 690	20 910	0	0	0	20 910	1 430	08/18	10/23	STC	SSZ			
5213710004	60	c1	CEFK	R-D	ZŘ	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	2 200 969	177 760	25 000	152 760	134 320	61 000	73 320	31 466	10 998	0	0	0	0	0	0	176 784	92 466	84 318	226 680	34 002	0	0	0	260 682	15 000	11/16	06/20	STC	SSZ	
5213720019	60	c1	CEFK	R-D	ZŘ	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - 1. část žst. Čelákovice	851 019	22 814	6 500	16 314	53 734	44 500	9 234	0	-5 983	2 200	0	-85	49 866	46 700	3 166	45 308	-29 359	-415	15 534	6 500	01/17	07/19	STC	SSZ						
5323520013	60	c1	CEFK	R-D	ZŘ	Úzel Píseň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 487 861	34 859	15 000	19 859	37 493	17 634	19 859	10 000	0	10 000	0	0	0	0	57 493	37 634	19 859	50 141	0	0	0	50 141	10 000	12/16	12/19	PLZ	SSZ			
5323520014	60	c1	CEFK	R	ZŘ	Úzel Píseň, 3.stavba - přesmyk domažlické trati	2 132 732	148 480	35 000	113 480	151 056	37 576	113 480	1 989	0	-5 000	0	22 696	170 741	34 565	136 176	307 083	0	57 304	364 387	20 000	11/17	03/20	PLZ	SSZ						
5323520021	60	c1	CEFK	R22	ZŘ	Modernizace trati Píseň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Píseň (mimo) - Stod (včetně)	8 305 925	0	0	0	4 772	4 300	472	0	0	0	0	0	0	0	4 772	4 300	472	2 674	0	0	0	2 674	4 300	11/23	05/27	PLZ	SSZ			
5323520022	60	c1	CEFK	R21	ZŘ	Modernizace trati Píseň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Píseň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)	1 425 300	0	0	0	1 500	1 300	200	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 300	200	1 134	0	0	0	1 134	1 300	03/22	07/24	PLZ	SSZ			
5323520024	60	c1	CEFK	R21	ZŘ	Modernizace trati Píseň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - státní hranice SRN	935 330	0	0	0	1 788	1 400	388	850	-388	0	0	0	0	0	2 250	2 250	0	2 199	-2 199	0	0	0	2 250	03/22	06/24	PLZ	SSZ			
5413510003	60	c1	CEFK	R-D	ZŘ	Modernizace ŽST Cheb	479 276	45 820	12 800	33 020	73 714	38 696	35 018	0	0	0	0	0	0	0	73 714	38 696	35 018	177 086	0	0	0	177 086	9 000	11/17	08/19	KVA	SSZ			
5533520002	60	c1	CEFK	R21	ZŘ	Modernizace železničního uzlu Česká Třebová	5 827 976	0	0	0	4 323	3 098	1 225	-1 222	0	-1 148	0	-1 112	841	728	113	6 943	0	-6 305	638	0	0	0	638	30	05/22	05/28	PBC	SSV		
5533720002	60	c1	CEFK	R20	ZŘ	Modernizace železničního uzlu Pardubice	4 045 352	0	0	0	38 610	25 168	13 442	-500	0	-6 850	0	0	0	0	31 260	17 818	13 442	82 794	0	0	0	82 794	17 150	06/20	12/23	PBC	SSV			
5623520027	60	c1	CEFK	R19	ZŘ	Dokolení I. žel. koridoru v trať.úseku Lanžhot (ČR) - Kúly (SR)	595 741	0	0	0	4 894	2 000	2 894	-335	0	-235	0	0	0	0	4 314	1 430	2 884	9 653	0	0	0	9 653	1 430	07/21	02/24	JHM	SSV			
5713520004	60	c1	CEFK	R19	ZŘ	Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba	3 601 462	0	0	0	246 780	225 000	21 780	-68 630	-19 146	0	0	0	0	0	159 005	156 370	2 635	78 220	-68 755	0	0	0	9 465	20 500	04/19	12/21	OLM	SSV		
Celkem						65 893 354	868 236	212 695	655 541	1 601 931	946 435	655 496	17 663	-10 136	39 447	0	14 621	1 663 526	1 003 545	659 981	2 618 519	-36 687	18 229	2 600 061												
Celkem investiční prostředky (60)						65 893 354	868 236	212 695	655 541	1 601 931	946 435	655 496	17 663	-10 136	39 447	0	14 621	1 663 526	1 003 545	659 981	2 618 519	-36 687	18 229	2 600 061												
Celkem neinvestiční prostředky (50)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: CEF - Connecting Europe Facility (C); SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobných, nezpůsobných a ostatních nákladů (1, 7, 8)

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2019 schválený PSP ČR usnesením č. 427 ze dne 2

Globální položky
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Název akce	Zdroj:				v tis. Kč	Doba realizace		Kraj	Stavební správa		
						Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 SFDI	RO (SFDI) srpen		Upravený rozpočet 2019*	*z toho příprava 2019			od	do
						1	1	1	1							
3273204902	60	c1	G	G	Vypořádání staveb	55 228	70 000	54 077	1 151	55 228	0	01/19	12/19	BAL	BAL	
3273214901	60	c1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb	1 357 006	1 048 000	1 048 000	309 006	1 357 006	1 357 006	01/19	12/19	BAL	BAL	
3273214993	60	c1	G	G	Ostatní investiční akce malého rozsahu	530 977	550 000	574 206	-43 229	530 977	67 299	01/19	12/19	BAL	BAL	
3273304901	60	c1	G	GP	Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	26 891	20 000	20 000	6 891	26 891	26 891	01/19	12/19	BAL	BAL	
3273514800	60	c1	G	G	Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech	634 281	600 000	634 281	0	634 281	73 353	01/19	12/19	BAL	BAL	
3273604901	60	c1	G	GP	Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003120008	50	c1	G	G	Drobné neinvestiční výdaje	8 600	8 000	8 600	0	8 600	0	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003120014	50	c1	U	U2	Provozování dráhy	4 182 000	2 600 000	4 182 000	0	4 182 000	0	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003120047	50	c1	U	U1	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba (mimo síť TEN-T)	9 940 102	8 685 000	9 840 102	100 000	9 940 102	0	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003120048	50	c1	U	U1	SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba (vybraná síť TEN-T)	9 317 898	6 815 000	9 317 898	0	9 317 898	0	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003140003	50	c1	G	GP	Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury	25 485	25 000	25 000	485	25 485	25 485	01/19	12/19	BAL	0	
5003520035	60	c1	G	GP	Příprava 2. etapy majetkoprávního vypořádání ČD a SŽDC	24 813	45 000	24 813	0	24 813	24 813	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003520049	60	c1	U	U2	Provozování dráhy - investiční část	59 253	332 500	59 253	0	59 253	0	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003520139	60	c1	G	G	Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T)	308 089	417 500	330 248	-22 159	308 089	19 135	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003520140	60	c1	G	G	Pozemní objekty (mimo síť TEN-T)	244 228	502 500	238 011	6 217	244 228	33 219	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003540004	60	c1	G	GP	Příprava akcí rychlých spojení	81 542	140 565	140 565	-59 023	81 542	81 542	01/19	12/19	BAL	BAL	
5003540011	60	c1	G	G	Modernizace a obnova materiálně technické základny	502 956	780 000	602 956	-100 000	502 956	300	01/19	12/19	BAL	BAL	
5813230001	50	c1	U	U1	Zajištění provozuschopnosti dráhy na regionální dráze Sedlnice - Mošnov, Ostrava Airport	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	01/19	12/19	MRS	BAL	
Celkem						27 303 849	22 643 565	27 104 510	199 339	27 303 849						
Celkem investiční prostředky (60)						3 826 264	4 507 065	3 727 410	98 854	3 826 264						
Celkem neinvestiční prostředky (50)						23 477 585	18 136 500	23 377 100	100 485	23 477 585						

Poznámky:

D = zařazení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 7, 8);

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2019 schválený PSP ČR usnesením č. 427 ze dne 21. prosince 2018 pro SŽDC

2) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 92/2019/4.

3) Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1242 ze 156. zasedání Výboru konaného dne 25. června 2019.

4) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

Národní akce
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ISPROFIN ISPROFOND	Kód	D	T	Stav akce	Druh změny	Pří- oha	Název akce	Zdroj:					*z toho příprava 2019	Doba realizace		Kraj	Stavební správa	
								Celkové náklady akce	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 SFDI	RO (SFDI) srpen	Upravený rozpočet 2019*		v tis. Kč	od			do
3273215204	60	c1	N	R-D	RO	4	Nové spojení - Praha hl.n. Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 287 676	0	39 000	-34 500	4 500	1 500	07/04	07/16	PRH	SSZ	
3273215206	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	1 735 892	0	300	0	300	0	10/13	07/17	0	0	
3273215210	60	c1	F1.1	R-D	ZŘ	4	Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice	1 022 118	0	1 687	0	1 687	0	01/13	10/16	PRH	SSZ	
5003520038	60	c1	N	R-D	RO	4	Sanace svahu v km 144,278 - 145,080 trati Jaroměř - Liberec	79 189	20 000	1 400	0	1 400	911	05/18	04/19	LBR	SSZ	
5003520121	60	c1	N	R19	RO	4	Vstup do oblasti ETCS	209 000	0	16 212	-16 025	187	187	01/20	12/21	BAL	SSZ	
5003740013	60	c1	N	R	RO	4	Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	180 000	188 876	5 000	0	5 000	5 000	10/19	12/20	BAL	SSZ	
5113520007	60	c1	N	R-D	RO	4	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice	517 856	154 436	101 500	0	101 500	6 500	09/17	12/19	PRH	SSZ	
5113520023	60	c1	N	R19	RO	4	Rekonstrukce budovy Jeseniová	62 195	0	1 500	0	1 500	1 500	10/19	08/20	PRH	SSZ	
5113720011	60	c1	N	R19	RO	4	Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.	975 417	0	13 000	0	13 000	13 000	12/19	06/25	PRH	SSZ	
5213520034	60	c1	N	R-D	RO	4	Zřízení TZZ v úseku TZZ Byšice - Kropáčova Vrutice - Chotětov	37 885	0	635	0	635	78	07/18	02/19	STC	SSZ	
5213520066	60	c1	N	R19	RO	4	Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice	516 667	0	35 000	-15 000	20 000	20 000	10/19	12/20	STC	0	
5313510009	60	c1	N	R	RO	4	Odstranění havarijního stavu náspu na trati Vimperk - Lipka	156 075	0	77 420	3 436	80 856	8 841	09/18	06/20	JHC	SSZ	
5313520011	60	c1	N	R	RO	4	Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC	140 988	0	118 000	0	118 000	4 000	11/18	06/20	JHC	SSZ	
5313520015	60	c1	N	R19	RO	4	Přestupní terminál Strakonice	52 744	0	20 850	0	20 850	3 200	03/19	05/20	JHC	SSZ	
5323520020	60	c1	N	R	RO	4	Násep Pastuchovice na trati Plzeň - Žatec	63 449	0	34 463	9 000	43 463	1 500	09/18	04/19	PLZ	SSZ	
5323530003	60	c1	N	R	RO	4	Sanace skalních objektů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plzeň	157 688	0	89 130	0	89 130	5 000	11/18	03/20	PLZ	SSZ	
5413520031	60	c1	N	R-D	RO	4	Sanace zemního tělesa v km 181,7 - 181,8 úseku Hájek - Dalovice	111 210	0	6 100	6 400	12 500	800	05/18	06/19	KVA	SSZ	
5423510005	60	c1	N	R19	RO	4	Zvýšení stability skalních masivů Povrly - Děčín hl. n. km 528,350 - 528,500; 528,800 - 529,130 a 829,400 - 529,950	44 057	0	28 574	0	28 574	2 380	11/18	04/21	UST	SSZ	
5513520010	60	c1	F3.1	R-D	ZŘ	4	Rekonstrukce koleje Křížany - Karlov p.J.	110 337	0	300	0	300	300	01/15	11/15	LBR	SSZ	
5513530003	60	c1	F3.1	R-D	ZŘ	4	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	745 222	0	0	0	0	0	04/14	04/17	LBR	SSZ	
5513530006	60	c1	N	R19	RO	4	Rekonstrukce koleje v km 0,317 - 1,620 trati Smržovka - Josefův Důl	49 397	0	35 000	0	35 000	2 000	04/19	09/19	LBR	SSZ	
5513730017	60	c1	N	R19	RO	4	Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky)	50 657	0	38 500	0	38 500	6 000	12/18	03/20	LBR	SSZ	
5523520017	60	c1	N	R-D	RO	4	Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě nad Metují na silnici III/30821	64 575	0	13 900	0	13 900	1 500	08/18	12/18	KHR	SSV	
5623520039	60	c1	N	R	RO	4	Výbudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží "B"	148 026	0	46 800	0	46 800	3 000	03/19	07/20	JHM	SSV	
5813520012	60	c1	N	R19	RO	4	Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	158 216	0	50 000	-31 500	18 500	2 000	06/19	05/21	MRS	SSV	
5813520017	60	c1	N	R-D	RO	4	Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín	480 193	96 411	111 664	0	111 664	4 300	09/17	05/20	MRS	SSV	
5813520030	60	c1	N	R	RO	4	Rekonstrukce TV v úseku Albrechtice u Č.T. - Havířov, 2. kolej	66 725	0	56 000	-1 610	54 390	1 300	04/19	08/19	MRS	SSV	
Celkem								17 223 454	459 723	941 935	-79 799	862 136						
Celkem investiční prostředky (60)								17 223 454	459 723	941 935	-79 799	862 136						
Celkem neinvestiční prostředky (50)								0	0	0	0	0						

Poznámky:

D = zařízení akce (c = železniční tratě)

Zdroje určené k financování akcí: SFDI = určeno na úhradu národního podílu projektů OPDII, CEF, způsobilých, nezpůsobilých a ostatních nákladů (1, 7, 8)

Kód 60 = investiční akce; kód 50 = neinvestiční akce

1) Rozpočet SFDI na rok 2019 schválený PSP ČR usnesením č. 427 ze dne 21. prosince 2018 pro SŽDC

2) Upravený rozpočet dle Dodatku č. 92/2019/4.

3) Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1256 ze 157. zasedání Výboru konaného dne 20. srpna 2019.

4) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření/změnovém řízení.

Údaje uvedené ve sloupci "*z toho příprava" jsou pouze indikativní.

Příprava a zabezpečení staveb

ISPROFIN: 327 321 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
3273211602	Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice	1 400	VYS
3273215109	Železniční uzel Brno	1 700	JHM
5003120037	Polom – Suchdol n. O., BC	20 360	BAL
5003510001	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem (mimo)	30 600	BAL
5003510009	DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	1 820	BAL
5003520003	Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyškov	20 980	JHM
5003520004	ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt.	1	BAL
5003520005	Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín	1	BAL
5003520024	Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba, Vyškov - Nezamyslice	21 670	BAL
5003520025	Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)	1 850	PLZ
5003520026	Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou	1	BAL
5003520029	Systém automatické výstrahy ohrožení provozu	1	BAL
5003520033	Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová	4 230	BAL
5003520034	DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	1 620	JHM
5003520041	Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumeck nad Cidlinou	6 990	KHR
5003520042	Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň	1 350	BAL
5003520043	Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)	8 768	BAL
5003520044	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	1 950	BAL
5003520048	Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně)	1 500	UST
5003520050	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a Přerovsko“	4 265	BAL
5003520051	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a Mělnicko“	2 247	BAL
5003520052	Rekonstrukce traťového úseku Perštein (včetně) – Stráž nad Ohří	650	BAL
5003520055	Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016	812	BAL
5003520066	Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L.	4 575	VYS
5003520067	TES tratí Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.	5 600	BAL
5003520068	Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)	1 600	BAL
5003520069	Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK	100	BAL
5003520086	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	3 101	VYS
5003520087	Segmentace provozu v technologické datové síti	252	BAL
5003520088	Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC	3 382	BAL
5003520089	Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy	567	BAL
5003520090	Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel	1	BAL
5003520091	Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín	13 714	BAL
5003520092	ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	1	BAL
5003520093	ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín	300	BAL
5003520094	GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř	1 020	BAL
5003520095	ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové	10	BAL
5003520110	Konverze na 25 kV AC Velký Osek - Hradec Králové - Choceň	500	BAL
5003520126	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	2 000	BAL
5003520141	Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze	3 460	BAL
5003520142	ETCS Praha Smíchov - Beroun	800	BAL
5003520148	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a Česko-třebovsko“	1	BAL
5003520149	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, Královohradecko a Pardubicko“	1	BAL
5003520150	Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora	1	STC
5003520151	Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a Střední Čechy“	1	BAL
5003520159	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové (mimo)	1	BAL
5003520160	Kybernetická bezpečnost SŽDC	1	BAL
5003520161	Implementace managementu mimořádných událostí	1	BAL
5003520162	Studie zaokružování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – Kladno	2 848	BAL
5003520163	Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R	1	BAL
5003520188	Studie proveditelnosti trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun	1	BAL
5003530020	SP trati Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou	750	BAL

5003540008	Studie dalších akcí železniční infrastruktury	1 747	BAL
5003710003	Zajištění stability železničního tělesa v Karlíně na trati Česká Třebová - Praha	600	PRH
5003720004	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa	29 690	JHM
5003720011	TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	520	BAL
5003720017	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba, Nezamyslice - Kojetín	6 020	OLM
5003720018	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové	540	KHR
5003720023	Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec	3 783	BAL
5003720026	Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě	4 480	BAL
5003720031	GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná	1	BAL
5003720055	Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna- Třebíč	1	BAL
5003730006	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	3 390	KHR
5003730012	Revitalizace trati Lovosice- Česká Lípa	350	BAL
5113510003	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	180	PRH
5113520015	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balaběnka	1 500	PRH
5113520016	Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)	49 000	PRH
5113520017	Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)	12 000	PRH
5113520021	Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech	2 715	PRH
5113520022	ETCS v uzlu Praha	250	PRH
5113520024	Zajištění odstavných kapacit v ŽUP	100	PRH
5113520025	Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov	653	PRH
5113520026	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Praha	1 733	PRH
5113520028	Protihluková opatření v lokalitě Balaběnka vč. rekonstrukce mostních objektů	1	PRH
5113520030	Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov	1	PRH
5113520031	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Strašnice/Trnkov/Slatiny	1	PRH
5113520032	Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova	1	PRH
5113520033	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín	1	PRH
5113520034	Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.	900	PRH
5113720005	Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží	7 600	PRH
5113720006	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)	500	PRH
5113720007	Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba	6 252	PRH
5213510011	Rekonstrukce nelahozveveských tunelů	1 500	STC
5213510012	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	10 000	STC
5213510016	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín	6 830	STC
5213510017	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	6 000	STC
5213520019	Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem	5 000	STC
5213520021	Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	20 000	STC
5213520023	Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) - Kutná Hora (mimo)	53	STC
5213520024	Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ŽST Rostokly u Prahy	500	STC
5213520028	Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n.	1	STC
5213520029	Modernizace ŽST Rakovník	1 100	STC
5213520030	Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojk	2 800	STC
5213520031	Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo)	500	STC
5213520032	Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)	25 131	STC
5213520033	Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí	1 400	STC
5213520035	Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)	1 500	STC
5213520036	Rekonstrukce žst. Čáslav	2 800	STC
5213520037	Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou	1 367	STC
5213520038	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Kladno	1	STC
5213520039	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.	1	STC
5213520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n.	100	STC
5213520041	Nymburk, středisko pro kalibraci	78	STC
5213520059	Rekonstrukce ŽST Pečky	785	STC
5213520060	Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ	758	STC
5213520061	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav město včetně spojk Ptácká	1	STC
5213520062	Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav hlavní nádraží	1	STC
5213520063	Areál HZS Nymburk	200	STC
5213520064	Rekonstrukce ŽST Veleliby	1	STC
5213520067	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	780	STC
5213520068	Kutná Hora, posun stykového místa	590	STC
5213520069	Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany	1	STC
5213520070	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav	1	STC
5213520073	Modernizace seřadovacího nádraží Nymburk	1	STC
5213530004	Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město	1	STC
5213530006	Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun - Rakovník	8	STC
5213530021	Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světla nad Sázavou	8	STC
5213530022	Rekonstrukce mostu v km 46,057 trati Ledečko - Čerčany	8	STC
5213720004	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)	800	STC
5213720010	Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou	77	STC
5213720013	Modernizace ŽST Nymburk hl. n.	4 371	STC
5213720016	Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)	1 800	STC
5213720025	Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník	728	STC
5213730011	Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště	1	STC
5313520009	ŽST České Budějovice podchod	1	JHC
5313520012	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	14 379	JHC
5313520013	Radioblok na trati Strakonice - Volary	500	JHC

5313520014	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	8 460	JHC
5313520016	Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně	600	JHC
5313520017	Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)	11 500	JHC
5313520018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor	1	JHC
5313520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí	179	JHC
5313520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	539	JHC
5313520021	Rekonstrukce ŽST Milevsko	500	JHC
5313520025	Rekonstrukce ŽST Rybník	650	JHC
5313520026	Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice	1	JHC
5313530013	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1.stavba	2 650	JHC
5313530014	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2.stavba	2 000	JHC
5313720003	ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště	1	JHC
5313730008	Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo)	1 000	JHC
5323510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	4 880	PLZ
5323520023	Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)	5 400	PLZ
5323520026	Uzel Plzeň, 4. stavba - seřadovací nádraží Doubravka	750	PLZ
5323520027	Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň Koterov (mimo)	5 000	PLZ
5323520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy	1	PLZ
5323520029	Racionalizace trati Domažlice – Janovice nad Úhlavou	20	PLZ
5323520030	Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n.	1 600	PLZ
5323520036	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec	1 650	PLZ
5323520038	Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně)	10	PLZ
5323520039	Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně)	10	PLZ
5323520040	Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo)	10	PLZ
5323520041	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň	50	PLZ
5323520042	Rekonstrukce výpravní budovy v žst Planá u Mariánských Lázní	1 333	PLZ
5323520046	Prověření zvýšení rychlosti v úseku Ejovice (mimo) - Plzeň (mimo)	930	PLZ
5323520047	Modernizace zkušebny vn/vvn Plzeň-Koterov	50	PLZ
5323530004	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Hut'	700	PLZ
5323720006	Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov	30 000	PLZ
5413520015	Modernizace ŽST Františkovy Lázně	1 500	KVA
5413520016	Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)	1 500	KVA
5413520017	Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)	800	KVA
5413520018	Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)	920	KVA
5413520019	Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)	800	KVA
5413520020	Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)	2 900	KVA
5413520021	Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)	1 600	KVA
5413520022	Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo)	1 500	KVA
5413520023	Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo)	1 300	KVA
5413520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně	1	KVA
5413520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb	1	KVA
5413520033	Areál HZS Cheb	1	KVA
5423510003	Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	8 000	UST
5423510004	Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.	1 940	UST
5423510008	Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice	965	UST
5423520014	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN	3 200	UST
5423520015	Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)	7 500	UST
5423520016	Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)	7 600	UST
5423520017	Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží	216	UST
5423520018	Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)	5 300	UST
5423520019	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	11 600	UST
5423520020	Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně)	2 900	UST
5423520021	Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)	1 000	UST
5423520022	Rekonstrukce ŽST Most	1 700	UST
5423520023	Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně)	3 200	UST
5423520024	Rekonstrukce ŽST Chomutov	2 250	UST
5423520025	Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Pruněfův (mimo) – Perštejn (mimo)	600	UST
5423520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem	200	UST
5423520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most	200	UST
5423520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	1	UST
5423520032	Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem	1 413	UST
5423520033	Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n.	650	UST
5423520034	Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most	2 900	UST
5423520035	Most ON příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	UST
5423520052	Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice - Žatec	1 500	UST
5423520054	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice	1	UST
5423530005	Zajištění provozních parametrů trati Retenice - Lovosice	486	UST
5423530006	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	4 285	UST

5513520012	Rekonstrukce ŽST Malá Skála	1	LBR
5513520013	Rekonstrukce žst. Turnov	1 685	LBR
5513520014	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily	98	LBR
5513520015	Rekonstrukce výpravní budovy na ostrovním nástupišti v žst. Liberec	300	LBR
5513520016	Rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec	70	LBR
5513520026	ETCS na trati Liberec - Česká Lípa (mimo)	20	LBR
5513720005	Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou	2 550	LBR
5513720006	Rekonstrukce ŽST Chrastava	2 300	LBR
5513730005	Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo)	1 500	LBR
5523520012	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část	8 270	KHR
5523520013	Zřízení výhybny Bartoušov	11	KHR
5523520014	Modernizace traťového úseku Chlumeck nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)	1 200	KHR
5523520015	Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)	16 840	KHR
5523520018	Rekonstrukce TNS Káranice	1	KHR
5523520019	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumeck nad Cidlinou	200	KHR
5523520020	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř	1	KHR
5523520022	Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ	1	KHR
5523520023	Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod – Broumov	2 774	BAL
5523520024	Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice	740	KHR
5523720004	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka	480	KHR
5523720007	Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	1 950	KHR
5523730001	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	360	KHR
5533120003	Choceň – Uhersko, BC	25 600	PBC
5533120004	Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC	64 750	PBC
5533510004	Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň	191	PBC
5533510005	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	4 770	PBC
5533520003	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová	12 230	PBC
5533520005	Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice	1 200	PBC
5533520007	Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová	1	PBC
5533520008	Výstavba TNS Stéblová	13 220	PBC
5533520009	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	1	PBC
5533520010	Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha	7 500	PBC
5533520011	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224.600 - 225.000	2 610	PBC
5533520012	Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová	465	PBC
5533520013	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad	1	PBC
5533520014	Multifunkční hala diagnostických vozidel TÚDC SŽDC Pardubice	3 005	PBC
5533520015	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	450	PBC
5533520022	Rekonstrukce žst. Opatov	1	PBC
5533520023	Zvýšení propustnosti nákladové skupiny v žst. Česká Třebová	1	PBC
5533520024	Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice	1 413	PBC
5533520025	Pardubice ON - rekonstrukce administrativní budovy	730	PBC
5533520026	Výstavba mechanizačního střediska Pardubice	1	PBC
5613520005	Modernizace ŽST Jihlava město	20	VYS
5613520011	Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled	50	VYS
5613520014	Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo)	1	VYS
5613520015	Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou	1	VYS
5613520016	Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod	10 850	VYS
5613520017	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)	1	VYS
5613520018	Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava	1	VYS
5613520020	Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov	1 350	VYS
5613520021	Jihlava ON - rekonstrukce	623	VYS
5613520037	Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov	1	VYS
5613520040	Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod	1	VYS
5623120004	Adamov – Blansko, BC	22 600	JHM
5623120005	Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC	36 870	JHM
5623510006	ETCS v uzlu Brno	750	JHM
5623520018	Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice	1	JHM
5623520019	Boskovická spojka	1 980	JHM
5623520025	Výstavba TNS Brno-Černovice	1	JHM
5623520026	Výstavba odbočky Rajhrad	10 750	JHM
5623520029	Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole	13	JHM
5623520030	Rekonstrukce ŽST Tišnov	25	JHM
5623520031	Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov	1 030	JHM
5623520032	Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)	4 850	JHM
5623520033	Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna	4 690	JHM
5623520034	Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)	18 590	JHM
5623520035	Rekonstrukce ŽST Kyjov	7 030	JHM
5623520036	Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)	20 770	JHM
5623520037	Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo)	1	JHM
5623520038	Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice	1	JHM
5623520040	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	1	JHM
5623520042	SP železničního spojení Brno - Znojmo	1	JHM
5623520044	ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou	1	JHM
5623520051	Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	4 830	JHM

5623520053	Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	21 204	JHM
5623520054	Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice	1	JHM
5623520056	Mikulov na Moravě ON - rekonstrukce výpravní budovy	230	JHM
5623520057	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hodonín	1	JHM
5623720022	Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova	20	VYS
5623720025	Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křížanov (mimo)	20	VYS
5713120002	Lipník n. B. – Drahotuše, BC	21 190	OLM
5713520005	Výstavba areálu HZS Přerov	210	OLM
5713520007	Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba	1 810	OLM
5713520013	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	4 450	OLM
5713520014	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	9 225	OLM
5713520015	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	10 285	OLM
5713520016	Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě	3 240	OLM
5713520020	Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n.	6 870	OLM
5713520036	GSM-R Uničov - Šumperk	2 485	OLM
5713520038	Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečvou	1	OLM
5713520039	Rekonstrukce žst. Drahotuše	1	OLM
5713520040	Rekonstrukce žst. Polom	1	MRS
5713520042	Rozšíření CDP Přerov - nová budova	1	OLM
5713520043	Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží	1	OLM
5713520045	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přerov - 2. část	1	OLM
5713520046	ETCS Uničov - Šumperk	1	OLM
5713720004	Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice	2 702	OLM
5723520022	Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice	1	ZLN
5723520024	Rekonstrukce žst. Holešov	9 625	ZLN
5723520025	Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostynem	141	ZLN
5723520026	Rekonstrukce ŽST Vsetín	35 100	ZLN
5723520027	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	220	ZLN
5723520028	Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a P8168 v km 151,931 trati Břeclav - Přerov	315	ZLN
5723520029	Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí	400	ZLN
5723530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště	1	ZLN
5723530026	Rekonstrukce žst. Hovězí	1	ZLN
5723720001	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	186 300	ZLN
5723720003	Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou	1 200	ZLN
5813120002	Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC	88 430	MRS
5813520009	Modernizace železničního uzlu Ostrava	505	MRS
5813520018	Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín	345	MRS
5813520019	Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín	3 900	MRS
5813520020	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	325	MRS
5813520021	Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně)	3 315	MRS
5813520022	Rekonstrukce žst. Havířov	3 985	MRS
5813520023	Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou	1	MRS
5813520024	Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice	1	MRS
5813520027	Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice	1 168	MRS
5813520028	Opava západ ON – revitalizace	2 180	MRS
5813520029	Modernizace haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín	481	MRS
5813520039	Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov	5 170	MRS
5813520040	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín	235	MRS
5813520041	Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou	1	MRS
5813520043	Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov	1	MRS
5813520044	Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice - Chalupki	1	MRS
5813520045	Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy	1	MRS
5813520046	Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy	1	MRS
5813520047	Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy	1	MRS
5813520049	Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou	1	MRS
5813520050	Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy	1	MRS
5813710002	Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek	9 721	MRS
5813720004	Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh	20	MRS
5813720006	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice	3 550	MRS
5623520058	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	1	JHM
	Celkem	1 357 006	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Ostatní investiční akce malého rozsahu

ISPROFIN: 327 321 4993

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510011	Zvýšení stability skalních masivů v km 333,500 - 335,340 v úseku Řečany nad Labem - Záboří nad Labem	1 925	BAL
5003510014	Rekonstrukce mostů v km 184,534 a 184,593 trati Chomutov - Cheb	4 636	KVA
5003510016	Výstavba zásuvkových stojanů v ŽST Šumperk, Staré Město u Uherského Hradiště, Kroměříž a Luhačovice	1	BAL
5003510019	Rekonstrukce tranzitní telefonní sítě	1 140	BAL
5003510020	Rekonstrukce centrální části tranzitní telefonní sítě	1 200	BAL
5003510021	Rekonstrukce mostu ev. km 157,430 trati Brno - Česká	1	BAL
5003510023	Úprava neutrálních úseků u TT Planá u Mariánských Lázní, TT Mýto u Rokycan, SpS Vojkovice nad Ohří	20	PLZ
5003520109	Zajištění skalních masivů na trati Potštejn-Litice nad Orlicí (Sopotnice)	1	PBC
5003520117	Výstavba DOK v traťovém úseku Bakov nad Jizerou - Turnov	24 800	BAL
5003520118	Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň - Žatec	42 000	PLZ
5003520119	Implementace funkcionality STOP GSM-R umožňující dálkové zastavení vlaku dispečerem, II. etapa	25 444	BAL
5003520122	Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC	10 000	BAL
5003520145	Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn	1 280	BAL
5003520146	Rekonstrukce telekomunikačního zařízení v úseku Bakov nad Jizerou - Turnov	469	LBR
5003520147	Parametrizace sítě GSM-R	15 000	BAL
5003520171	Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady	0	BAL
5003520172	Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady	0	BAL
5003520173	Rízení přístupu k zařízením kritické informační infrastruktury v technologické datové síti	1	BAL
5003520174	Zvýšení bezpečnosti technologické datové sítě	1	BAL
5003530012	Rekonstrukce mostních objektů na tratích Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem, Hanušovice - Lichkov a Hanušovice - Mikulovice	950	BAL
5003530018	Rekonstrukce opěrných zdí v km 77,715 - 78,861 v úseku Rožná - Nedvědice	280	VYS
5003530019	Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná -	208	VYS
5003540010	Ostatní investiční akce - národní financování	19 959	BAL
5113510006	Protihluková opatření Praha - Kralupy km 418,700 - 418,970	5 770	PRH
5113520027	Sanace skalního zářezu v úseku odb.Skály - Praha Satalice, km 12,700 - 13,250	1	PRH
5213510022	Rekonstrukce trafostanice v žst. Záboří nad Labem	1 000	STC
5213510023	Výstavba protihlukové clony Vepřek	385	STC
5213510024	Protihluková opatření v km 433,443 - 433,923 v úseku Libčice n.V. - Kralupy n.V. (obec Dolany)	5 900	STC
5213510030	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Kolín	60	STC
5213510032	Výstavba PHS v žst. Český Brod - pražské zhlaví	1	STC
5213510034	Prodloužení podchodu v ŽST Benešov	50	STC
5213510036	Úprava neutrálních úseků u TT Zdice a SpS Osek	20	STC
5213520044	Rekonstrukce mostu v km 3,715 trati Praha Smíchov - Hostivice	25 800	STC
5213520045	Rekonstrukce mostu v km 4,355 trati Praha Smíchov - Hostivice	29 195	STC
5213520046	Rekonstrukce mostu v km 7,592 trati Praha Smíchov - Hostivice	10 000	STC
5213520056	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy	1 601	STC
5213520057	GSM-R, trať Kralupy n.Vlt. - Neratovice	600	STC
5213530007	Zvýšení stability skalních masivů na trati Praha - Vrané - Dobříš/Čerčany	2 200	STC
5213530010	Zřízení dopravní Luka pod Medníkem	0	STC
5213530011	Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati Podlešín - Obrnice	3 100	STC
5313510006	Informační systém v ŽST České Budějovice	20	JHC
5313530015	Zřízení EOv ve všech dopravnách na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	20 100	JHC
5313530016	Zřízení EOv v dopravnách Blatná a Radomyšl	4 250	JHC
5313530017	Rekonstrukce mostu v km 10,838 na trati Rybník - Lipno nad Vltavou	140	JHC
5313530018	Rekonstrukce mostu v km 22,406 trati Břežnice - Strakonice a mostu v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk	28 680	JHC
5313530019	Zřízení EOv v dopravnách Bělčice a Kasejovice	1 700	JHC
5313530021	Rekonstrukce mostu v km 4,007 trati odb. Rožnov - Černý	11 799	JHC

5313530028	Zvýšení rychlosti v traťovém úseku Vodňany - Bavorov	1 210	JHC
5323520034	Rekonstrukce „plzeňského zhlaví“ v ŽST Kaznějov	380	PLZ
5323520035	Doplnění počítačů náprav pro zajištění volnosti v lokalitě OŘ Plzeň a OŘ Ústí nad Labem	520	PLZ
5323520036	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec	0	PLZ
5323530005	Zvýšení stability skalních masivů na trati Přoňany –	1 300	PLZ
5323530008	Rekonstrukce propustky v km 46,502 trati Horažďovice - Klatov	500	PLZ
5323530009	Výstavba TZZ v úseku Domažlice - Kdyně, trať Klatovy - Domažlice	1 510	PLZ
5323530010	Zvýšení spolehlivosti všech technologických systémů Nezvěstice-Rokycany-Plzeň vybudováním obchází trasy v úseku Příkosice - Nezvěstice	970	PLZ
5323530021	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 5 v žst. Kamenný Újezd včetně rekonstrukce přejezdu v km 106,182	1 450	PLZ
5323730009	Rekonstrukce mostu km 26,231 trati Klatovy - Domažlice	6 611	PLZ
5413530003	Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary	2 455	KVA
5423510007	Zdopravnění části kolejiště v ŽST Ústí n.L.západ, včetně úprav železničního svršku	15	UST
5423510009	Rekonstrukce TV v ŽST Ústí nad Labem západ - vnější	23 040	UST
5423510010	Rekonstrukce mostu v km 518,498 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	1	UST
5423510011	Rekonstrukce mostu v km 518,962 tr. Praha Masarykovo n. – Děčín hl.n.	1	UST
5423510012	Rekonstrukce části TV v žst. Ústí nad Labem západ	766	UST
5423510014	Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 10,509 trať 504C	570	UST
5423510015	Rekonstrukce TS a kabelových rozvodů VN a NN Děčín hl.n.	622	UST
5423510016	Sanace skal a svahů km 500,100 - 501,900 Praha - Děčín II.část	1	UST
5423520039	Úprava sdělovacího zařízení Chomutov - Podbořany	2 105	UST
5423520040	Rekonstrukce mostu v km 4,103 a 9,033 trati Děčín - Jedlová	5 360	UST
5423520041	Rekonstrukce mostu v km 204,200 trati Most - Žatec	300	UST
5423520043	Úprava kolejiště v žst. Obrnice	1	UST
5423520047	Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov	540	UST
5423520048	Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov	570	UST
5423520049	Rekonstrukce mostu v km 83,447 trati Praha - Chomutov	520	UST
5423520050	Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov	460	UST
5423520051	Výstavba DOK v traťovém úseku Děčín východ – Rumburk	499	UST
5423530013	Rekonstrukce mostu v k 119,170 na trati Obrnice - Most	1	UST
5423730011	Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk	2 406	UST
5513520019	Výstavba TZZ Frýdlant v Čechách - Višňová	692	LBR
5513520020	Sanace svahu náspu v km 133,950 - 133,984 v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou	689	LBR
5513520021	Výstavba TZZ v úseku Zittau - Hrádek nad Nisou	2	LBR
5513520023	Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec - Černousy	1 147	LBR
5513530009	Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov	28 910	LBR
5523520027	Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav hl. n. – Stará Paka	442	KHR
5523520028	Výstavba DOK v úseku Hradec Králové, hl.n. - Jaroměř	5 350	KHR
5523520029	Rekonstrukce mostu v km 112,652 trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov (Chotěvice)	600	KHR
5523520035	Zřízení EOv v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem	1 490	KHR
5523520037	Rekonstrukce mostu v km 80,155 trati Jaroměř - Stará Paka	1 393	KHR
5523530003	Rekonstrukce mostu v km 49,628 trati Týniště nad Orlicí - Broumov	4 653	KHR
5523530004	Rekonstrukce mostů v km 8,202 a v km 10,210 trati Vamberk - Rokytnice	1 420	KHR
5533510006	Sanace svahu v km 314,100 - 314,300 v úseku Pardubice, hl.n. - Přelouč	11 300	PBC
5533510009	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Rudoltice	800	PBC
5533510010	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Trnávka	60	PBC
5533510011	Rekonstrukce transformátorů 22/3kV na TNS Opočíněk	1 180	PBC
5533510012	Zvýšení stability skalních masivů v km 333,500 - 335,340 v úseku Řečany nad Labem - Záboří nad Labem, 1. kolej	1	KHR
5533510013	Zvýšení stability skalních masivů v km 333,500 - 335,340 v úseku Řečany nad Labem - Záboří nad Labem, 2. kolej	1	KHR
5533520016	Sanace skalního zářezu v km 88,630 - 88,900 v trati Pardubice – Liberec	867	PBC
5613520038	Náhrada KO za PN v žst. Jihlava	60	VYS
5613520041	Rekonstrukce mostu v km 133,610 na trati Retz - Kolín	1	JHM
5623510007	Zajištění skalních masivů na trati Brno - Letovice	1 248	JHM
5623510010	Rekonstrukce kolejové váhy v ŽST Břeclav	1	JHM
5623510011	Rekonstrukce výhybek č.69 a 72 v ŽST Hodonín	15 670	JHM
5623510012	Rekonstrukce záložních zdrojů elektrické energie v obvodu OŘ Brno	1	JHM
5623510015	Rekonstrukce SKR na TNS Blansko	1	JHM
5623510016	Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav	1	JHM
5623510017	Úprava neutrálních úseků u TT Modřice a Sps Rohatec	1	JHM
5623520028	Rekonstrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová	1 370	JHM

5623520049	Zřízení přechodu pro chodce v km 58,850 trati Brno - Veselí nad Moravou	14 150	JHM
5623530007	Zajištění skalních masivů na trati Miroslav – Střelice a Moravské Bránice – Oslavanv	688	JHM
5623530014	Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. - Holubice v km 24,566 - 25,269	2 600	JHM
5713510005	Zřízení účelového kolejiště OR Olomouc v žst. Přerov	1	OLM
5713510007	Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, I.etapa	6 900	OLM
5713510008	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh	1	OLM
5713510010	Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa	1	OLM
5713520023	Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky - Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	1	OLM
5713520028	Rekonstrukce mostů v km 29,624 a 30,538 včetně železničního svršku pro zvýšení rychlosti v TÚ Horní Lipová - Lipová Lázně trati Hanušovice - Mikulovice	1 269	OLM
5713520029	Sanace skalního zářezu km 20,100 - 20,220 TÚ Hrubá Voda - Domašov nad Bystřicí	23 729	OLM
5713520034	Zřízení a rekonstrukce EOv v ŽST Červenka a Zábřeh na Moravě	30	OLM
5713530035	Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok	1	OLM
5713530039	Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk, etapa č. 1	16 360	OLM
5723530009	Zajištění svahů na trati Újezdec v Luhačovic – Luhačovice	1	ZLN
5813510009	Rekonstrukce napájecího vedení z SpS Polanka na traťový úsek odb. Odra - Ostrava Svinov	20	MRS
5813510010	Stabilizace železničního spodku v ŽST Třinec - těšínské	190	MRS
5813510012	Zřízení kamerového systému v ŽST Ostrava hl.n.	1 100	MRS
5813510013	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Osobní nádr., O. Mariánské Hory	50	MRS
5813510014	Informační systémy v železničním uzlu Ostrava hl.n. - OH Frýdlantské nást., O. střed., O. Stodolní, O. Kunčičky	60	MRS
5813510015	Doplnění TV na kolejích 20 a 22 v ŽST Petrovice u Karviné	1	MRS
5813520036	Rekonstrukce mostu v km 110,701 trati Krnov - Opava východ	1	MRS
5813520048	ŽST O.Kunčice - Zřízení informačního systému	70	MRS
5813530004	Rekonstrukce mostu v km 6,527 trati Studénka - Bílovec	1 560	MRS
5813530007	Výstavba trafostanice 22/0,4 kV v žst. Hostašovice	7 392	MRS
5813530008	Rekonstrukce mostu v km 3,713 trati Suchdol - Nový Jičín	1	MRS
5813530009	Zřízení samovratů v nz. Střítež	1 075	MRS
5813530010	Rekonstrukce mostu v km 118,646, trati Frýdek Místek - Český Těšín	1	MRS
5813530011	Rekonstrukce mostu v km 120,767, trati Frýdek Místek - Český Těšín	1	MRS
5813730017	Výstavba EOv na trati Suchdol n. O. - Budišov n. B.	18 000	MRS
	Celkem	530 977	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru

ISPROFIN: 327 330 4901

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5213510013	Optimalizace trati Cernošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)	5 900	STC
5213510014	Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně)	14 390	STC
5213510015	Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)	6 600	STC
5413510002	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 2. stavba	1	KVA
	Celkem	26 891	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

ISPROFIN: 327 351 4800

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510017	Doplnění závor na PZS v km 210,701 (P1123) a 211,209 (P1124) trati Č. Velenice - Plzeň	8 240	JHC
5003510022	Rekonstrukce přejezdu P2420 v km 497,098 trati Praha Bubeneč - Děčín hl.n	370	UST
5003520123	Rekonstrukce PZS km 130,097, P 3636, trať (Retz) - Znojmo st.hr. – Okříšky	1 265	JHM
5003520124	Výstavba PZS v km 7,536 (P 4868) a v km 7,891 (P 4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí	1	BAL
5003520125	Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna závor na vybraných PZS v obvodu SSV	1 550	BAL
5003520127	Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice	970	JHC
5003520128	Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň - Žatec	800	UST
5003520129	Rekonstrukce přejezdu P3652 včetně doplnění závor na trati (Retz-) Znojmo - Okříšky	30	VYS
5003520130	Zrušení žel. přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno - Vlárský průmysk - náhrada žel. mostem	550	ZLN
5003520131	Zrušení žel. přejezdů v km 94,356 (P7953) a 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průmysk - náhrada žel. mosty	510	ZLN
5003520185	Doplnění funkcionality sekvenčního sklápění břevna závor na vybraných PZS v obvodu SSZ	715	BAL
5003530005	Železniční přejezdy - národní financování	24 416	BAL
5003530014	Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové - Turnov	1	KHR
5003530015	Výstavba PZS v km 83,239 (P7349) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7350 v km 83,893 trati Ostrava - Valašské Meziříčí	1	MRS
5003530016	Výstavba PZS v km 42,145 (P1799) trati Rakovník – Bečov nad Teplou	650	KVA
5003530017	Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník – Bečov nad Teplou	900	KVA
5213510035	Náhrada přejezdu P4919 v km 342,352 trati Česká Třebová – Praha	1	PBC
5213520047	Výstavba PZS na přejezdech P2846, P2847, P2848, P2849 v úseku Frýdlant v Čechách – Višňová	1 251	STC
5213520050	Výstavba PZS v km 8,894 a 11,136 v trati Kralupy n.Vlt.-Kladno	18 552	STC
5213520051	Výstavba PZS v km 14,836 trati Neratovice - Brandýs nad	18 526	STC
5213520052	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4941 v km 8,445 na trati Poříčany - Nymburk město	9 575	STC
5213520053	Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany - Nymburk město	5 780	STC
5213520054	Výstavba PZS na přejezdech P4936 v km 2,741; P4939 v km 5,552; trati Nymburk hl.n.-Poříčany	16 390	STC
5213520055	Výstavba PZS na přejezdech P4945 v km 10,216 a P4947 v km 11,714 v trati Nymburk hl.n.-Poříčany	15 465	STC
5213520058	Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice-Protivín (25,744 trati Lochovice-Zadní Třebáň)	900	STC
5213520065	Rekonstrukce PZS na přejezdu P2104 v km 4,217 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	192	STC
5213520071	Doplnění závor na přejezdu P2659 v km 19,980 trati Praha Vysočany - Turnov	1	STC
5213520072	Doplnění závor a rekonstrukce PZS (P550) v km 84,542 trati Protivín - Zdice	20	BAL
5213530012	Rekonstrukce přejezdu v km 2,140 a km 2,251 trati Čáslav - Třebošnice	200	STC
5213530013	Výstavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n.Vltavou - Dobříš	1 500	STC
5213530014	Výstavba PZZ na přejezdu P2106 v km 5,525 na trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary	1	STC
5213530016	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 6067 v km 2,396 na trati Olbramovice - Sedlčany	12 655	STC
5213530017	Výstavba PZS v km 10,261 trati Kolín - Ledčečko přejezd P5909	1 124	STC
5213530018	Rekonstrukce přejezdu v km 66,389 (P47) trati Lužná u Rakovníka - Žatec	50	STC
5213530019	Rekonstrukce přejezdu v km 11,948 (P2335) trati Louny - Rakovník	50	UST
5213530023	Doplnění závor na přejezdu P1924 v km 10,272 trati Louny - Rakovník	1	UST

5213530024	Výstavba PZS na přejezdu P2236 v km 20,712 trati Rudná u Prahy - Odb. Jeneček	1	STC
5213530025	Doplnění závor na přejezdu P35 v km 41,466 trati Praha Bubny - Rakovník	1	STC
5213530026	Výstavba PZS na přejezdu P4574 v km 10,383 trati Chlumeck n. Cidlinou - Křinec	1	KHR
5213530027	Odstranění TOR na přejezdu P5982 v km 15,531 trati Kutná Hora - Zruč nad Sázavou	1	STC
5213530028	Odstranění TOR na přejezdu P5832 v km 5,254 trati Světlá nad Sázavou - Čerčany	1	STC
5213530029	Odstranění TOR na přejezdu P5827 v km 2,028 trati Světlá nad Sázavou - Čerčany	1	STC
5213530030	Doplnění závor na přejezdu P3191 v km 27,144 na trati Bakov nad Jizerou - Kopidlno	25	STC
5213730007	Výstavba PZS na přejezdech v km 33,131, km 33,330 a km 33,597 trati Kolín(mimo)-Rataje nad Sázavou odbočka(mimo), P5948, P5949 a P5950	18 343	STC
5213730008	Rekonstrukce PZS v km 24,981 trati Lochovice-Zadní Třeboň	8 383	STC
5313510007	Rekonstrukce přejezdu v km 86,142 a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	0	JHC
5313510008	Rekonstrukce přejezdu v km 217,36 (P1130) trati České Budějovice - Plzeň	12 100	JHC
5313520027	Doplnění závor na přejezdu P6164 v km 28,109 trati Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod	1	PLZ
5313530024	Výstavba PZS Strakonice - Volary v km 22,660 a 22,914	100	JHC
5313530026	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 23,340 Tábor - Písek a rekonstrukce zastávky Sepekov	1 100	JHC
5313530030	Výstavba PZS v km 7,372 trati Tábor - Písek	520	JHC
5313530031	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v traťovém úseku Božejovice - Milevsko	1 100	JHC
5313530032	Výstavba PZS v km 4,260 (P6300) na trati Tábor - Bechyně	12 200	JHC
5313530033	Rekonstrukce PZS v km 0,718 (P6295) na trati Tábor -	100	JHC
5313530034	Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice - Volary	50	JHC
5313530035	Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) trati Čičenice - Volary	50	JHC
5313720011	Rekonstrukce přejezdu v km 282,865 trati Č. Budějovice -	860	JHC
5323510003	Rekonstrukce přejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnění závor na trati Horní Dvořiště - České Budějovice	10 700	JHC
5323510004	Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 117,860 (P599) trati Plzeň - Česká Kubice	1	PLZ
5323520037	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzeň - Mladotice	25 500	PLZ
5323530012	Rekonstrukce PZS v km 47,201 (P850) trati Železná Ruda - Plzeň	30	PLZ
5323530013	Doplnění závor na přejezdech P1348 v km 23,017, P1360 v km 28,552 a P1367 v km 33,149 na trati Břežnice - Strakonice	1 500	PLZ
5323530014	Doplnění závor na přejezdu P1269 v km 5,086 na trati Blatná - Nepomuk	5 500	PLZ
5323530015	Doplnění závor na přejezdu P687 v km 6,240 na trati Domažlice - Planá u M. Lázní	800	PLZ
5323530016	Doplnění závor na přejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice - Volary	800	PLZ
5323530019	Rekonstrukce přejezdu v km 36,756 na trati Domažlice - Planá	470	PLZ
5323530020	Výstavba PZS v km 23,084 Hrádek u Sušice trati Horažďovice předměstí - Domažlice	920	PLZ
5323530022	Výstavba PZS v km 28,872 Hostouň trati Domažlice - Planá u M.L.	1 100	PLZ
5323530024	Výstavba PZS v km 7,693 trati Klatovy - Domažlice	700	PLZ
5323530025	Výstavba TZZ v úseku Kdyně - Pocinovice, trať Klatovy - Domažlice	1 410	PLZ
5323530026	Výstavba PZS v km 30,203, rekonstrukce SZZ žst. Kolinec, trať Horažďovice - Klatovy	600	PLZ
5323530027	Rekonstrukce PZM v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy	50	PLZ
5323530028	Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na trati Domažlice - Planá	50	PLZ
5323530029	Výstavba PZS v km 16,168 (P701) Nový Kramolín trati Domažlice - Planá u M.L.	20	PLZ
5323530030	Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk	1 200	PLZ
5323530031	Zvýšení zabezpečení žel. přejezdu P 1627 trati České Budějovice - Černý Kříž v km 52,612	13 748	PLZ
5323730005	Přejezdy v úseku Chrást u Plzně - Radnice	21 110	PLZ
5323730007	Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny	111	PLZ
5323730008	Modernizace přejezdů na trati Planá u M. L. - Tachov	7 307	PLZ
5413530004	Modernizace PZZ v km 19,084 (P1067) na trati Rakovník - Bečov n. Teplou	1 000	KVA
5413530007	Doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky st.hr.	20	KVA
5423510013	Rekonstrukce PZS km 8,865 a 13,161 v ŽST Úpořiny	9 700	UST
5423520055	Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník - Jirkov	20	UST
5423530008	Výstavba PZZ v km 10,210 trati Karlovy Vary - Mariánské	20 000	UST
5423530009	Zvýšení bezpečnosti na přejezdech v km 2,705 (P2269) a v km 4,635 (P2272) trati Louny - Lovosice	1 900	UST

5423530010	Výstavba PZS v km 2,565 trati Rumburk - Dolní Poustevna	15	UST
5423530011	Výstavba PZS v km 14,031 trati Rumburk - Dolní Poustevna	15	UST
5423530012	Úprava křížení komunikace I/13 a přejezdu P2600 km 19,143 v úseku Markvartice – Česká Kamenice	8 000	UST
5423730007	Modernizace přejezdů na trati Rybníště - Varnsdorf	4 750	UST
5423730008	Rekonstrukce PZS v km 11,172 a 11,454 Varnsdorf-Seifhennersdorf	7 630	UST
5513520022	Zvýšení bezpečnosti na PZZ v km 1,713 (P 3066) a rekonstrukce PZZ v km 2,073 (P5498) v obvodu žst. Liberec	55	LBR
5513530010	Zabezpečení PZZ v km 4,477 trati Železný Brod - Tanvald	2 489	LBR
5513530011	Výstavba PZS v km 9,123 (P4761) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	30	LBR
5513530012	Výstavba PZS na přejezdu P2899 v km 8,813 trati Frýdlant v Č. - Jindřichovice p. Smrkem	1	LBR
5513730013	Modernizace přejezdů na trati Frýdlant - Jindřichovice pod Smrkem	10 100	LBR
5523520030	Rekonstrukce PZZ v km 33,342 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí	30	KHR
5523520031	Výstavba PZS v km 60,988 (P5239) trati Jaroměř - Stará Paka	23	KHR
5523520032	Výstavba PZS v km 72,143 (P5247) a 76,028 (P5251) trati Jaroměř - Stará Paka	25	KHR
5523520033	Výstavba PZS v km 77,719 (P5252) trati Jaroměř - Stará Paka	23	KHR
5523520034	Zrušení závorářského stanoviště Šarovcova Lhota	600	KHR
5523530005	Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové - Jičín	1	KHR
5523530008	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P3148 v km 8,016 na trati Hradec Králové - Turnov	30	KHR
5523530009	Výstavba PZS v km 6,261 (P 5381) a v km 6,944 (P 5382) trati Hradec Králové - Jičín	1 070	KHR
5523530010	Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)	1 670	KHR
5523530011	Výstavba PZS v km 48,108 (P 4689) a v km 49,382 (P 4691) trati Mladá Boleslav - Stará Paka	1	STC
5523530012	Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 trati Mladá Boleslav město - Stará Paka	1	LBR
5523730017	Výstavba PZS v km 36,324 (P 4632) a v km 37,323 (P 4633) trati Jičín – Nymburk	1	KHR
5533520017	Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 36,832 (P5293); 36,593 (P5292) a 36,326 (P5291) trati Havlíčkův Brod Pardubice - Rosice nad Labem	1	PBC
5533520018	Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice nad Labem	1	PBC
5533520019	Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice nad Labem	1	PBC
5533530004	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; P6627 v km 57,797; P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)	10	PBC
5533530005	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 65,006)	1	PBC
5533530006	Doplnění závor na přejezdech P 6847 v km 6,640; P6858 v km 17,059; P6865 v km 21,323 a P6913 v km 39,521 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	6 612	PBC
5533530007	Doplnění závor na přejezdech P6890 v km 28,109 a P6896 v km 30,380 na trati Svitavy - Žďárec u Skutče	4 510	PBC
5533530008	Výstavba PZS v km 16,301 (P 5178) a v km 22,364 (P 5188) trati Choceň - Litomyšl	1 130	PBC
5533530009	Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189), v km 22,816 (P 5190) a v km 23,204 (P 5191) trati Choceň - Litomyšl	100	PBC
5533530010	Výstavba PZS v km 49,087 (P 6930) a v km 49,694 (P 6931) trati Svitavy - Žďárec u Skutče	1 360	PBC
5533530011	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6626 v km 57,267; P6627 v km 57,797)	1	PBC
5533530012	Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách - Moravská Třebová (P6629 v km 58,573; P6630 v km 59,632)	1	PBC
5533530013	Výstavba PZS v km 22,658 (P 5189) a v km 22,816 (P 5190) trati Choceň - Litomyšl	1	PBC
5533530014	Výstavba PZS v km 23,204 (P 5191) trati Choceň - Litomyšl	1	PBC
5613520029	Rekonstrukce přejezdu P3658 v Okříškách, km 168,863 trati Šatov-Kolín a km 60,874 trati Střelice-Okříšky	1	VYS
5613520030	Doplnění závor na železničních přejezdech v km 50,315 (P3863) a 50,530 (P3864) trati Jihlava - Brno	40	VYS
5613520031	Rekonstrukce PZZ v km 36,096 (P3849) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	10	VYS
5613520032	Rekonstrukce PZZ v km 171,640 (P3661) a 172,471 (P3662) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	21 500	VYS
5613520033	Rekonstrukce PZZ v km 180,350 (P3666) a 185,117 (P3668) trati Brno - Jihlava včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce	22 755	VYS
5613520035	Rekonstrukce PZZ v km 145,783 (P3641) a 147,355 (P3642) trati Retz - Okříšky	200	VYS
5613520039	Výstavba PZS v km 55,226 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava	30	VYS
5613530007	Výstavba PZS v km 6,713 trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice	7 985	VYS

5613530008	Doplnění závor na přejezdu P 7039 v km 56,843 na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov	1 940	VYS
5623530012	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 4,740 (P7140) včetně doplnění pol.závor na trati Zaječí-Hodonín	6	JHM
5623530013	Rekonstrukce žel.přejezdu v km 8,985 (P8143) včetně doplnění závor a doplnění chodníků a výstražníků na přejezdu v km 2,398 (P8134) trati Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad	17 800	JHM
5623530015	Rekonstrukce PZS v km 30,412, P 7169, trať Hodonín - Zaječí	1	JHM
5623720017	Rekonstrukce přejezdu v km 7,390 (P7181) tr. Brno hl.n.-	13 000	JHM
5623730003	Rekonstrukce přejezdu v km 80,152 tr. Žďár nad Sázavou - Tišnov	11	JHM
5713520030	Výstavba PZS v km 17,496 (P7534) trati Olomouc - Krnov	24 650	OLM
5713520031	Rekonstrukce přejezdu v km 20,285 (P4288) trati Hanušovice - Mikulovice	321	OLM
5713520044	Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov	1	OLM
5713530040	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P 4344 v km 10,587 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	16 951	OLM
5713530041	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4332 v km 2,680 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	21 510	OLM
5713530042	Doplnění závor a rekonstrukce PZS na přejezdu P4342 v km 9,351 na trati Lipová Lázně - Bernartice u Javorníka	22 710	OLM
5713530044	Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň a přejezdu (P7624) s PZS v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc	30	OLM
5713530052	Rekonstrukce přejezdu v km 21,532 (P7640) trati Kostelec na Hané - Olomouc	30	OLM
5713530053	Doplnění závor na přejezdu P7611 v km 3,887 trati Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.	1	OLM
5713530054	Výstavba PZS na přejezdu P6547 v km 4,483 trati Prostějov hl.n. - Třebovice v Čechách	1	OLM
5723520030	Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka	20 000	ZLN
5723530012	Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 54,706 (P7296) trati Valašské Meziříčí - Kojetín	218	ZLN
5723530013	Rekonstrukce PZS v km 14,208 (P8084) na trati Vsetín - Velké Karlovice	24 640	ZLN
5723530015	Výstavba PZS v km 16,171 (P8090) a 17,424 (P8093) na trati Vsetín - Velké Karlovice	3 699	ZLN
5723530016	Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 3,390 (P8061) na trati Vsetín - Velké Karlovice	14 330	ZLN
5723530017	Rekonstrukce PZS (P8108) v km 20,749 na trati Vsetín – Velké Karlovice	5 000	ZLN
5723530018	Rekonstrukce PZS včetně rekonstrukce povrchu v km 103,942 (P7964) na trati Vlárský průsmyk - Staré Město u U.H.	925	ZLN
5723530019	Rekonstrukce přejezdu v km 9,868 (P8070) na trati Vsetín - Velké Karlovice	1 106	ZLN
5723530020	Rekonstrukce přejezdu v km 15,225 (P8088) na trati Vsetín - Velké Karlovice	950	ZLN
5723530023	Rekonstrukce přejezdu km 99,433 (P7957) na trati Brno - Vlárský průsmyk	580	JHM
5723530024	Rekonstrukce PZS v km 5,816 (P7313) a 12,438 (P7319) na trati Kroměříž - Zborovice	575	ZLN
5723530025	Rekonstrukce PZS v km 13,559 (P7321) na trati Kroměříž - Zborovice	513	ZLN
5723530027	Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P 7426) na trati Rožnov p/R - Valašské Meziříčí	1	ZLN
5813520033	Doplnění výstroje přejezdových zabezpečovacích zařízení u PZS v km 270,159 (P7730); km 270,899 (P7731); km 280,442 (P7739); km 281,504 (P7741) a km 282,280 (P7743) na trati Ostrava Svinnov - Opava východ	1	MRS
5813520034	Doplnění závor na přejezdech P 7544 v km 42,175, P7549 v km 47,174 a P7559 v km 58,183 na trati Opava východ -	1	MRS
5813530005	Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín	15 558	MRS
5813530012	Výstavba PZS v km 80,946 (P7346) a rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7347 v km 81,140 trati Ostrava - Valašské Meziříčí	1	MRS
5813530013	Výstavba PZS na přejezdu P7812 v km 4,981 trati Opava východ - Hradec nad Moravicí	1	MRS
	Celkem	634 281	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury

ISPROFIN: 500 314 0003

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003120017	Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech v obvodu OR Plzeň	900	BAL
5003120021	Nové IT technologie pro efektivní majetkoprávní přípravu staveb v prostředí SŽDC	465	BAL
5003120022	Kontrola a následná analýza dat zpracovávaných v SW ASPE	222	BAL
5003120025	Analýza dynamických účinků jízdy vozidel s ohledem na údržbu tratí	990	BAL
5003120031	Nové nedestruktivní diagnostické metody v oblasti železničních mostů	1 050	BAL
5003120032	Využití kritéria zkrácení délky výluk pro zadání oprav	1	BAL
5003120033	Bezpečnostní monitoring železničních přejezdů	1	BAL
5003120038	Aktualizace Směrnice č.11/2006 - Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních	1 514	BAL
5003120039	Metodika a opatření k zajištění efektivního přístupu k doprovodné zeleni	834	BAL
5003120040	Analýza, návrh a využití NT pro tvorbu koordinančních situací v železniční výstavbě	900	BAL
5003120041	Pořízení panoramatických dat a fotodokumentace z investičních akcí SŽDC	1 800	BAL
5003120042	Využití bezpilotních průzkumných prostředků pro podporu operační činnosti jednotek při zásahu – Studie proveditelnosti	1	BAL
5003120044	Novelizace TKP SSD Kapitola 17, Beton pro konstrukce; 18: Betonové mosty a konstrukce; 22 Izolace proti vodě	100	BAL
5003120045	Ověření nové metodiky stanovení únosnosti zemní plně při přebírání prací na železničním spodku	300	BAL
5003120049	Revize výpočtu únosnosti kolejnic	477	BAL
5003120050	Metodika pro dočasná opatření při modernizaci železničních stanic	250	BAL
5003120052	Novelizace vzorového listu železničního spodku Z3 Odvodňovací zařízení	200	BAL
5003120053	Analýza deformací tělesa železničního spodku trati Chomutov-Cheb metodou družicové radarové interferometrie	700	BAL
5003120054	Novelizace Metodického pokynu Protihlukové stěny a valy	400	BAL
5003120055	Vzorová sestava trakčního vedení "TV 250"	200	BAL
5003120056	Akční plány ke snížení hluku ze železniční dopravy	2 724	BAL
5003120057	Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech	1 200	BAL
5003120058	Studie sledování klimatických a povětrnostních podmínek na železniční dopravní cestě	100	BAL
5003120059	Testovací provoz detektorů překážek	500	BAL
5003120060	Ověření technologie bezdrátového přenosu dat tenzometrického měření mostních objektů v prostředí SŽDC	1	BAL
5003120061	Ověření provozu více trakčně činných lokomotiv na vlaku, jako podmínka pro zavedení postrkové služby SŽDC	720	BAL
5003120062	Analýza parametrů kolejových obvodů KO3100	300	BAL
5003120063	Aktualizace předpisu SŽDC (ČSD) SR 34 (E)	200	BAL
5003120064	Hluk ze železniční dopravy: Implementace metodiky CNOSSOS-EU	100	BAL
5003120065	„Rámcová dohoda na zajištění nezávislého stanoviska k oprávněnosti nároků zhotovitelů staveb na dodatečné platby dle "Metodiky pro zpracování meziresortního připomínkování do Metodiky pro resortní způsob měření	500	BAL
5003120066	Základní školení vybraných pracovníků pro sestavení týmů Správce stavby pro řízení projektů dle obecných a zvláštních podmínek FIDIC	490	BAL
5003120068	Zajištění aktualizace a on-line provozu záborového elaborátu stavby „Modernizace trati Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Svatý Jan - Doubravka“	320	BAL
5003120070	Licence a provoz aplikace pro inženýring a majetkoprávní přípravu staveb SŽDC	560	BAL
5003120071	Zpracování znaleckých posudků na dodatečné nároky zhotovitelů	780	BAL
5003120072	Analýza nabídkových cen k položkám sborníků OTSKP	250	BAL
5003120073	Pořízení panoramatických dat a fotodokumentace z investičních akcí SŽDC, etapa II.	2 800	BAL
5003120074	ERTMS/ETCS - propagace a prezentace	1	BAL
5003120075	Metodika zavěšení rozvodu 22 kV na nosné konstrukce trakčního vedení	1 000	BAL
5003120076	Koncepce přípravy a realizace objektů HZS v rámci SŽDC s.o.	1	BAL
5003120077	Provozní technická studie zajištění provozu osmivozových osobních vlaků v okolí Prahy	1	BAL
5003120078	Soutěž o návrh na mobiliář SŽDC	1	BAL
5003130005	Vytvoření NT pro kontrolu a předávání negeodetické dokumentace z investiční výstavby SŽDC, II. etapa	730	BAL
5003140004	Neinvestiční studie dalších akcí železniční infrastruktury	1	BAL
5006210272	Novelizace předpisu S4 Železniční spodek	500	BAL
	Celkem	25 485	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Systémy pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech

ISPROFIN: 500 352 0063

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Národní podíl k OPD (SFDI)	OPD II	Kraj
5003520065	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech	1 521			BAL
5003520114	Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II	105	2 392	13 558	BAL
	Celkem	1 626	2 392	13 558	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0139

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003510018	Doplnění IS již rekonstruovaných stanic a zastávek (tratě TEN-T) o vizuální informační systém	1 140	MRS
5003520183	Pozemní objekty (vybraná síť TEN-T) - národní financování	6 868	BAL
5113510002	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov	997	PRH
5113510004	ON Praha hl.n. - příprava a instalace rozšiřujících bezpečnostních technologií	1	PRH
5113510005	Praha Holešovice ON - příprava bezpečnostních technologií	1	PRH
5113520029	Rekonstrukce fasády žst. Praha hl. n.	45 000	PRH
5213510018	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	60 000	STC
5213510019	ON Kolín – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	STC
5213510021	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na zastávce Úholičky	480	STC
5213510029	Kolín ON - SA část rekonstrukce	17 986	STC
5213510033	Výstavba mechanizačního střediska Beroun	20	STC
5313510003	Tábor ON - příprava bezpečnostních technologií	1	JHC
5313510004	Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor	5 500	JHC
5313510010	Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí	884	PLZ
5323520031	Rekonstrukce provozní budovy OŘ v Rokycanech	13 500	PLZ
5413520028	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov	300	KVA
5413520029	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolov	1	KVA
5413520030	Sokolov ON - příprava bezpečnostních technologií	1	KVA
5423510006	ON Děčín hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	UST
5423520038	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina	120	UST
5423720004	Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec	1	UST
5533510007	ON Česká Třebová – příprava a instalace bezpečnostních	1	PBC
5533510008	Rekonstrukce ON Přelouč	1	PBC
5613510001	Parkovací hala HZS JPO Havlíčkův Brod	30	VYS
5613520019	Rekonstrukce a optimalizace budovy žst. Křižanov	940	VYS
5613520023	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sklené nad Oslavou	1	VYS
5613520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostrov nad Oslavou	0	VYS
5613520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přibyslav	18 300	VYS
5613520026	Havlíčkův Brod ON - příprava bezpečnostních technologií	150	VYS
5613520036	Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce	627	VYS
5623510013	Hrušovany u Brna ON - rekonstrukce	1	JHM
5623510014	Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice	60	JHM
5623510018	Břeclav ON - instalace bezpečnostních technologií	1	JHM
5623520041	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Břeclav - 2. etapa	50 000	JHM
5623520046	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kuřim	1	JHM
5623520047	HZS JPO Brno, Brno Maloměřice - přístavba garáží	17 000	JHM
5623520050	Brno Slatina ON	0	JHM
5713510001	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Olomouc hlavní nádraží	1 570	OLM
5713510002	ON Olomouc hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních	1	OLM
5713510003	ON Přerov – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	OLM
5713510004	Rekonstrukce výpravní budovy v Přerově	11 700	OLM
5713510009	Říkovice ON - rekonstrukce	1	OLM
5713520026	Revitalizace výpravní budovy v Lipníku nad Bečvou	1	OLM
5723510002	Napajedla ON - rekonstrukce	1	ZLN
5723510003	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Huštěnovice	263	ZLN
5813510004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	420	MRS
5813510006	ON Ostrava-Svinov – příprava a instalace bezpečnostních	1	MRS
5813510007	Havířov ON - příprava bezpečnostních technologií	2 620	MRS
5813510008	Bohumín ON - příprava bezpečnostních technologií	2 750	MRS
5813510016	Ostrava hl.n. - modernizace (eskalátory) P+R	12 000	MRS
5813510017	Ostrava hl.n. - modernizace (hala, bezpečnost)	1	MRS
5813520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov	36 843	MRS
	Celkem	308 089	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Pozemní objekty (mimo síť TEN-T)

ISPROFIN: 500 352 0140

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520116	TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy	19 650	BAL
5003520152	TOA POINT NRZO Turnov-město, Křivoklát	8 200	BAL
5003520153	Plynofikace v obvodu NUTS2	1 900	BAL
5003520184	Pozemní objekty (mimo síť TEN-T) - národní financování	16 761	BAL
5003530011	Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou-Čerčany	9 270	BAL
5003740012	Pozemní objekty - národní financování		BAL
5213510020	Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště	10 200	STC
5213520042	Výstavba zastávky Tochovice obec	5 100	STC
5213520043	Výbudování zastávky Příbram sídliště	590	STC
5213530015	Výstavba zastávky Zeměchy	261	STC
5213530020	Osvětlení a nástupiště na zastávce Peceraďy	1 190	STC
5313520023	Zřízení zastávky Písek jih	21 150	JHC
5313530029	Kájov ON - rekonstrukce	1	JHC
5323520033	Přesun zastávky Chrást u Plzně obec a zřízení zastávky Dýšina	1 140	PLZ
5323520044	Přesun zastávky Chrást u Plzně obec	10 459	PLZ
5323520045	Zřízení zastávky Dýšina	1	PLZ
5323530006	Rekonstrukce nástupiště v žst. Bezručice	580	PLZ
5323530007	Rekonstrukce zastávky Kornatice	1 530	PLZ
5323530023	Tachov ON - rekonstrukce	218	PLZ
5413520026	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou	150	KVA
5413520027	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	214	KVA
5413530002	Železniční zastávka Velký Luh obec	13 900	KVA
5413530005	Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna	1 330	KVA
5413530006	Loket ON - rekonstrukce (VPP)	1	KVA
5423520036	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa	250	UST
5423520037	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí	168	UST
5423530007	Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov	894	UST
5513520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Turnov - 2. etapa	1	LBR
5513520018	ON Liberec – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	LBR
5513520024	Semily ON - rekonstrukce	29 313	LBR
5513520025	Liberec-Horní Růžodol ON - SA část rekonstrukce	1	LBR
5523520021	Rekonstrukce střešních světlíků výpravní budovy žst. Hradec Králové - 1.etapa	1	KHR
5523520025	ON Hradec Králové hl. n. – příprava a instalace bezpečnostních technologií	1	KHR
5523520026	Rekonstrukce nástupiště na zastávce Kostelec nad Orlicí město	30 585	KHR
5523520036	Nový Bydžov ON - SA část rekonstrukce	5 700	KHR
5613520022	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Třebíč	1 175	VYS
5613520027	Výstavba zastávky Lesůňky a rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz-Okráškvy	1	VYS
5613520028	Rekonstrukce nástupiště v zastávce Velké Meziříčí	1	VYS
5613530004	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velké Meziříčí	1	VYS
5623520045	Rekonstrukce a optimalizace budovy v žst. Hrušovany nad Jevišovkou	4 914	JHM
5623520048	Rekonstrukce žel.zast. Vnorovy, včetně přejezdu v km 3,356 (P8137) trati Veselí n/M - Sudoměřice	31	JHM
5623530008	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nedvědice	8 000	JHM
5623530009	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské Bránice	13 000	JHM
5713520017	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk	4 200	OLM
5713520021	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice	300	OLM
5713520024	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Domašov nad Bystřicí	110	OLM
5713520025	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hlubočky	21	OLM
5713520027	Rekonstrukce železniční zastávky Ramzová	325	OLM
5713520032	Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick	2 400	OLM
5713520033	Zrušení hlásky Jívová vč.demolice	1 315	OLM
5713520035	Moravský Beroun ON - rekonstrukce	692	OLM
5713520041	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Velká Bystřice	195	OLM
		0	
5713520047	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná	186	OLM
5713530037	Rekonstrukce zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady	2 050	OLM
5713530043	Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město	1 650	OLM
5713530045	Javorník ve Slezsku ON - rekonstrukce	1	OLM
5713530046	Žulová ON - rekonstrukce	1	OLM
5713530051	Rekonstrukce železniční zastávky Náměšť na Hané	30	OLM
5723520031	Újezdec u Luhačovic ON - rekonstrukce	1	ZLN
5723530010	Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice	1 300	OLM
5723530021	Rekonstrukce zastávky Šumice	1 320	JHM

5723530022	Rekonstrukce železniční zastávky Karolinka	1 730	ZLN
5813520031	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Frenštát pod Radhoštěm	6 000	MRS
5813520032	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Valšov	1	MRS
5813520035	Doplnění vizuálního informačního systému na trati Ostrava-Svinov (mimo)-Opava východ (mimo) - DOZ	1 165	MRS
5813520037	Dětřichov nad Bystřicí ON - rekonstrukce	1 400	MRS
5813520038	Rekonstrukce výpravní budovy Jindřichov ve Slezsku	1	MRS
	Celkem	244 228	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Příprava akcí rychlých spojení

ISPROFIN: 500 354 0004

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520017	RS 5 Praha – Wrocław	1 000	BAL
5003520030	RS 3 Praha - Plzeň	1 182	BAL
5003520070	Prověření možnosti propojení RS a Letiště VH	1 860	BAL
5003520164	RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany	10 000	BAL
5003520165	RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov	7 500	BAL
5003520166	RS 4 Společný přeshraniční úsek	10 000	BAL
5003520167	RS 4 VRT Praha-Vysočany - Lovosice/Litoměřice	7 000	BAL
5003520189	Zajištění podpory přípravy VRT	1 200	BAL
5003720032	RS 1 Přerov - Ostrava	2 000	BAL
5003720033	RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden	5 300	BAL
5003720035	Technické a provozní aspekty VRT	15 000	BAL
5213510010	RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav	8 500	BAL
5423520053	RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN	1 000	UST
5623520043	Studie proveditelnosti ZUP včetně RS	2 000	BAL
5623520055	RS 2 VRT Brno-Modřice - Šakvice	8 000	JHM
	Agregovaná položka nečerpaných prostředků RS	0	
	Celkem	81 542	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.

Modernizace a obnova materiálně technické základny

ISPROFIN: 500 354 0011

v tis. Kč

ISPROFIN /ISPROFOND	Název akce	SFDI	Kraj
5003520074	Motorový univerzální vozík – nová vozidla	161 940	BAL
5003520075	Dodávka měřicího kolejového vozu pro diagnostiku železničního svršku	165 990	BAL
5003520081	Přívěsné vozíky PV, PVK - nová vozidla	9 950	BAL
5003520115	Pořízení pojízdné trakční napájecí stanice	12 705	BAL
5003520133	Mechanizace pro opravy a údržbu železničního svršku	19 263	BAL
5003520134	Mechanizace pro práci na železničním spodku, likvidaci porostů	11 186	BAL
5003520135	Manipulační a montážní technika	26 756	BAL
5003520136	Měřicí technika	19 917	BAL
5003520137	Diagnostické prostředky	19 211	BAL
5003520158	Zajištění datové konektivity systémů pro diagnostiku jedoucích vozidel	3 000	BAL
5003520179	Agregovaná položka - Modernizace a obnova materiálně technické základny	0	BAL
5003520180	Měřicí vozidla kabelových vedení	13 900	BAL
5003520181	Nákladní silniční vozidla, traktory	21 148	BAL
5003520186	Díleenské vybavení, ostatní	10 870	BAL
5003520187	Vybavení pro potřeby HZS	7 120	BAL
5003740014	Modernizace technické základny - národní financování	0	BAL
	Celkem	502 956	

Poznámka: Jedná se pouze o indikativní seznam. Seznam akcí nebo výše přidělených finančních prostředků u jednotlivých akcí může být v rámci úhrnné částky globální položky měněn. Závazný je poslední seznam schválený ministerstvem dopravy.