

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na**

**ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Holešov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky

Stavební správa východ

na základě Pověření č. 1947 ze dne 15.09.2015

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-752/2019**

ISPROFOND: 572 3520 024

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 71057

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem

Korespondenční adresa: Heršpická 13, 619 00, Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S – 001 - 2019**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „**Rekonstrukce žst. Holešov**“, která byla uzavřena dne 8.4.2019 a nabyla účinnosti dne 9.4.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že došlo k nepředvídaným událostem, které mají vliv na změnu technického řešení. Změna technického řešení si vyžádá dodatečné práce, prodloužení termínu plnění a změnu projekčního týmu Zhotovitele.

1.2 Rozšíření předmětu plnění spočívá v následujících skutečnostech:

- Dne 28. června 2019 byl vydán dopis zn. 38709/2019-SŽDC-GŘ-O13 „Využívání recyklovaného kameniva kolejového lože“, v kterém je důsledně požadováno recyklovat kamenivo vyzískávané z kolejového lože (vždy u akcí, kde se odtěžuje cca 5 tisíc t kameniva). Z tohoto důvodu je třeba navíc v rámci DSP, oproti DUR, řešit recyklační základnu. Toto si vyžádá vícepráce v podobě hlukové a rozptylové studie, dále pak bude nutno provést analýzu šterkového lože dle Obecných technických podmínek Kamenivo pro kolejové lože (OTP).
- Vzhledem k přehodnocení výhledového využívání areálu Správy tratí je nutno upravit vedení přístupu z ulice Tovární k výpravní budově v jiné poloze, než bylo navrženo a odsouhlaseno v předchozím stupni dokumentace. Toto si vyžádá vícepráce v podobě geodetického zaměření, vyprojektování přístupu v nové poloze vč. jeho osvětlení a prověření vedení inženýrských sítí s případnými přeložkami. V neposlední řadě bude třeba získat územní souhlas.

1.3 Výše uvedené dodatečné práce byly oceněny ve výši 458.250,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1.

1.4 Zapracování výše uvedených dodatečných prací do dokumentace pro stavební povolení si vyžádá celkové prodloužení termínu plnění o 2 měsíce.

Pro efektivní součinnost smluvních stran při provádění díla se smluvní strany dohodly na odsun termínů 1. dílčí etapy (k připomínkovému řízení) a 2. dílčí etapy (po připomínkovém řízení) o 2 měsíce.

Odevzdání dodatečných prací proběhne ve dvou etapách následovně:

- v 1. dílčí etapě (k připomínkovému řízení) s novým termínem 9. 12. 2019.
- v 2. dílčí etapě (po připomínkovém řízení) s novým termínem 9. 3. 2020.

1.5 Na žádost Zhotovitele dochází ke změně v týmu odborného personálu Zhotovitele. Funkci specialisty na životní prostředí bude nově vykonávat Mgr. Martina Fialová, Ph.D. a funkci specialisty na požární bezpečnost bude nově vykonávat Ing. Olga Veselá. Zhotovitel k těmto novým osobám dodal veškeré potřebné doklady.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dodatkem č.1 celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: **16 334 000,00 Kč**

Změna dle Dodatku č. 1: **458.250,00 Kč**

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1: **16.792.250,00 Kč**

slovy: šestnáctmilionůsedmsetdevadesátdvatisícdvěstěpadesát korun českých“

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a byla upravena fakturace Ceny za Dílo.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k posunu termínů 1. dílčí etapy (k připomínkovému řízení) a 2. dílčí etapy (po připomínkovém řízení) o 2 měsíce.

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.5 Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

V Příloze č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se mění tým odborného personálu Zhotovitele.

Nové znění Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

3.4 Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1

3.5 Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1

3.6 Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1

3.7 Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 1

3.8 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 3.10.2019

V Brně dne 1.10.2019

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla
změna dle dodatku č. 1

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Dokumentace DSP bude dopracovaná a projednána s Objednatelem do rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice SŽDC č. 11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020);
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Zhotovitel je povinen při zpracování DSP stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“ dodržet podmínky obsažené v DUR, zejména v části E. Dokladová část. Tato část obsahuje kromě závazných stanovisek a rozhodnutí rovněž následující dokumenty, jejich podmínky je třeba respektovat:

- Sdělení m. ú. Holešov, odbor výstavby, rozvoje a živ. prostředí, že záměr ve smyslu §79 odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas (mimo ORL) ze dne 28. 7. 2017, č. j. HOL-20574/2017/SÚ/Sa;
- Územní souhlas pro stavbu Rekonstrukce žst. Holešov – odlučovač ropných látek, ze dne 8. 8. 2017, č.j. HOL-18252/2017/SÚ/Sa;

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

Rozšíření předmětu plnění spočívá v následujících skutečnostech:

- Dne 28. června 2019 byl vydán dopis zn. 38709/2019-SŽDC-GŘ-O13 „Využívání recyklovaného kameniva kolejového lože“, v kterém je důsledně požadováno recyklovat kamenivo vyzískávané z kolejového lože (vždy u akcí, kde se odtěžuje cca 5 tisíc t kameniva). Z tohoto důvodu je třeba navíc v rámci DSP, oproti DUR, řešit recyklační základnu. Toto si vyžádá

vícepráce v podobě hlukové a rozptylové studie, dále pak bude nutno provést analýzu šterkového lože dle Obecných technických podmínek Kamenivo pro kolejové lože (OTP).

- Vzhledem k přehodnocení výhledového využívání areálu Správy tratí je nutno upravit vedení přístupu z ulice Tovární k výpravní budově v jiné poloze, než bylo navrženo a odsouhlaseno v předchozím stupni dokumentace. Toto si vyžádá vícepráce v podobě geodetického zaměření, vyprojektování přístupu v nové poloze vč. jeho osvětlení a prověření vedení inženýrských sítí s případnými přeložkami. V neposlední řadě bude třeba získat územní souhlas.

Příloha č. 4**Rozpis Ceny Díla****změna dle dodatku č. 1**

- **Cena za zpracování DSP** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			14 014 000
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			87 750
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			383 500
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			276 250
5	Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			330 000
6	Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			60 000
7	Definitivní odevzdání dokumentace pro zadávací řízení pro realizaci stavby, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			60 000
Celkem za základní služby:					15 211 500

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Aktualizace záměru projektu dle	hod			52 000

	požadavku VTP a ZTP)				
9	Zajištění mapových podkladů	kpl			40 000
10	Geodetické práce	kpl			130 000
11	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			150 000
12	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			65 000
13 **)	Jiné průzkumy (např. pedologický průzkum atd.)	hod			295 750
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			195 000
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			78 000
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			97 500
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			65 000
Celkem za dodatečné služby:					1 168 250

*) nevyplněné údaje

***) Pyrotechnický průzkum byl již proveden v DUR, viz příloha B 10.2. Souhrnné technické zprávy
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod			412 500

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců) v celkovém počtu 550 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<i><u>Cena Díla (bez DPH)</u></i>	<i><u>Výše DPH</u></i>	<i><u>Cena Díla (s DPH)</u></i>
<u>16 792 250 Kč</u>	<u>3 526 373 Kč</u>	<u>20 318 623 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>16 379 750 Kč</u>	<u>3 349 748 Kč</u>	<u>19 819 498 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>412 500 Kč</u>	<u>86 625 Kč</u>	<u>499 125 Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>9 827 850 Kč</u>	<u>11 891 699 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>6 551 900 Kč</u>	<u>7 927 799 Kč</u>
<u>3. Výkon autorského dozoru</u>	<u>412 500 Kč</u>	<u>499 125 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>16 792 250 Kč</u>	<u>20 318 623 Kč</u>

Příloha č. 5
Harmonogram plnění
změna dle dodatku č. 1

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 60% z ceny díla bez AD	DSP a PDPS k připomínkám,	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 40% z ceny díla bez AD	DSP a PDPS se zapracovanými připomínkami, včetně konferenčního projednání vypořádání připomínek + žádost o stavební povolení, předání podkladů pro soutěž na zhotovitele	Protokol o provedení a předání části díla -DSP a PDPS Kompletní žádost pro stavební povolení
3. <u>Dílčí etapa</u>	8 měsíců (předpoklad 04/2020 – 12/2020) Průběžně z ceny AD	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31. 12. 2020</u> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby
změna dle dodatku č. 1

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Miroslav Bocák , ředitel organizační jednotky Stavební správa východ
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- odpovědný geodetický pracovník:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Ondřej Čech
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- geotechnik:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

- specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 429442

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0181cb16-b9c6-47a8-8165-9d09396f5544

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2019 11:02:01



747e5791-e7fb-46bc-b269-22aca7af8287