

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatel: ZSOB-D/2019-10

č. zhotovitele: 00999-218/1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

I. Smluvní strany – nemění se:

1. Objednatel:

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

zřízená Statutárním městem Jihlava

Sídlo: Demlova 4765/34, 586 01 Jihlava

Zastoupená: Mgr. Pavlem Říhou, ředitelem školy

Osoba oprávněná jednat za společnost ve smluvních a technických záležitostech:

Mgr. Pavel Říha

Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:

Mgr. Pavel Říha

IČO: 473 66 419

DIČ: CZ47366419

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Jihlava

Č. účtu: [REDACTED]

E-mail: riha.pavel@zsobreziny.cz

[http: www.zsobreziny.cz](http://www.zsobreziny.cz)

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Bc. Karlem Löfflerem, jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci:

Ing. Stanislav Uchytíl – stavbyvedoucí

IČO: 181 98 074

DIČ: CZ18198074

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED] fax: -----

E-mail: info@psjihlava.cz

[http: www.psjihlava.cz](http://www.psjihlava.cz)

IV. Cena díla – mění se:

- 2) Cena díla specifikována tímto dodatkem ke smlouvě je oběma smluvními stranami sjednána takto:

Cena za dílo dle SoD

cena bez DPH

765.353,- Kč

Cena za dílo dle dodatku č. 1 k SoD

cena bez DPH

85.800,- Kč

celková cena za dílo včetně dodatku č. 1 (bez DPH)

851.153,- Kč

Ostatní ustanovení příslušné SoD se nemění.

V Jihlavě, dne: **26. 09. 2019**

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Mgr. Pavel Říha
ředitel ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

.....

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Nabídka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Změna zasklení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
999-218.1.	ZŠ Otokara Březiny, Ji-oprava školního skleníku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	ZŠ Otokara Březiny, Jihlava, příspěv. organizace			
Dodavatel	POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	999-218.1.
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	85 800		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	85 800		
HZS	0		
ZRN+HZS	85 800	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	85 800	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		85 800 Kč
DPH	21,0 %		18 018 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			103 818 Kč

Poznámka :

Stavba :	999-218.1. ZŠ Otokara Březiny, Ji-oprava školního skleníků	Rozpočet :	001
Objekt :	001 Změna zasklení	Nabídka	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
787 Dokončovaci práce - zasklívání	0	85 800	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	85 800	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	999-218.1. ZŠ Otokara Březiny, Ji-oprava školního sk	Rozpočet: 001
Objekt :	001 Změna zasklení	Nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	787	Dokončovací práce - zasklívání				
1	787.2	Zasklívání tabulemi tl.4 mm-montáž, lepicí materiál na zasklívání, tmelení	kompl	1,00	-173 650,00	-173 650,00
2	787.3	Zasklívání tabulemi tl.6 mm (3 mm čiré sklo, bezp. folie mléč./čir., 3 mm čiré sklo)	kompl	1,00	259 450,00	259 450,00
Celkem za		787 Dokončovací práce - zasklívání				85 800,00