

Dodatek č. 1

o dílo č.675-2016-544201 uzavřené dne 6.6.2016 na vypracování Studie pro stanovení rozsahu území dotčeného silniční stavbou I/36 Sezemice – obchvat mezi níže uvedenými stranami

Objednatel I:	Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚpro Pardubický kraj Pobočka Pardubice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	vedoucím Pobočky Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Objednatel II:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 45 05 Praha 4
Zastoupen:	ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(Dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: AGROPROJEKCE Litomyšl, spol s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: odpovědný zástupce
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 64255611
DIČ: CZ64255611
ID DS:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku U KS Hradec Králové, pod č.j. C.8321
vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se zněním Čl. XV. bodu 15.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

Z důvodu nastavení souladu průběhu prací při zpracování projektové dokumentace obchvatu a zpracování „ Sezemice-obchvat“ dochází ke změně termínu předání díla.

Původní termín předání díla: 30.9.2016

Nový termín předání díla: 28.2.2017

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží objednatelé a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 30.9.2016

Za objednatele I:

Za zhotovitele:

vedoucí Pobočky Pardubice

Jednatel společnosti

Za objednatele II;

ředitel Správy Pardubice