

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/1073/17**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE III/4275: TUČAPY“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE III/4275: TUČAPY“**

a

**Smlouvě**

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**o výkonu autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/4275: TUČAPY“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**Zhotovitel – příkazník – poskytovatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Viadesigne s.r.o.**

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodů:

- změny předmětu závazku ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy
- změny termínu splnění dílčího závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčího

závazku příkazní smlouvy.

Změna předmětu závazku ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy

Z důvodu urychlení zajištění pravomocného povolení celé stavby dochází ke změně rozsahu PD ze stupňů dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) na dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP), a s tím spojeného zajištění společného povolení stavby namísto zajištění územního rozhodnutí a stavebních povolení.

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Z výše uvedených důvodů dochází ke změně splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy.

### Článek III.

#### Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

**1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“, článek „Předmětem závazku je“,**

*Dosavadní text*

„zpracování kompletní projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).“

*se vymazává a nahrazuje se textem:*

„zpracování kompletní projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení Stavby (DUSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), dále jen (DUSP/PDPS).“

**2. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ bod 3.,**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

**3. Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:**

- a) zpracování PD a předání 1 paré DSP,
- b) předání 1 kompletního paré DUSP včetně dokladové části potvrzené stavebním úřadem, předání 3 paré DUSP/PDPS vč. dokladové části, dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků sloučeného územního a stavebního řízení, plánu BOZP a vč. jednoho oceněného soupisu prací (kontrolního rozpočtu).

**3. Článek III. „2. Příkazní smlouva“ bod 1.,**

*První odrážka se vymazává a nahrazuje se odrážkou:*

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání příslušného společného povolení na shora uvedenou stavbu, zejména veškerá kladná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného společného povolení včetně nabytí právní moci,

*Čtvrtá odrážka se vymazává a nahrazuje se odrážkou:*

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání příslušného společného povolení stavby vč. potřebných dokladů,

**4. Článek III. „2. Příkazní smlouva“ bod 2.,**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

**2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím společného povolení na stavbu „SILNICE III/4275: TUČAPY“.**

**5. Článek IV. „ Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), a bod 2. ve znění dodatku č. 1**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

- b) předání 1 paré DUSP potvrzené stavebním úřadem,  
předání 3 paré DUSP/PDPS vč. dokladové části,  
předání 1 x oceněný výkaz výměr (rozpočet), 1x plán BOZP:

**30.09.2019**

**2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

- a) předání společného povolení s doložkou nabytí právní moci: **30.09.2019**

**6. Článek V. „Cena“ bod 1., písm. a),**

*Dosavadní text:*

„DSP/PDPS“ se nahrazuje textem „DSP/DUSP/PDPS“.

**7. Článek V. „Cena“ bod 1., písm. b),**

*Dosavadní text:*

„Stavební povolení“ se nahrazuje textem „Společné povolení stavby“.

**8. Článek VI. „Zaplacení ceny“ bod 2., písm. b),**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

- b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/DUSP/PDPS a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)), tj. za předání pravomocného společného povolení, je příkazník oprávněn fakturovat cenu a společné povolení dle čl. V., bod 1, písm. b).,

**7. Článek VII. „Provádění závazku“ bod 6.**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

6. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 2x DUSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD.

**8. Článek VII. „Provádění závazku“ bod 6.**

*Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:*

**7. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:**

- 1x DSP v písemném vyhotovení,
- 1x DUSP kompletní, potvrzená stavebním úřadem,
- 3x DUSP/PDPS v kompletním písemném vyhotovení vč. dokladové části a plánu BOZP – kopie dokladové části a plánu BOZP budou v každém jednotlivém paré,
- 1x oceněný výkaz výměr (kontrolní rozpočet) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem (zpracovaný výhradně v ÚRS),
- 1x kompletní DUSP/PDPS (vč. dokladové části) v digitální podobě na CD ve formátech \*.pdf, \*.dwg, texty v \*.doc (Word), v řazení a názvosloví dle tištěné verze PD + **oceněný výkaz výměr** (výhradně ÚRS) ve formátu \*.xls (Excel), dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- veškerá rozhodnutí a povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v originálním vyhotovení.

## **Článek IV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro objednatele-příkazce a dva pro zhotovitele-příkazníka.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této

smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Ve Zlíně, dne: 15.09.2019

V Břeclavi, dne: 15.09.2019

.....

.....