

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB S NÁZVEM „PLATOVÝ A
PERSONÁLNÍ SYSTÉM“

číslo smlouvy Kupujícího: 01IN-003746

číslo smlouvy Prodávajícího: OK20192003

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: ■ [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zastoupené: [redacted]

ve věcech smluvních: [redacted]

(dále jen „Kupující“)

a

OKsystem.a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4 Nusle

zastoupené: [redacted]

ve věcech smluvních: [redacted] [redacted]

IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665 [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka oddíl B, vložka 20326

(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana⁴¹⁾)

uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb pro „Platový a personální systém“ uzavřené dne 18. 7. 2019 (dále jen „Dodatek“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2019 Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb pro Platový a personální systém (dále jen „**Smlouva**“), a to pro plnění veřejné zakázky s názvem „Platový a personální systém“.
- 1.2 Předmětem Smlouvy je mimo jiné závazek Prodávajícího předat Kupujícímu dokument „Implementační studie“. Tento dokument je stěžejním dokumentem pro přípravu a realizaci dodávky zboží a poskytnutí souvisejících služeb pro zajištění činností dle potřeb kupujícího specifikovaných v příloze č. 2 Smlouvy. Dokument Implementační studie byl Prodávající dle závazného harmonogramu povinen předat Kupujícímu **ve lhůtě T + 30 dnů**. K vytvoření dokumentu Implementační studie Prodávajícím byla zcela nezbytná součinnost Kupujícího. Vzhledem k personálním změnám na straně Kupujícího (dvě změny generálního ředitele i ředitele Úseku informatiky během několika měsíců) však Kupující této své povinnosti nedostál a z tohoto důvodu není možné dokument Implementační studie ve stanovené lhůtě ze strany Prodávajícího předat. Na základě této skutečnosti se Smluvní strany dohodly na prodloužení předmětné lhůty tak, jak bude uvedeno níže v textu tohoto Dodatku.
- 1.3 Vzhledem k tomu, že:
- 1.3.1 změnou termínu dodání implementační studie nedojde k posunutí lhůt u ostatních milníků stanovených v Příloze č. 2 Smlouvy
- 1.3.2 změna nemá finanční dopad na plnění smlouvy a
- 1.3.3 změnu zapříčinil Kupující prodlením s poskytnutím nezbytné součinnosti, nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy a Kupující je tak oprávněn umožnit změnu závazku ze Smlouvy, to bez uplatnění sankcí.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **V příloze č. 2 Smlouvy se v kapitole č. 6.1 mění lhůta pro zpracování Implementační studie (milník M1), to z „T + 30 dnů“ na „T + 81 dnů“.**
- 2.2 Smluvní strany ve společné shodě deklarují, že tato změna nebude znamenat posun dalších závazných lhůt stanovených v harmonogramu plnění a současně nebudou na základě této změny smlouvy uplatňovány žádné finanční nároky.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. V souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb. bude spolu s tímto Dodatkem v registru smluv zveřejněna i Smlouva.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ