

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O VYTVOŘENÍ A IMPLEMENTACI SOFTWARE A
POSKYTNUTÍ LICENCE K SOFTWARE č.:SD1811001**

Smluvní strany:

Obchodní firma/název/jméno: **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**
IČ: 25220683
DIČ: CZ25220683
Sídlo/místo podnikání: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00
Plzeň
Zástupce – osoba oprávněná jednat:
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni pod spisovou zn. B 710.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma/název/jméno: **ACMARK s.r.o.**
IČ: 29187206
DIČ: CZ29187206
Sídlo/místo podnikání: Lidická 2030/20, Černá Pole, 602 00 Brno
Zástupce – osoba oprávněná jednat:
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně pod spisovou zn. C 64172.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2019 Smlouvu o vytvoření a implementaci specifického software a poskytnutí licence k software a dne 21. 06. 2019 Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel za podmínek stanovených se Smlouvě zavázal, mimo jiné, vytvořit Software a implementovat jej na infrastrukturu Objednatele (dále jen „**Dílo**“ nebo též „**provedení Díla**“).
2. Zhotovitel se zavázal dle čl. 3 odst. 1 Smlouvy provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy a pokyny Objednatele a kompletní Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31. 8. 2019 v souladu s čl. 4, bodem 6 Smlouvy (dále jen „**Termín provedení**“).
3. Vzhledem k tomu, že i z důvodů na straně Objednatele nemohlo dojít ke splnění Termínu

provedení, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého bude prodloužen Termín provedení.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se výslovně dohodly na prodloužení Termínu provedení. Ustanovení čl. 3 odst. 1 se mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje kompletní Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31. 10. 2019 v souladu s čl. 4, bodem 6 této Smlouvy (dále jen „Termín provedení“).“

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) a bude Objednatelem v souladu s tímto zákonem v registru smluv uveřejněn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Plzni dne 24 -09- 2019

V Brně dne 27.9. 2019