

## Změnový list č. 1      ze dne 27.9.2019

Název stavby:	Havarijní oprava vodovodní přípojky pro 4. ZŠ v ul. Václava Talicha 1855/1 v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	1233/OI/2019
Název částí stavby (PS, SO):	

Na základě oznámení ~~projektanta~~/zhotovitele/objednatel/~~provozovatele~~ o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu ~~objednávky~~/bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/~~termín dokončení díla~~

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Lhůta dodání: do 30.09.2019

Nové řešení:

Lhůta dodání: do 15.11.2019

Zdůvodnění změny:

Propojení nové vodovodní přípojky se stávajícím vodovodním řádem bylo naplánováno na 29.10.2019, kdy budova školy bude uzavřena z důvodu probíhajících podzimních prázdnin. Z výše uvedeného důvodu bude prodloužen termín plnění díla.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.9.2019
Nový termín dokončení díla:	15.11.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27.9.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.9.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 27.9.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 24. 9. 2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 24. 9. 2019

Podpis:

Příloha změnového listu: bez přílohy