

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLouvĚ O Dílo – SMLouVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A AUTORSKÝ DOZOR PRO STAVBU: „OPRAVA SKOKANSKÉ VĚŽE VČ. DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU A OPRAVA VÝTAHOVÉ ŠACHTY V BAZÉNOVÉ HALE MPS LUŽÁNKY“**

*uzavřené dne 1.8. 2019 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku*

*mezi těmito smluvními stranami*

**STAREZ - SPORT, a.s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100,  
ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech  
stavebně-technických:

kontaktní osoba ve věcech  
provozních:

dále jen „**objednatel**“

**a**

**INTAR a.s.**

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

plátce DPH

společnost zapsaná

pod sp. zn. oddíl B vložka 3239 v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně

bankovní spojení:

Česká spořitelna Brno, č. účtu: 2024668389/0800

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

## **I. Základní ustanovení a účel dodatku**

Dne 1. 8. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouva o zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace a autorský dozor pro stavbu: „Oprava skokanské věže vč. demontáže stávajícího výtahu a oprava výtahové šachty v bazénové hale MPS Lužánky“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba rozšíření prací týkající se umístění nových nosných konstrukcí a zastropení výtahové šachty, které nebyli stranami původně předpokládány v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Dle dohody smluvních stran se předmět smlouvy mění:

Článek II. odst. 2 nově zní takto:

„2. Předpokládaný rozsah a požadavky na vypracování dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace Projektu je :

- postup při demontáži stávajícího výtahu a demontáži strojovny
- statické posouzení stávajícího stavu nosné konstrukce a opláštění výtahové šachty
- statické posouzení stávajícího stavu všech skokanských můstků a skokanské věže
- návrh způsobu opravy jednotlivých částí věže a můstků, vč. výtahové šachty s ohledem na agresivní prostředí v bazénové hale (vlhkost, chlór)
- technické provedení demontáže stávajícího výtahu a strojovny
- návrh typu nových skokanských prken
- podrobný položkový rozpočet viz. specifikace Dokumentace pro provedení stavby
- umístění nové nosné konstrukce pro prkno výšky 3m vpravo od skokanské věže
- umístění dvou nosných konstrukcí výšky 1m vlevo od skokanské věže
- zastropení výtahové šachty v úrovni nástupu na skokanskou věž, včetně umístění dveří pro zajištění přístupu (skladový prostor)“

2. Článek IV. odst. 1 písm. c) nově zní takto:

„c) řádné dokončení díla: Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 30.11.2019;“

## **III. Ostatní ujednání**


1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a

dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.


V Brně




Za objednatele



Za zhotovitele



STAREZ-SPORT, a.s.



INTAR a.s.