

Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 03

ZL 03 Atypické kotevní stojany a kluzné uložení

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**
Okružní 25a
638 00 Brno - Lesná

IČ: **46347534**

DIČ: **CZ46347534**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno

IČ: **25570722**

DIČ: **CZ25570722**

Popis změny:

Na základě skutečného stavu podlahy v kolektoru (značná nerovnost) bylo nutno nahradit stávající typové kotevní stojany (5 ks) a kluzná uložení (3 ks) atypickými výrobky.

Rozpočtové náklady dle SoD: 33 799 499 Kč bez DPH

Provedené práce dle skutečnosti: 33 869 971 Kč bez DPH

Rozdíl (vícepráce): 70 472 Kč bez DPH

Přílohy: Zápisy ve stavebním deníku
Výkresy

V Brně dne 02.05.2019

TENZA, a.s.