

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1765/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **19204**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: „ChT+VIAMONT – koleje a výhybky v žst. Karlovy Vary“

vedená správcem společnosti: **Chládek & Tintěra, a.s.**
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka 706
Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

IČO 62743881 , DIČ CZ62743881
zastoupená: **XXXX**

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

bankovní spojení: XXXX

společník: **VIAMONT Servis a.s.**
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
B, vložka 1015
IČO 25021851 , DIČ CZ25021851

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí č.5, 7, 9, 12, 12a, 14, 14a, 16 a výhybek č. 16ab, DKS321, 17, 20, 22 a 24 v žst. Karlovy Vary**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019006** uzavřely dne 20. 05. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) *Změnový list stavby č. 1.*“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. *Cena díla činí 17 061 118,02 Kč bez DPH.*“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 16 992 272,51 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce) + 2 832 945,81 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce): - 2 764 100,30 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce – méněpráce) 17 061 118,02 Kč
- 2.4. Ke změně dochází v důsledku v článku Místo a doba plnění, v bodech 4.4. a 4.5., jejichž dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„4.4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce nejpozději do **30.10.2019.**“
„4.5. Zhotovitel je povinen předat DSPS (ukončit plnění díla) **nejpozději do 30.11.2019**“

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 04. 10. 2019

V Litoměřicích dne 26. 09. 2019

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 430892

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 99a9c825-6588-416f-9df1-2b28972dee9d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2019 08:55:00



9a2dc1c2-4bf0-478a-99dc-f83248ee79fe