

Číslo smlouvy objednatele 7/2017-537100
Číslo smlouvy zhotovitele : 7/17
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice », uzavřené dne 20.2.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.město Prahu
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing.Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.město Prahu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr.Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav Ing.Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	mboleslav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing.Petr Kubů, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXI; XXXXX
Telefon:	XXXXX / XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
ID DS:	pb5jxk5
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KOPÚ:	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny dílčí části 3.2.1.2. a 3.2.1.3.

Původní cena 3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru pod stavbami **75 000 Kč (bez DPH)**

Původní cena 3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami **25 000 Kč (bez DPH)**

Upravená cena 3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru pod stavbami **2 500 Kč (bez DPH)**

Upravená cena 3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy pod stavbami **0 Kč (bez DPH)**

Hodnota méněprací bez DPH 97 500 Kč

Hodnota méněprací včetně DPH 117 975 Kč

II.

V Č.VI smlouvy se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem . Podrobnosti kalkulace obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :

1. Hlavní celek - přípravné práce celkem (dílčí část 3.1.1-3.1.5) bez DPH	874 500 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	458 000 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	148 000 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 560 500 Kč
DPH 21 %	327 705 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 888 205 Kč

Číslo smlouvy objednatele 7/2017-537100
Číslo smlouvy zhotovitele : 7/17
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č. 1 a č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.7/2017-537100, uzavřené dne 20.2.2017.

V Praze dne 7. 10. 2019

V Praze dne 7. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Prahu

Ing.Jana Švábová – jednatel
f. AGROPLAN spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 (dodatek č.3) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Násedlnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	380	575	218 500	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	10 000	20 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 500	252 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	31.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	500	185 000	30.11.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	500	185 000	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					874 500	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	370	550	203 500	30.9.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	370	600	222 000	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					458 000	
3.3	Mapové dílo	ha	370	400	148 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					148 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	400	80 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	874 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	458 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	148 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 560 500 Kč
DPH 21% v Kč	327 705 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 888 205 Kč

V Praze dne 7. 10. 2019

V Praze dne 7. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Švábová

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Prahu

jednatel f. AGROPLAN spol s r.o.

Příloha č.2 k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 7/2017-537100, uzavřené dne 20.2.2017

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č.7/2017-537100 následovně :

k. ú. Násedlnice

3.2. Návrhové práce

3.2.1.2 – snížení MJ ze 150 na 5 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.2.1.3.. – snížení MJ ze 25 na 0 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

V Praze dne : 7. 10. 2019

V Praze dne : 7. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Prahu

.....

Ing. Jana Švábová - jednatel
f. AGROPLAN spol s r.o.