

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 6218053784
Uzavřené dne 4. 10. 2018

1.

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
K uzavírání smlouvy jsou oprávněni:
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted] vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

dále jen Objednatel

2. Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno

zastoupený: [redacted] členem představenstva

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: [redacted]

DIČ: CZ25317628

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

dále jen Zhotovitel

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v Čl. 2 „Předmět a účel smlouvy“, akce „Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“ se mění o jmenovité vícepráce a méněpráce:

- č. 1: Elektroinstalace-silnoproud, pošta

- č. 2: Vodovodní přípojka

- č. 3: Záměna podlahy, pošta
- č. 4: Oplechování atiky a štítů
- č. 5: Úprava chodníku
- č. 6: Záměna dveří za bezpečnostní
- č. 7: Pohledový ŽB strop – odpočet omítek
- č. 8: Odpočet klinker pásku

Výše uvedená změna plnění je popsána ve změnových listech č. 1 až 8 a podrobně specifikována položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 344 883,- Kč bez DPH.

V Čl. 4. „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst. 4.1.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	33 366 361,- Kč
DPH	5 004 954,- Kč
Cena celkem včetně DPH	38 371 315,- Kč

III. Termín dokončení specifikovaný v Čl. 3 „**Lhůty plnění**“ a odst. 3.2 akce „**Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice**“ se navyšuje o 30 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 375 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

VI. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6218053784 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/041, která se konala dne 11. 9. 2019.

V Brně dne
 Objednatel:

V Brně dne.....
 Zhotovitel:

.....
 JUDr. Iva Marešová
 vedoucí Bytového odboru MMB

.....

 člen představenstva