

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST: Záměna dveří za bezpečnostní | | číslo ZL: 6 |
| Název akce: | „Bytový dům Dukelská v k.ú. Husovice“ | |
| Objednatel: | Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno | |
| Zhotovitel: | Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | [redacted] | |
| Datum: | [redacted] | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: dveře D/25 z chodby 101.15 do pokladny 101.6 - klasické dřevěné lakované dveře. | | |
| Nové řešení: bezpečnostní dveře BT 3 | | |
| Zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečný požadavek České pošty. | | |
| Komentář ke změně: Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních prací. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky. | | |
| Cena méně prací bez DPH: -34 290,- | Cena více prací bez DPH: 64 740,- | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: | |
| 30 450,- | 30 kalendářních dnů | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Vyjádření zhotovitele: | Vyjádření technického dozoru investora (TDI): | |
| Souhlasím: [redacted] | Souhlasím: [redacted] (MENHIR projekt, s.r.o.) | |
| Datum: 3.9.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis) | Datum: 3.9.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis) | |
| Vyjádření projektanta: | Vyjádření objednatele: | |
| Souhlasím [redacted] | Souhlasím: [redacted] | |
| Datum: 3.9.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis) | Datum: 3.9.2019 [redacted] (jméno, příjmení, podpis) | |
| Přílohy: | | |
| 1. Rozpočet č. ZL 06 + vícepráce 2. Rozpočet č. ZL 06 - méněpráce | | |

Položkový rozpočet

| | | | |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| S: | Dukelska-D04 Dodatek k SoD č.04, Dukelská 88 | | |
| O: | ZL.06 | Změnový list č.06 | |
| R: | ZL.06-MP | Záměna dveří za bezpečnostní, méněpráce | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | | |
|-------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|------------|
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | -34 290,00 | |
| 1 | 206 | 766000025 | D/25 M+D dveře plné 800/1970mm, zárubeň, PÚ vlastností, doplňky dle PD | kus | -1,00000 | 33 750,00 | -33 750,00 |
| 2 | 217 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | -337,50000 | 1,60 | -540,00 |

celkem

-34 290,00

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|-----------------------------------------|
| S: | Dukelska-D04 | Dodatek k SoD č.04, Dukelská 88 |
| O: | ZL.06 | Změnový list č.06 |
| R: | ZL.06-VP | Záměna dveří za bezpečnostní, vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 64 739,52 |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 766-BEZP | D+M bezpečnostní dveře - pošta (D/25), vybourání zárubně osazené dle PD D+M bezpečnostních dveří vč. zárubně zednické zapravení vč. výmalby, úprava leštěné podlahy | kus | 1,00000 | 63 720,00 | 63 720,00 |
| 2 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 637,20000 | 1,60 | 1 019,52 |

celkem

64 740,00