

Příloha č. 7 - Rámcový Harmonogram celého předmětu plnění

Plán udržitelné městské mobility města Mladá Boleslav

etapa	aktivita	Termín zahájení	Termín dokončení	e aktivity, projednání	Milník ano/ne	Zodp.osoba.dodavatele	Součinnost zadavatele ano/ne
1. Příprava a úvodní analýza (fáze A)		1.7.2019	31.8.2019				
	příprava na tvorbu PUMM	1.7.2019	16.8.2019		NE		NE
	území vymezení plánu, jeho řízení a harmonogram přípravy	1.7.2019	16.8.2019		NE		NE
	zainteresované strany a jejich zapojení	1.7.2019	31.8.2019		NE		ANO
	mezioborová integrace a schválení harmonogramu přípravy	1.7.2019	31.8.2019	ANO	ANO		ANO
2. Analytická etapa (fáze B)		1.7.2019	31.1.2020				
	úvodní analýza	1.7.2019	31.12.2019		NE		ANO
	doprava generovaná funkčními plochami v území	1.12.2019	31.12.2019		NE		ANO
	Průzkum dopravního chování	1.8.2019	31.10.2019		ANO		ANO
	vzorce dopravního chování	1.10.2019	31.10.2019		NE		ANO
	nabídka, poptávka a jejich rovnováha	1.1.2020	31.1.2020		NE		ANO
	veřejný prostor	1.12.2019	31.1.2020	ANO	NE		ANO
	bezpečnost dopravy	1.8.2019	31.12.2019		NE		ANO
	další témata se vztahem k plánování mobility	1.7.2019	31.1.2020		NE		ANO
	souhrnná diagnostika – klíčové otázky a výzvy	1.1.2020	31.1.2020		NE		ANO
	multimodální model	1.9.2019	30.11.2019		ANO		ANO
	modelové výpočty imisí a hlukových zátěží	1.11.2019	30.11.2019		ANO		ANO
3. Návrhová část (fáze C)		1.12.2019	31.7.2020				
	vize mobility	31.1.2020	29.2.2020	ANO	ANO		ANO
	strategické a specifické cíle	1.3.2020	31.5.2020	ANO			ANO
	návrh opatření	1.6.2020	31.7.2020	ANO			ANO
	SEA	1.12.2019	31.8.2020	ANO		ANO	ANO
4. Akční plán (fáze D)		1.7.2020	30.11.2020				
	schválení PUMM v procesu SEA a zpracování připomínek	1.7.2020	31.10.2020	ANO	ANO		ANO
	tvorba akčního plánu a rozpočtu	1.9.2020	30.9.2020		ANO		ANO
	zajištění monitorování a hodnocení	1.9.2020	30.9.2020	ANO	ANO		ANO
	schválení plánu PUMM	1.10.2020	30.11.2020	ANO	ANO		ANO
5. Realizace, monitoring a evaluace (fáze E)		1.9.2020	30.11.2020				
	postupná realizace plánu	1.9.2020	31.10.2020		ANO		ANO
	monitoring realizace a pravidelná aktualizace stávajícího plánu	1.9.2020	31.10.2020	ANO			ANO
	analýza zkušeností a příprava pro nový PUMM.	1.9.2020	31.10.2020	ANO		ANO	ANO