

Dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY o obstarání záležitostí příkazce pro stavbu Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout

Příkazce:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Jan Zbirovský, referent Pobočky Olomouc Ing. Michal Malý, referent Pobočky Olomouc
Tel.:	xxxxx
E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:	Miroslav Tandler
Sídlo:	xxxxx, 783 53 Velká Bystřice
Zastoupený:	xxxxx
IČO:	66191084
DIČ:	xxxxx
Zápis v živnostenském rejstříku:	1.2.1997
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Telefon/fax:	xxxxx
e-mail:	xxxxx

(dále jen „příkazník“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek k příkazní smlouvě.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna předpokládané doby realizace stavby uvedené v Čl. II, odst. 2.2. příkazní smlouvy.
2. Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní smlouvy č. 119-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Předpokládaná doba realizace stavby je **11.03.2019 – 29.05.2020**.

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínu dokončení stavby je chybný postup Městského úřadu Uničov při stavebním řízení na přeložku STL plynovodu a neočekávaný nesouhlas vlastníka plynovodu s přeložkou v průběhu prací.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 119-2019-521101, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Olomouci dne 07.10.2019

V Olomouci dne 07.10.2019

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Miroslav Tandler