

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A
VÝKON INŽENYRSKÉ ČINNOSTI

„Nová retenční nádrž ČOV + ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně“

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

ev. č. Objednatele 9100000165

Smluvní strany

Český Aeroholding, a. s.

se sídlem: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
jednající: Mgr. Petrem Vlasákem, 1. místopředsdou představenstva a
Martou Guthovou, MBA, členem představenstva

IČ: 248 21 991

DIČ: CZ248 21 991

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17005

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Jan Šinták - I.P..R.E.

se sídlem: Kolová, Kolová 2, PSČ 362 14

IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

ŽR: Magistrát města Karlovy Vary

Ing. Vladimír Křivka

se sídlem: Plzeň Doudlevecká 495/22, PSČ 301 00

IČ: 12844039

DIČ: CZ5603232558

ŽR: Magistrát města Plzeň

Ing. Václav Kellner

se sídlem: Kolová, Kolová, PSČ 382 14

IČ: 11393807

DIČ: CZ500304061

ŽR: Magistrát města Karlovy Vary

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako "**Smluvní strany**" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "**Smluvní strana**")

Preambule:

Vzhledem k tomu že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2012 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti „Nová retenční nádrž na ČOV + CKV Sever, letiště Praha Ruzyně , ev. Č. Objednatele 9100000165 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Následkem průtahů při výkupu pozemků, které nemohl Zhotovitel objektivně ovlivnit, došlo k přerušení prací Zhotovitele na předmětu plnění a k následným vícenásobným nákladům, spočívajícím zejména v nákladech na opětovně vyhotovení některých dokumentů zpracovaných pro účely územního řízení, které vlivem průtahů pozbyly svoji platnost. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě takto:

Čl. I.

1. Ustanovení článku 3.1.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.1.4. Lhůta pro podání DSP – 90 dní od pokynu k zahájení projektových prací.“

2. Ustanovení článku 3.1.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.1.5. Lhůta pro podání DPS včetně výkazu výměr – 305 dní od pokynu k zahájení projektových prací.“

3. Ustanovení článku 3.1.6 Smlouva se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění:

„3.1.6. Lhůta pro dodání dokumentů pro podání žádosti o stavební povolení – 240 dní od pokynu k zahájení projektových prací.“

4. Za ustanovení článku 3.1.9 Smlouvy se vkládá nový článek 3.1.10 následujícího znění:

„3.1.10 Písemný pokyn zahájení projektových prací dle bodu 3.1.4 až 3.1.6 bude proveden oprávněným zástupcem Objednatele dle Smlouvy, lhůta pro splnění počíná běžet dnem doručení písemného pokynu Zhotoviteli.“



5. Ustanovení článku 3.2. Cena se navyšuje o [REDAKCE] Kč v bodě „Za 1.1.1.f) i. inženýrská činnost pro získání UR“ z původních [REDAKCE] Kč.
Celková cena Díla nově činní 3.940.000,-Kč bez DPH

Čl. II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny
3. Tento Dodatek č. 1 je zhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) zhotovení.
4. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Za Objednatele

V Praze, dne:

**Mgr. Petr Vlasák**1 místopředseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.**Za Zhotovitele**

V Karlových Varech, dne:

**Ing. Jan Šinták ... I.P.R.E****Ing. Jan ŠINTAK - I.P.R.E.**

362 14 KOLOVA 2


P.O.Box 179, 360 21 Karlovy Vary

IC: 113 86 096 DIČ: C25809181Ú3?

® 'čr 353 228 222

**Ing. Vladimír Křivka**

V Kolové, dne:

**Ing. Václav Kellner - zeměměřičská,
projektová, inženýrská kancelář**SOHVALENO
Právní věci Český Aeroholding, a.s.**Ing. Václav Kellner (1)**Zeměměřičská projektová a inženýrská
kancelář

IČ: 11393507 DIČ: C25/30304061

R +420 353 565 CA w.kellner.cz

Sídlo: Kolová 149. 222 14 Kolová