

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Ašské služby, s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 9506 (den zápisu 17. 6. 1998)

Zastoupená: Karlem Školou, jednatelem společnosti

Sídlo: Krajčářská 1275/11, 352 01 Aš

IČ: 25222571

DIČ: CZ25222571

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba zmocněná jednat ve věcech:

- smluvních:

tel.:

e-mail:

- technických:

tel.:

e-mail:

a

Zhotovitel: 3D stavby s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 36030,

Zastoupená: Ing. Alešem Dobrovolným - jednatelem

Sídlo: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 042 68 717

DIČ: CZ 04268717

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba zmocněná jednat ve věcech:

- smluvních:

tel.:

e-mail:

- technických:

tel.:

e-mail:

Smlouva o dílo:

I.

Po dohodě smluvních stran se smlouva o dílo mění a doplňuje v následujících ustanoveních:

V kapitole II. Předmět plnění se doplňuje bod 3. tohoto znění:

3. Předmětem plnění stávají vícepráce, které vyplynuly ze zvýšeného objemu bouraných podkladních vrstev v místě staveniště zjištěného nad rámec projektu v průběhu realizace. Podkladní betonové vrstvy zpevněné plochy byly v tl. 500 mm. V rámci víceprací bylo nezbytné tyto vrstvy vybourat, odvézt a uložit na skládce. Zvýšený objem bouraných konstrukcí byl nahrazen nad rámec projektu hutněným štěrkovým podsypem. Dále byl v průběhu bouracích prací odkryt bývalý kanál dopravníkových cest otevřený do objektu na sousedním pozemku. Byla vybourána stropní konstrukce, doplněna opěrná stěna ve výstupu k sousednímu objektu, proveden zásyp a prolití podkladu betonovou směsí, nová stropní deska a izolace stropu. Nad rámec projektu byl doplněn okapový chodník kolem přístřešku pro kontejnery.

V kapitole II Cena díla v bodě 3. se doplňuje cena díla takto:

3. Celková cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	4 668 639,98 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1. - stavební část:	393 337,00 Kč
	<hr/>
	5 061 976,98 Kč

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Ústí nad Labem, dne 15. 8. 2019

V Aši, dne

.....
3D stavby s.r.o.
Ing. Aleš Dobrovolný
jednatel

.....
Ašské služby, s.r.o.
Karel Škola
jednatel