

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY uzavřené dne 16. 07. 2019

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/1012/0444

ISPROFOND: 327 321 4993

Název zakázky:

„Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2474/2019**

ISPROFIN: 327 321 4993

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2019/1012/0444**

PREAMBULE

Dne 16. 07. 2019 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce propustku v km 46,502 trati Horažďovice - Klatovy“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/1012/0444 (dále též „Smlouva“).

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou změny vyvolané ze strany Zhotovitele, a to změny týkající se doplnění jednotlivých příloh Smlouvy o dílo. Konkrétně se jedná o Přílohu č. 5 – Harmonogram postupu prací, a dále Přílohu č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací a Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 5., odst. 5.4 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 07. 2019, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/1012/0444, takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Zhotovitel původně počítal se stěžejními pracemi ve výluce v termínu od 01. 09. 2019 – 28. 09. 2019. SOD však byla uzavřena v termínu, který již neumožnil využití původně plánované a výše zmiňované výluky.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

Z důvodu personálních posunů a pracovního vytížení se mění osoby: ředitel stavby, stavbyvedoucí, specialista (vedoucí prací) ne železniční svršek a spodek a specialista (vedoucího prací) na mosty a inženýrské konstrukce.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby:

Ruší se stávající znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2474/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/1012/0444, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

12 -09- 2019

V Praze dne

V Pardubicích dne 05. 09. 2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel organizační jednotky
Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Příloha č. 2
(Příloha č. 6 Smlouvy)
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- *ve věcech realizace stavby:*

Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověřený zástupci

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- *ve věcech geodetických:*

úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

kvalifikovaný pracovník pro výkon zeměměřických činností:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- *Koordinátor BOZP na staveništi:*

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████
Telefon	██████████
Číslo osvědčení	██

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- ředitel stavby dle směrnice SŽDC SM 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 431835

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a43cda46-eab1-4f08-a52c-3e86af32f966

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2019 12:44:01



57861898-d92b-40a0-a798-44441dc3d90a