



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400160027

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

sport cité + s.r.o.

se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice

zastoupená Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ing. David Doležal – odpovědný zástupce

IČ: 04929845

DIČ: CZ04929845

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

„Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že:

- v průběhu realizace stavebních prací byla při realizaci betonového základu stožáru umělého osvětlení centrálního hřiště pro malou kopanou (SO 03) na straně u opěrné zdi zjištěna na místě výkopu neidentifikovaná kanalizace a drenáž. Je nutné z tohoto důvodu upravit trasu drenáže, odseparovat betonový základ pomocí geotextilie od stávajícího potrubí a upravit a doplnit jeho výztuž.

Dále dle výkazu výměr PD měla být opěrná stěna provedena z prostého betonu. Pro zajištění stability je nutné opěrnou stěnu „A“ (SO 09) vyztužit betonářskou ocelí.

- z výše uvedených důvodů je nutné provést některé dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních podmínkách výběrového řízení.

Potřeba provést předmětné dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 9. 2016.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 9. 2016 mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) je:

- změna článku I. Předmět smlouvy,
- změna článku IV. Doba plnění a místo plnění,
- změna článku V. Cena za dílo.

2. Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje:

o dodatečné stavební práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Doba plnění a místo plnění se mění následovně:

termín ukončení plnění dle odst. 2 se prodlužuje o 30 kalendářních dnů dle harmonogramu prací, který je obsažen v příloze č. 2 tohoto dodatku. Termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla se prodlužuje nejpozději do 15. 5. 2017.

4. Článek V. Cena za dílo se mění následovně:

původní cena díla (dle smlouvy o dílo č. 3400160027 ze dne 26. 9. 2016) ve výši 10 382 200 Kč (bez DPH) se navyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 145 446 Kč (bez DPH).

Rekapitulace ceny:

dle SOD

(bez DPH)

10 382 200 Kč

dodatečné stavební práce (dle přílohy č. 1)

145 446 Kč

Celkem:

10 527 646 Kč

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku činí: 10 527 646 Kč (bez DPH)
(slovy: deset miliónů pět set dvacet sedm tisíc šest set čtyřicet šest korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Přílohy: č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací

č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 11. 2. 2016, č. j. 4/9Z/2016, rozpočtové opatření č. 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín“

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18. 4. 2016, č. j. 91/8R/2016

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 8. 2016, č. j. 123/16R/2016
Datum a číslo jednací: 5. 12. 2016, č. j. 69/24R/2016

Ve Zlíně dne: ...1.9.-12-2016...

objednatel

Mgr. Patrik Kamas
náměstek primátora



V Břlovicích dne: 15. 12. 2016

zhotovitel
sport cité

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	PR/A	13. 12. 2016	Ing. Bednařík	
právně	OP	15. 12. 2016	Červík	
finančně	OE	15. 12. 2016	HOLCOVÁ	

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikaze operace	Ing. Bednařík L		3 - 12 - 2016
správa rozpočtu	Kolenčíkov		3 - 12 - 2016

Příloha č. 1

Rozpočet	V1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Vícepráce č. 1 - drenáž v patce VO	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 339	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 339		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 339		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 339		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	5 339 Kč
DPH	21,0 %	1 121 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 460 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín	Rozpočet : V1
Objekt :	01 Vícepráce č. 1 - drenáž v patce VO	Vícepráce na kanalizaci

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	5 339	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 339	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 339	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 339	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 339	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 339	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 339	0
Provoz investora	0	0,0	5 339	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 339	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 339	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín	Rozpočet: V1
Objekt :	01 Vícepráce č. 1 - drenáž v patce VO	Vícepráce na kanalizaci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	8	Trubní vedení				
1	28551694.AR1	Redukce kanalizační KGR 250/ 160 PVC	ks	2,00	350,00	700,00
2	R1035	Kolena KG 160 45 stupňů	ks	2,00	95,00	190,00
3	R1036	Kolena KG 160 35 stupňů	ks	2,00	77,00	154,00
4	R1037	Obetonování napojení + geotextilie	ks	2,00	150,00	300,00
5	R1038	Montáž potrubí + práce (podbetonování potrubí)	ks	1,00	1 400,00	1 400,00
6	R1039	Oprava armovacího koše + doplnění výztuže	ks	1,00	1 750,00	1 750,00
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,50	849,00	424,50
8	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,20	2 100,00	420,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 338,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	V2	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
09	Vícepráce - výztuž opěrná zeď	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	140 107	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	140 107	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	140 107	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	140 107	Ostatní náklady celkem	0
Vypracováno		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		140 107 Kč
DPH	21,0 %		29 423 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			169 530 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín	Rozpočet : V2
Objekt :	09 Vícepráce - výztuž opěrná zeď	Vícepráce na opěrné zdi

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	140 107	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	140 107	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	140 107	0
Oborová přírážka	0	0,0	140 107	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	140 107	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	140 107	0
Zařízení staveniště	0	0,0	140 107	0
Provoz investora	0	0,0	140 107	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	140 107	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	140 107	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín	Rozpočet: V2
Objekt :	09 Vícepráce - výztuž opěrná zeď	Vícepráce na opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	327366111R00	Výztuž opěrných zdí, ocel 10 505 (R), D do 12 mm	t	3,535	27 080,00	95 727,80
2	327368211R00	Výztuž opěrných zdí svařovanou síť z ocel. drátů	t	0,853	18 000,00	15 345,00
3	R125	Dilatace - ESD K20	ks	39	465	18 135,00
4	R126	Dilatace - pouzdro ESD-HK	ks	39	115	4 485,00
5	R127	Montáž prvků	ks	39	100	3 900,00
6	R127	Doprava prvků	soubor	1	500	500,00
6	283754621R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 50mm	m2	2,28	133,5	304,38
7	R128	Montáž polystyrénu	ks	57	30	1 710,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				140 107,18

PROF. DR. RICHARD W. L. HARRIS

[illegible]

FIGURE 2. POSTERIOR PROBABILITY OF A GIVEN STATE OF THE WORLD

[illegible][illegible][illegible]

POSTGRADUATE

[illegible]

POST-GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT

[illegible]

DO NOT RE-ENTER VEHICLE

[illegible]

2018年12月15日 星期六

[illegible]