

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Městská část Praha – Troja, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

nezapsaný v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

Tel.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Kamil Bednář**

sídlo: [REDAKCE]

IČO: 68959737

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Tel.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

### čl. 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Dodání a provedení oplocení z 3D panelů na pozemcích parc. č. 387/2 a 387/3, při ul. Nad Kazankou, 171 00 Praha 7**“

Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

### čl. 2. Vícepráce

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení prací a dodávek nad rámec původní smlouvy na základě cenové nabídky ze dne 23. 9. 2019. Vícepráce vznikly tím, že po odstranění části dřevin v předpokládané trase a následném geometrickém vytyčení bylo zjištěno, že oplocení se musí posunout o 2,5 m do svahu. Dále bylo zjištěno, že celková délka oplocení je 41 m namísto předpokládaných 37 m.

## 2.2 Vícepráce nad rámec cenové nabídky dle zjištění skutečného stavu

Dodání a provedení oplocení z 3D panelů délky 4 m (1785 x 2500 mm) s kulatými sloupky  
Cena 4 200,- Kč

Vykácení stromů a keřů v pruhu 1,1 m a délce 41 m. Rozřezání stromů a keřů. Přesun těchto dřevin na jiné místo v zahradě, mimo oplocení.

Cena 5 000,- Kč

**Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění Smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2019 v následujících částech:**

### čl. 5 Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na provedení dalších prací a dodávek nad rámec původní smlouvy.

Cena za provedení díla podle původní Smlouvy o dílo činí: 49 733,- Kč  
(slovy: čtyřicetdevět tisíc sedm set třicet čtyř korun českých).

Cena prací a dodávek podle Dodatku č.1 činí 9 200,- Kč  
(slovy: devět tisíc dvě set korun českých) bez DPH.

**Celková cena činí 58 933,- Kč**  
(slovy: padesát osm tisíc devět set třicet čtyř korun českých)

### Čl. 6. Doba plnění

Prodlužuje se o 16 kalendářních dnů z důvodu dohodnutých prací nad rámec původní smlouvy. Termín dokončení prací podle tohoto dodatku je 16. 10. 2019.

### VI. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2019 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 27. 9. 2019

Městská část Praha -Troja  
objednatel

Kamil Bednář  
zhotovitel

Kamil Bednář  
Stavební a výkopové práce  
IČ: 08959737  
Tel: [redacted]