



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 10.4.2019 č. 1/2019/7 objednatele

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Příspěvková organizace JMK zřizovací listina č.j. 20/5 ze dne 30. 4. 2015 vč. platných dodatků

Sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno - Černovice

Zastoupená: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou

IČ: 60552255

DIČ: CZ60552255

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Tocháček spol. s r.o.

Sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno

Zastoupená: Ing. Petr Tocháček, jednatelem společnosti

IČ: 44961367

DIČ: CZ449661367

Bankovní spojení: KB a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Dodatek rozšiřuje předmět smlouvy o dílo z důvodu chybného řešení elektrického napojení kuchyně v hlavním rozvaděči, dle požadavků firmy E.ON a.s. a tím i změny projektové dokumentace v průběhu realizace akce a mění tak článek I. smlouvy o dílo a poměrně upravuje cenu za dílo v článku III. Smlouvy o dílo a prodlužuje termín zhotovení – článek II. Smlouvy o dílo.
- 2.2. Předmět smlouvy o dílo se dodatkem rozšiřuje o změny prací, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat. Změny jsou přesně uvedeny a vyčísleny ve změnových listech č. 13 – 15, včetně oceněných výkazů výměr, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3 a odsouhlasené



technickým dozorem objednatele a na kontrolním dni ze dne 12. 9. 2019. Změnový list č. 13 natření stávajícího VZT potrubí a opravu malby mezi jídelnou a kuchyní na požadavek objednatele. Změnový list č. 14 řeší požadavek objednatele zkrácení krycí lišty u automatických dveří mezi kuchyní a salonkem. Změnový list č. 15 řeší připojovací kabel rozvodné skříň. Stávající rozvodná skříň E.ON není uzpůsobena k připojení k připojení kabelů dle PD (YY300x4). Z toho důvodu došlo ke změně průřezu připojovacího kabelu na CYKY 3X150+70.

3. Termíny plnění

Termín zhotovení stavebních prací bude s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti uvedené v bodě 2. tohoto dodatku prodloužen do **10. 10. 2019**.

4. Cena za dílo

Cena za dílo se navyšuje o částku:

Cena víceprací bez DPH: **38 092,00 Kč**

Sazba DPH:21 % 7 999,32 Kč

Cena včetně DPH: 46 091,32 Kč

Cena za dílo se navyšuje o cenu za předmětné vícepráce z důvodu změny projektové dokumentace a prací, které zhotovitel ani objednatel nemohl předvídat, více v bodě 2 tohoto dodatku.

Celková cena za dílo je:

Cena celkem za dílo bez DPH: **4 981 532,19 Kč**

Sazba DPH:21 % 1 046 121,76 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH: 6 027 653,95 Kč

5. Ostatní ujednání

5.1. Všechny obchodní a platební podmínky a ujednání smlouvy o dílo zůstávají plně v platnosti a účinnosti a vztahují se také na změněné skutečnosti. Ujednané platební a sankční podmínky se poměrně vážou na nově sjednanou cenu.

5.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a je účinný po uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb.. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 zajistí Objednatel.

5.3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě podepsaná oboustranně vytištěná vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.



5.4. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 3 potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek představuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

Přílohy tohoto dodatku:

Změnové listy č. 13, 14 a 15 včetně oceněných výkazů výměr


V Brně dne



V Brně dne



Za Objednatele



Za Zhotovitele

