

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřené dne 6. 09. 2019 na stavební práce k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem,, Výměna oken v budově č. p. 500 hospodářská budova“,

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Klatovská nemocnice, a.s.

se sídlem:

Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy

IČ:

26360527

DIČ:

CZ26360527

zastoupený:

MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva,

Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Window Holding,a.s.

zapsaný v OR pod spis. zn.:

B 14506 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem:

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

zastoupený:

JAN TUŠL, člen představenstva

IČ:

28436024

DIČ:

CZ28436024

bankovní spojení:

dále jen („zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 499 371,00 Kč

(slovy čtyřistadevadesátdevěttisíctřístasedmdesátjednakorunčeských)

DPH 21% 104 867,91 Kč

(slovy stočtyřtisícsmsetšedesátsedmkorunčeskýchdevadesátjednahaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 604 238,91 Kč

(slovy šestsetčtyřtisícdevěttřicetosmkorunčeskýchdevadesátjednahaléřů),

který se nahrazuje novým zněním čl. IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy, odst. 4. 1. s novou cenou:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 538 845,38Kč

(slovy pětsetřicetosmtisícsmsetčtyřicetpětkorunčeskýchčtřicetosmhaléřů)

DPH 21% 113 157,53Kč

(slovy stotřinácttisícstopadesátsedmkorunčeskýchpadesáttřihaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 652 002,91Kč

(slovy šestsetpadesátdvěkorunnčeskédevadesátjednahaléřů)

Navýšení ceny bylo způsobeno chybějícími položkami v původním oceněném výkazu výměr (Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, soupis prací), které jsou nutné ke zdárnému provedení požadovaného díla:

lešení

přechodové plechy

parotěs

venkovní začištění překr.spary

celkem:

47 764,00 Kč

Navýšení ceny bylo provedeno v souladu s čl. 4.16 smlouvy.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě a jeho uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

v Klatovech dne

za objednatele:

v Lázní Toušeň dne

za zhotovitele:

