



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKLA3

MMOPP00IKLA3

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 07.01.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem
„Podvihov – Podvihovský Mlýnek - most“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED], **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
Sídlo: **Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**
IČ: **25869523**
DIČ: **CZ25869523**
Datová schránka: **wvcehj**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 07.01.2019 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Podvihov - Podvihovský Mlýnek - most“ (PID smlouvy: MMOPPO0IKN1Y) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení části výkopů ve skále pomocí strojního pneumatického kladiva;
- předmětem díla je provedení ochranné izolace pod římsami;
- předmětem díla není provedení sanace aktivní zóny pod místní komunikací.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	5.499.052,75 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 188.044,60 Kč
- nová celková cena díla	5.311.008,15 Kč
- DPH 21 %	1.115.311,71 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.426.319,86 Kč

(slovy: šest milionů čtyři sta dvacet šest tisíc tři sta devatenáct a 86/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Platební podmínky

Smluvní strany se vzhledem ke změně právní úpravy dohodly na následující úpravě platebních podmínek:

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli.

Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.09.2019, č. usnesení 1031/25/RM/19.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezapíše-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 04.10.2019

V Olomouci dne 30.09.2019

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

*IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (94)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523*

PŘÍLOHA DODATKU MMOPP00IKLA3

Aspe

Soupis objektů bez DPH

Stavba: PODVIHOV – PODVIHOVSKÝ MLÝNEK - MOST EV.Č.178c-1

Objekt	Popis	Odbytová cena dle SOD:	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	Odbytová cena vč. více a méně prací
		5 499 052,75	- 350 688,60	162 644,00	5 311 008,15
SO 001	Demolice mostu přes tok Sedlinka	225 629,74	0,00	0,00	225 629,74
SO 101	Úprava napojení komunikace na most přes tok Sedlinka	588 085,30	46 928,60	0,00	541 156,70
SO 201	Oprava mostu přes tok Sedlinka	4 685 337,71	303 760,00	162 644,00	4 544 221,71

stavby Olomouc a.s. (68)
 Albertova 21 - 779 00 Olomouc
 IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

VÍCE PRÁCE

Stavba PODVIHOV – PODVIHOVSKÝ MLÝNEK - MOST EV.Č.178c-1							
číslo a název SO SO 201 Oprava mostu přes tok Sedlinka							
Zatřídění CPV: 44212100 Mosty							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.A	13173.1 a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II výkopy, vč. drenážních trubek po obvodu výkopu, čerpacích jímek a čerpání vody, vč. odvozu zeminy cena určena dle URS 965 Kč/m ³ , v jedn.cn. započtena sleva 5,0%, výměra dle geometrického zaměření č. 4119019-105/2019, V=80+88=168,0 m ³	M3	168,000	916,75	154 014,00
71.A	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY pod římsami na mostě, V=0,65*(11,156+11,309) = 14,600 m ²	M ²	14,600	350,00	5 110,00
80 93131			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU těsnění spar asfaltovou zálivkou nebo tmelem, napojení na stávající komunikaci ((3,5*3)+25,75)*0,03*0,015	M3	0,016	220 000,00	3 520,00
VÍCE PRÁCE CELKEM							162 644,00

MĚNĚ PRÁCE							
Stavba PODVIHOV – PODVIHOVSKY MLÝNEK - MOST EV.Č.178c-1							
číslo a název SO SO 101 Úprava napojení komunikace na most přes tok Sedlínka							
Zatřídění CPV: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
9	17131		ULOŽENÍ SPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY aktivní zóna tl. 0,5 m pod místní komunikací - výměna podloží za materiál vhodný do aktivní zóny (bude se realizovat pouze v případě, že po zhutnění nebude na pláni dosaženo hodnoty Edef,2 = 45 MPa) 0,5*(116,34+42,74)=79,540 [A] z technické zprávy, situace a vzorového příčného řezu	M3	79,540	420,00	33 406,80
14	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE netkaná separační geotextilie s odolností proti protlačení CBR > 2,5 kN, s odolností proti proražení < 20 mm, na místní komunikaci před a za mostem 116,34+42,74=159,080 [A] z technické zprávy, situace a vzorového příčného řezu	M2	159,080	85,00	13 521,80
číslo a název SO SO 201 Oprava mostu přes tok Sedlínka							
Zatřídění CPV: 44212100-0 Mosty							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
2	1401	R	SMLUVNÍ POŽADAVKY - FINANČNÍ REZERVA INVESTORA rezerva investičních nákladů na nepředvidatelné práce a práce bližší nespecifikovatelné	KPL	1,000	250 000,000	250 000,000
30	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I výkopy, vč. drenážních trubek po obvodu výkopu, čerpacích jímek a čerpání vody, vč. odvozu zeminy odečet hloubení tř. I mínus hloubení tř. II (sklála)	M3	168,000	320,00	53 760,00
MĚNĚ PRÁCE CELKEM							350 688,60

stavby Olomouc a.s. (58)
Albertova 21 - 779 03 Olomouc
IČO: 25889523, DIČ: CZ25889523