

Dodatek č. 1 SML/0380/2019/OŠKT

K SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0380/2019/OŠKT

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

zastoupeno: Jiří Kudláček, starosta

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Jiří Kudláček, starosta

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“),

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ STŘECHY Hranice s.r.o

Sídlo: Alešova 1169, Hranice 753 01

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16543

zastoupen: jednatelem p. Milanem Hajlmanem

IČO: 25376896

DIČ: CZ 25376896

Bank. spojení: ČS Hranice, č.ú. [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Milan Hajlman

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

společně také dále jen „smluvní strany“

1.

2.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22. 5. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0380/2019/OŠKT (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení „**Oprava zvonice ve Lhotce**“, která zahrnuje opravu havarijního stav zvonice, spočívající v určení rozsahu výměn konstrukcí zvonice po rozebrání konstrukcí, obložení stávajícího betonového základu lomovým kamenem, vytvoření repliky původní zvonice z hoblovaných krovů a desek, pokrytí horní kuželové střechy a spodní sedlové střechy štípanou břidlicí o stejném rozměru jako stávající břidlice, vyrobení veškerých klempířských prvků (okapnice, závětrné lišty, ukončení kuželové střechy), použití plnoplošného bednění a izolace z asfaltového pásu pod břidlicovou krytinou.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje článek V, odstavec 5.1. jak je dále uvedeno. Jedná se o níže uvedené práce:

Vícepráce-

Realizace prostupu ovládání zvonu včetně konopného špagátu. Přesun hmot o množství 18.450 Kč místo 16.450 Kč, jak bylo uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo. Nátěr řeziva o ploše 113 m² místo 20 m², jak bylo uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo. Provedení frézování hran a kovářského kování. Výměna řeziva deskového tl. 35 mm o objemu 1,6 m³ místo 1,1 m³, jak bylo uvedeno v Příloze č. 2 Smlouvy o dílo.

Méněpráce-

Nebude provedeno obložení soklu základu lomovým kamenem.

Článek V odstavec 5.1. Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:

Celková výše víceprací bez DPH je + 29.435 Kč

Celková výše méněprací bez DPH je - 27.600 Kč

Celková výše změny ceny dle dodatku č. 1 je 1.835 Kč bez DPH

Cena za plnění a platební podmínky se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hranicích, dne 19. 9. 2019

V Hranicích, dne 19. 9. 2019

Jiří Kudláček
starosta

Milan Hajlman
jednatel společnosti