

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 11. 2. 2019.
2. Předmět plnění díla se rozšiřuje o prověření řešení křižovatky přeložky silnice I/4 se silnicí II/144 (dále MÚK Volyně Jih). V rámci toho bude prověřena možnost technického řešení této křižovatky jako mimoúrovňové. Budou vyhodnoceny stavební náklady a zábor pozemků takto upravené varianty. Pro tuto variantu bude dopracován hlukový model takto upravené křižovatky. MÚK Volyně Jih bude projednána se zástupcem příslušného Dopravního inspektorátu Policie ČR.
3. S ohledem na to budou upraveny další související články Smlouvy.

Článek 1.

Předmět Dodatku

1. Předmět smlouvy dle článku 2 se doplňuje o bod 2.3.2 s následujícím zněním:
Součástí plnění bude na základě požadavku Policie ČR prověření variantního řešení křižovatky přeložky silnice I/4 u města Volyně se stávající silnicí II/144 jako mimoúrovňové křižovatky – MÚK Volyně Jih. Součástí bude odhad stavebních nákladů takovéto varianty, záborový elaborát, a doplnění hlukové studie o variantu MÚK Volyně Jih. Součástí zpracování MÚK Volyně Jih jsou patrné z přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
2. Součástí Dodatku je upravená Příloha č. 1 – oceněný soupis prací, ze které je patrný bližší popis předmětu plnění MÚK Volyně Jih a všechny součásti, které budou zapracovány do celkového díla, které bude odevzdáno se zpracovanou MÚK Volyně Jih jako jeden celek.
3. Článek 5 Lhůty plnění Smlouvy se doplňuje o bod 5.1.3 v následujícím znění:
Lhůta plnění pro zpracování MÚK Volyně Jih do celkové dokumentace je:
Čistopis: do 30. 11. 2019.
4. Celková cena díla dle původního soupisu prací je 672 000,- Kč. Tato částka se navyšuje o částku 109 900,- Kč (bez DPH) za dopracování varianty MÚK Volyně Jih. Celková cena díla činí 781 900,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
5. V článku 7 Platební podmínky se na konec odstavce 7.3 doplňuje následující znění:
Ke splátce zbylých 30 % čistopisu TES (201 600,- Kč) bude připočtena částka za dopracování MÚK Volyně. Celková výše druhé splátky bude činit 311 500,- Kč bez DPH.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o poskytování služeb ze dne 11. 2. 2019 zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V Českých Budějovicích dne 27 -09- 2019

V Praze dne 27.9. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

████████████████████
ředitelka Správy České Budějovice

AF-CITYPLAN s.r.o.

████████████████████
jednatel a zástupce ředitele

Příloha č. 1 – Dodatku č. 1 - Soupis prací

I/4 Strunkovice nad Volyňkou - Zlešice, technická studie

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
1 Situace křižovatek - MÚK Volyně Jih, řešení úpravy I/4	hod.	■	■	■
2 Situace křižovatek - situační řešení přeložky II/144 a ramp v MÚK	hod.	■	■	■
3 Podélný profil hlavní trasy I/4	hod.	■	■	■
4 Podélný profil II/144 a ramp MÚK Volyně Jih	hod.	■	■	■
5 Odhad stavebních nákladů MÚK Volyně Jih	hod.	■	■	■
6a Zábory dotčených pozemků - výpis	hod.	■	■	■
6b Zábory dotčených pozemků - zákres	hod.	■	■	■
7 Zapracování do technické zprávy	hod.	■	■	■
8 Hluková studie	hod.	■	■	■
9 Návrh mostních objektů v MÚK Volyně Jih	hod.	■	■	■
10 Projednání s PČR	hod.	■	■	■
			Celková cena bez DPH	109 900,00
			DPH	23 079,00
			Celková cena vč. DPH	132 979,00