

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	04 -10- 2019
PODATELNA 2	
Č.j.:	2072/E/19

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2019

obchodní

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: FAST střechy s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733
Zastoupený: _____, jednatelem
Sídlo: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
Doručovací adresa: Smetanova 2065, 547 01 Náchod
IČ: 27537676
DIČ: CZ 27537676
Bankovní spojení: _____
Číslo účtu: _____
Kontaktní osoba: _____

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: _____ ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
kontaktní osoba: _____

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31.5.2019

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „ZŠ POUCHOV – OPRAVA STŘECH PAVILONŮ“

A+E“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku č. 119053 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně byla provedena změna tepelné izolace atiky pavilonu E (tepelná izolace navržená projektovou dokumentací byla nedostačující). Byla provedena dodávka a montáž odvětrávacích komínků pavilonu E (po odkrytí stávající hydroizolace byly zjištěny poškozené stávající odvětrávací komínky). Došlo ke změně skutečně dodaného materiálu na pavilon E. Došlo ke změně rozsahu opravy stávající podkladní vrstvy pavilonu A (z důvodu velkého množství vody ve stávající hydroizolaci bylo nutno hydroizolaci odstranit až na podkladní beton a vytvořit nové spády k odtokovým vpustím dešťové vody). Dále pak došlo k opravě střešní krytiny přístavku pavilonu E (v PD nebyla zahrnuta oprava střechy přístavku k pavilonu, jelikož na tomto přístavku jsou po rekonstrukci varny umístěny klimatizační jednotky a voda ze střechy by na ně tekla, bylo nezbytné provést opravu i této střechy) Shora uvedené změny rozsahu předmětu díla o práce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
3. Zároveň s ohledem na nutnost provedení výše uvedených prací se mění termín dokončení a předání díla níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 10.594,39 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:

Celková smluvní cena díla bez DPH	2 773.692,61 Kč
DPH 21 %	582.475,45 Kč
Celková smluvní cena díla vč. DPH	3 356.168,06 Kč“

2. V návaznosti na skutečnosti výše uvedené v čl. I. odst. 2, 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení a předání díla, když původní termín se posouvá o 17 pracovních dnů, tedy článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

2. „Termín dokončení a předání díla (zároveň vyklizení staveniště): nejpozději do 22.10.2019.“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V Náchodě dne 2.10.2019

.....
cn=..... c=CZ, o=FAS
.....=fast@fast-strechy.cz
.....2019.10.02.18:45:16 +02:00'.....

..... jednatel

FAST střechy s.r.o.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne.....

.....
Podeps:
DN: cn=..... CZ,
o=TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC
KRÁLOVÉ IČ 64809447, ou=1001,
email=.....
Datum: 2019.10.04 08:10:35 +02:00'

..... ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ