

DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo s Čj.: PPR-3848-20/ČJ-2019-990663
ze dne 22.08.2019 (dále jen smlouva)

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého
majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia
České republiky

Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6

ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: NEO BUILDER a.s.
se sídlem: Přátelství 986/19, Uhřetěves, PSČ: 104 00 Praha 10
IČO: 05553750
DIČ: CZ05553750
zastoupen: Vasyľ Nemesh – statutární ředitel
ID datové schránky: 3pg59cp
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21996
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. IX odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku,
kterým se smlouva mění následovně:

(1) Text odstavce 2. čl. II. smlouvy se doplňuje o text, který zní: „Bližší specifikace méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací) a použitého materiálu jsou uvedeny v oceněném položkovém výkazu výměr zpracovaném zhotovitelem dne 20. 9. 2019, který je přílohou dodatku č. 1.“

(2) Odstavec 5. článku III. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „Termín provedení díla je do 8 týdnů od účinnosti smlouvy o dílo. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“

(3) Odstavec 1. článku IV. smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: „Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 1 538 704,62 Kč bez DPH, tj. 1 861 832,59 Kč včetně DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%.“

(4) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

(5) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

(6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

(7) Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: oceněný položkový výkaz výměr méněprací a dodatečných stavebních prací.

V Praze dne 02-10-2019

za objednatele: **MINISTERSTVO VNITRA ČR**
Policejní prezidium ČR
bezpečnosti



Ing. Milan Grohmann
Vedoucí ONM SLZ PP ČR

V Praze dne 02-10-2019

za zhotovitele:



NEO
BUILDER

R. a.s. IČ: 055 53 750
19/19, 104 00 Praha 22




Vasyl Nemesh
statutární ředitel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

ZL č.1a SLZ PP-Výměna a oprava střešní krytiny, nám. Českého povstání 4, Praha 6 - MĚNĚPRÁCE

		m.j.	výměra	jedn. cena	cena celkem
1	odtoková gule do zaatikového žlabu, vč. Montáže	ks	6	3 780,000	22 680,00
2	výroba a montáž prostupových prvků falcovanou střešní krytinou	ks	6	2 970,000	17 820,00

ODPOČTY CELKEM	Cena celkem bez DPH	40 500,00 Kč
	DPH 21%	8 505,00 Kč
	Cena vč. DPH 21%	49 005,00 Kč



**NEO
BUILDER**

LDER a.s. IČ: 055 53 750

986/19. 104 00 Praha 22

ZL č.1b SLZ PP-Výměna a oprava střešní krytiny, nám. Českého povstání 4, Praha 6 - VÍCEPRÁCE

		m.j.	výměra	jedn. cena	cena celkem
1	D+M svodu KG	mb	98,00	419,85	41 145,30
2	natěr svodu	m2	48,15	188,55	9 078,68
3	manipulace s plošinou	hod	20,00	450,00	9 000,00
4	kamerova skouška	kpl	1,00	11234,00	11 234,00
5	demontaž stavajiciho oplechování žlabu a atiky	ks	1,00	1500,00	1 500,00
6	oplechování atiky	bm	19,90	617,00	12 278,30
7	provedení atiky PVCm fólie vč. souvrství, lišt a montáže	bm	12,40	807,98	10 018,95
8	zaatikový žlab, r.š. 1m, vyložený PVCm folií, vč. plechu Viplianil a montáže	bm	12,40	1350,00	16 740,00
9	D+M pojistny prepad TOPWET	ks	2,00	4890,00	9 780,00
10	montáž stavajícího hromosvodu vč. systemovych uchytek	kpl	1,00	6700,00	6 700,00
11	oprava uchycení hromosvodovych tyček v podkroví	ks	7,00	350,00	2 450,00
12	stavební prkna impreg., vč. zpracování a montáže (opr. plného záklopu)	m3	0,40	11070,00	4 428,00

		m.j.	výměra	jedn. cena	cena celkem
13	D+M Provetravaneho komínu(UPP zakladna pro kominek,odvetravaci kominek,,flexí pripojka)	ks	6,00	4487,00	26 922,00

PŘÍPOČTY CELKEM	Cena celkem bez DPH	161 275,23 Kč
	DPH 21%	33 867,80 Kč
	Cena vč. DPH 21%	195 143,03 Kč



**NEO
BUILDER**

NEO BUILDER a.s. IČ: 055 53 750

Přátelství 986/19, 104 00 Praha 22