

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2019/048

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření: [REDAKCE], ředitelem Krajského ředitelství Liberec
ve věcech technických jedná:

[REDAKCE], hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE]

[REDAKCE], technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail:

[REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s r.o.

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u KS v HK, oddíl C, vložka 2285

statutární orgán: [REDAKCE], jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba retenční nádrže Soutok** evidenční číslo zakázky **S936/2019/048** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. **Změny smlouvy**

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „6 305 000,- Kč bez DPH, slovy šestmilionůtřístapěttisíc korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „6 147 357,86 Kč bez DPH, slovy šestmilionůjednostočtyřicetsedmtisícitřístapadesátšedm korun českých osmdesátšest halěrů bez DPH“.

Důvod změny: Rozsah prací byl změněn o snížení ceny za dovoz a dodávku materiálu na rovnaninu z lomového kamene z důvodu využití stávajících pískovcových kamenů pro použití jako rovnaniny z lomového kamene a ušetření negativního vlivu dopravy po místní komunikaci v majetku obce. Práce navýšeny o úpravu kamene do potřebné velikosti pro použití jako rovnaniny.

III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

07-10-2019

V Hradci Králové, dne: 02.10.2019

V Liberci, dne:

[Redacted signature]

.....
Za zhotovitele

[Redacted name]
jednatel

[Redacted text]

[Redacted signature]

.....
Za objednatele

[Redacted name]
Ředitel KŘ Liberec

[Redacted text]

07-10-2019 /

[Redacted text]

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.:1	
		Datum změny: 30.9.2019	
Název veř. zakázky: Výstavba retenční nádrže Soutok – SOD č.: S936/2019/048			
Zhotovitel: POPR spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec			
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
RN Soutok	I.	N19031-10 N19031-20 N19031-30 N19031-40 N19031-50 N19031-60 N19031-70	SO 01 Hráz SO 02 Bezpečnostní přeliv SO 03 Výpustné zařízení SO 04 Úprava ve strži SO 05 Propustek SO 06 Přístupová komunikace SO 07 VON
Popis změny:			
<u>RN Soutok:</u>			
Rozsah prací byl změněn o snížení ceny za dovoz a dodávku materiálu na rovnaninu z lomového kamene z důvodu využití stávajících pískovcových kamenů pro použití jako rovnaniny z lomového kamene a ušetření negativního vlivu dopravy po místní komunikaci v majetku obce. Práce navýšeny o úpravu kamene do potřebné velikosti pro použití jako rovnaniny.			
<u>Více práce:</u>			
1) SO 01 – Hráz: 381.478,91 Kč bez DPH 2) SO 02 – Bezpečnostní přeliv: 96.939,79 Kč bez DPH 3) SO 03 – Výpustné zařízení: 75.153,58 Kč bez DPH 4) SO 05 – Úprava ve strži: 34.877,77 Kč bez DPH			
<u>Více práce celkem: + 588.450,05 Kč bez DPH</u>			
<u>Méně práce:</u>			
5) SO 01 – Hráz: - 475.606,73 Kč bez DPH 6) SO 02 – Bezpečnostní přeliv: - 123.208,97 Kč bez DPH 7) SO 03 – Výpustné zařízení: - 101.498,18 Kč bez DPH 8) SO 05 – Úprava ve strži: - 45.778,31 Kč bez DPH			
<u>Méně práce celkem: - 746.092,19 Kč bez DPH</u>			
Posouzení změny: ANO		Datum: 27.9.2019	Podpis:
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
do časového plánu (Ano/Ne):	NE	Termín dokončení do:	15. září 2020

do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 746.092,19 Kč N:	Bilance: 6.305.000,- Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 588.450,05 Kč N:	- 157.642,14 Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně			6.147.357,86 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: ██████████ - jednatel		Datum: 30. září 2019		Podpis:
Zástupce objednatele - jméno: ██████████ - TP pro SČ		Datum: 30. září 2019		Podpis:
Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr):				ANO Přílohou
Poznámka:				

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Datum: 27.3.2019

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Projektant:

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Zpracoval: Vrzáň

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Z1913-11	Měněpráce	-746 092,19	0,00	-156 679,36	-902 771,55
Z1913-10	Měněpráce SO 01	-475 606,73	0,00	-99 877,41	-575 484,14
Z1913-20	Měněpráce SO 02	-123 208,97	0,00	-25 873,88	-149 082,85
Z1913-30	Měněpráce SO 03	-101 498,18	0,00	-21 314,62	-122 812,80
Z1913-40	Měněpráce SO 05	-45 778,31	0,00	-9 613,45	-55 391,76
Z1913-12	Vícepráce	588 450,05	0,00	123 574,51	712 024,56
Z1913-22	Vícepráce SO 02	96 939,79	0,00	20 357,36	117 297,15
Z1913-21	Vícepráce SO 01	381 478,91	0,00	80 110,57	461 589,48
Z1913-23	Vícepráce SO 03	75 153,58	0,00	15 782,25	90 935,83
Z1913-24	Vícepráce SO 05	34 877,77	0,00	7 324,33	42 202,10
	Celkem	-157 642,14	0,00	-33 104,85	-190 746,99

ROZPOČET

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Objekt: Méněpráce

Část: Méněpráce SO 01

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4 Vodorovné konstrukce -475 606,73

1	463212111R0	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	-207,330	2 293,96	-475 606,73
---	-------------	---	----	----------	----------	-------------

Celkem

-475 606,73

ROZPOČET

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Objekt: Méněpráce

Část: Méněpráce SO 02

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4 Vodorovné konstrukce -123 208,97

1	462511161R0	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	-43,200	1 837,30	-79 371,36
2	463212111R0	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	-14,700	2 982,15	-43 837,61

Celkem

-123 208,97

ROZPOČET

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Objekt: Měněpráce

Část: Měněpráce SO 03

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4 Vodorné konstrukce -101 498,18

1	462511161R0	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	-2,300	1 413,31	-3 250,61
2	462511270R0	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	-35,000	1 450,36	-50 762,60
3	463212111R0	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	-20,700	2 293,96	-47 484,97

Celkem -101 498,18

ROZPOČET

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Objekt: Měněpráce

Část: Měněpráce SO 05

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4 Vodorovné konstrukce -45 778,31

1	462511161R0	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	-10,560	1 413,31	-14 924,55
2	463212111R0	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	-13,450	2 293,96	-30 853,76

Celkem

-45 778,31

ROZPOČET

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Objekt: Vícepráce

Část: Vícepráce SO 02

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4		Vodorovné konstrukce				96 939,79
3	000001A	Úprava lomového kamene v místě -pikování	m3	23,160	290,00	6 716,40
1	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer - bez dodání kamene a bez dopravy LK	m3	43,200	1 267,70	54 764,64
2	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky - bez dodání kamene a bez dopravy LK	m3	14,700	2 412,16	35 458,75
Celkem						96 939,79

ROZPOČET

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Objekt: Vícepráce

Část: Vícepráce SO 01

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4		Vodorovné konstrukce	381 478,91			
2	000001A	Úprava lomového kamene v místě -pikování	m3	82,932	290,00	24 050,28
1	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky - bez dodání kamene a bez dopravy LK	m3	207,330	1 723,96	357 428,63
<u>Celkem</u>						<u>381 478,91</u>

ROZPOČET

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Objekt: Vícepráce

Část: Vícepráce SO 03

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4 Vodorovné konstrukce 75 153,58

4	000001A	Úprava lomového kamene v místě -plkování	m3	23,200	290,00	6 728,00
1	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer - bez dodání kamene a bez dopravy LK	m3	2,300	843,31	1 939,61
2	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg - bez dodání kamene a bez dopravy LK	m3	35,000	880,00	30 800,00
3	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky - bez dodání kamene a bez dopravy LK	m3	20,700	1 723,96	35 685,97

Celkem

75 153,58

ROZPOČET

Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok

Objekt: Vícepráce

Část: Vícepráce SO 05

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec

Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

4	Vodorovné konstrukce					34 877,77
3	000001A	Úprava lomového kamene v místě -pikování	m3	9,604	290,00	2 785,16
1	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer - bez dodání kamene a bez dopravy LK	m3	10,560	843,31	8 905,35
2	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky - bez dodání kamene a bez dopravy LK	m3	13,450	1 723,96	23 187,26
<u>Celkem</u>						<u>34 877,77</u>

