

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Obříství ČOV – rekonstrukce“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-364/18-D3
Číslo zakázky: 21400117
Číslo smlouvy u zhotovitele: 3304/10/0

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstek, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **KUNST, spol. s r. o.**
se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 690
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph. D., jednatelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím rozšíření plnění díla, které je nezbytné k dokončení funkčního celku díla. Rozšíření je formou víceprací specifikováno v položkových výkazech výměr, které jsou přílohou změnového listu č. 5.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	6 287 453,00 Kč
Změnový list č. 1 (dodatek č. 1)	270 845,43 Kč
Změnový list č. 2 (dodatek č. 1)	160 990,00 Kč
Změnový list č. 3 (dodatek č. 1)	1 203 920,00 Kč
Změnový list č. 4 (dodatek č. 2)	240 736,00 Kč
<u>Změnový list č. 5 (dodatek č. 3)</u>	<u>138 552,40 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	8 302 496,83 Kč
DPH 21 %	1 743 524,33 Kč
Cena celkem včetně DPH	10 046 021,16 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-364/18 (**Obříství ČOV – rekonstrukce**), uzavřené dne 12. 4. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-364/18 (**Obříství ČOV – rekonstrukce**), uzavřené dne 12. 4. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-364/18 (**Obříství ČOV – rekonstrukce**), uzavřené dne 12. 4. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 19. 9. 2019

V Hranicích dne 19. 9. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Stavba : Obříství ČOV - rekonstrukce		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-364/18 číslo zhotovitele: 3304/10/0		
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL 5		
Komu : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum :		
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem x	osobně
Týká se :	provozní řád, rezerva čerpadla vratného kalu, nové pororošty nad selektory, zakrytí lapáku písku deskou Lexan			
Odkazy :	na specifikaci :	výkaz výměr a nabídku z 24.9.2018		
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : vypracování provozního řádu pro ČOV Obříství nad rámec prací obsažených ve SOD, nákup a dodávka suché rezervy čerpadla vratného kalu, nákup a dodávka nových pororoštů nad selektory, zakrytí lapáku písku deskou Lexan				
OHODNOCENÍ ZMĚNY		Datum : 3.9.2019		
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Cenový rozdíl bez DPH		138 552,40 Kč		
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : stotřicet osm tisíc pět set padesát dva korun českých čtyřicet haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : není		
Odsouhlasil spávce stavby (TDI): Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted] Datum: [redacted]		Odsouhlasil generální projektant (GP): d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s. [redacted] Datum: 3.9.2019		
Předal : KUNST, spol. s r.o. [redacted] Datum: [redacted]		Odsouhlasil : Vodárny Kladno - [redacted] Datum: 3.9.2019		

